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ABSTRAK 
 
Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah 
Surabaya yang mempunyai luas ±2897,38 m2 berfungsi sebagai 
gedung perkuliahan. Pada pembangunan proyek tersebut, struktur 
kolom, balok, dan pelat menggunakan metode cast in situ. 
 
Sebagai alternatif inovasi percepatan pembangunan proyek, 
maka pada proyek akhir ini metode cast in situ yang awalnya 
diterapkan diubah menjadi metode precast half slab dan U shell. 
Kemudian untuk mencapai tujuan ini dibutuhkan analisa 
perhitungan waktu serta biaya pada pekerjaan precast tersebut. 
Pada perhitungan waktu digunakan acuan time schedule dan pada 
perhitungan anggaran biaya digunakan acuan harga satuan proyek 
dan HSPK 2013. 
 vii 
 
 
Berdasarkan hasil analisa perhitungan anggaran biaya 
diperoleh biaya pelaksanaan proyek untuk struktur utamanya 
dengan menggunakan metode precast half slab dan U shell sebesar 
Rp 19.952.983.018916,10 dan waktu pelaksanaan proyek selama 
35 minggu. Dengan pengendalian waktu dan biaya tersebut 
diharapkan dapat mencapai tujuan inovasi percepatan proyek. 
 
 
Kata Kunci : Anggaran Biaya, Waktu, Precast Half Slab, 
Precast U Shell 
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ABSTRACT 
 
Faculty of Medicine Hang Tuah University Surabaya’s 
Building which has areas ±2897,38 m2 be function as lecture 
building. In the construction of the project, structure of column, 
beam, and slab used cast in situ’s method. 
 
As a alternative innovation of project accelerated  
construction, so in the final project cast in situ’s method was 
initially applied is changed into precast half slab and U shell’s 
method. Then to reach this purpose is needed calculation analysis 
of time and cost in precast. In the time calculation is used time 
schedule reference and in the cost calculation is used HSPK 2013 
reference. 
 
 ix 
 
Based on the results of cost calculation analysis were 
obtained project implementation cost for the main structure with 
precast half slab and U shell’s method of Rp 19.952.983.916,10 
and for project implementation time for 35 weeks. By this control 
of time and cost be expected can reach the purpose project 
accelerated innovation. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar belakang 
Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah 
Surabaya memiliki luas bangunan ±2897,38 m2. Proyek 
pembangunan gedung ini terdiri dari tiga blok, blok 1 dan blok 
3 terdiri dari bangunan 4 lantai sedangkan blok 2 terdiri dari 5 
lantai. Gedung ini berfungsi sebagai tempat perkuliahan. 
Pada proses pembangunan gedung tersebut, struktur 
kolom, balok, dan pelat menggunakan beton konvensional (cast 
in situ). Lokasi proyek pembangunan tersebut berada pada 
lingkungan yang padat penduduk. Agar mengurangi suara 
kebisingan serta sebagai alternatif inovasi percepatan 
pembangunan proyek, maka pada penyelesaian proyek akhir 
ini metode pelat dan balok anak cast in situ diubah menjadi 
pelat dan balok anak precast (pelat dan balok yang dipasang 
dalam keadaan kering) dengan sistem half slab dan balok U 
shell. Half slab dan U shell yang digunakan produk dari PT. 
Lisa Concrete Indonesia yang mempunyai sertifikasi standar. 
Dalam penyusunan proyek akhir ini hanya meninjau dari 
segi waktu dan biaya. Untuk perhitungan biaya dalam 
penyusunan proyek akhir menggunakan standar Harga Satuan 
Pokok Kegiatan (HSPK) 2013. Untuk time schedule digunakan 
program microsoft office project 2007. 
 
1.2. Rumusan masalah 
Permasalahan pokok yang terkait dengan perhitungan 
waktu dan anggaran biaya pada proyek tersebut adalah: 
1. Bagaimana menghitung waktu pelaksanaan jika 
menggunakan metode  precast half slab pada struktur pelat 
dan U shell pada struktur balok anaknya. 
2. Bagaimana menghitung anggaran biaya dengan metode 
pelaksanaan yang menggunakan sistem precast half slab 
pada struktur pelat dan U shell pada struktur balok anaknya. 
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1.3. Tujuan 
Adapun tujuan dari penulisan proyek akhir ini meliputi: 
1. Mengetahui perhitungan waktu pelaksanaan jika 
menggunakan metode precast half slab pada struktur pelat 
dan U shell pada struktur balok anaknya. 
2. Mengetahui perhitungan anggaran biaya dengan metode 
pelaksanaan yang menggunakan sistem precast half slab 
pada struktur pelat dan U shell pada struktur balok anaknya 
untuk menghitung waktu dan anggaran biaya pelaksanaan. 
 
1.4. Batasan masalah 
Penulis akan membatasi masalah yang akan dibahas 
dalam proyek akhir ini yaitu: 
1. Penggunaan metode precast hanya digunakan pada struktur 
pelat dan balok anak. 
2. Perhitungan anggaran biaya dan waktu dibatasi hanya pada 
struktur pelat dan balok. 
3. Perhitungan anggaran biaya dan waktu dibatasi hanya pada 
blok 1 dan blok 3. 
4. Perhitungan anggaran biaya dan waktu hanya dihitung 
untuk 1 lantai yaitu lantai 1. 
5. Perhitungan anggaran biaya hanya ditinjau dari biaya 
langsung yang menggunakan acuan Harga Satuan Pokok 
Kegiatan (HSPK) 2013.  
 
1.5. Manfaat 
Manfaat dari pengerjaan proyek akhir ini adalah: 
1. Perencanaan metode menggunakan sistem precast half slab 
dan U shell tersebut dapat dipertimbangkan pada 
pelaksanaan proyek untuk mempercepat waktu pelaksanaan 
sehingga tidak perlu menunggu umur beton 28 hari. 
3 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1. Beton Pracetak 
Menurut Wulfram I. Ervianto (2006), Sebenarnya beton 
pracetak tidak berbeda dengan beton biasa. Yang 
menjadikannya berbeda adalah metode pabrikasinya. Pada 
umumnya penggunaan beton pracetak dianggap lebih 
ekonomis dibandingkan dengan pengecoran di tempat dengan 
alasan mengurangi biaya pemakaian bekisting, mereduksi 
biaya upah pekerja karena jumlah pekerja relative lebih 
sedikit, mereduksi durasi pelaksanaan proyek sehingga 
overhead yang dikeluarkan menjadi lebih kecil. Selain itu, 
bekerja di permukaan tanah jauh lebih mudah dan lebih aman 
untuk dilakukan, seperti persiapan cetakan, pengecoran, 
perapian permukaan, perawatan dan penggunaan bekisting 
yang dapat berulang kali. 
Pracetak dapat diartikan sebagai suatu proses produksi 
elemen struktural/arsitektural bangunan pada suatu 
tempat/lokasi yang berbeda dengan tempat/lokasi di mana 
elemen struktur/arsitektural tersebut akan digunakan. 
Teknologi pracetak ini dapat diterapkan pada berbagai jenis 
material, yang salah satunya adalah material beton. 
 
2.1.1. Keunggulan Beton Pracetak 
Menurut Wulfram I. Ervianto (2006), 
keunggulan betonpracetak ialah: 
1. Durasi proyek menjadi lebih singkat 
2. Mereduksi biaya konstruksi 
3. Kontinuitas konstruksi dapat terjaga 
4. Produksi massal 
5. Mengurangi biaya pengawasan 
6. Mengurangi kebisingan 
7. Dihasilkan kualitas beton yang lebih baik 
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8. Pelaksanaan konstruksi hamper tidak terpengaruh 
oleh cuaca 
 
2.1.2. Kelemahan Beton Pracetak 
Menurut Wulfram I. Ervianto (2006), 
kelemahan beton pracetak ialah: 
1. Transportasi 
2. Erection (Tahap penyatuan elemen beton pracetak 
menjadi satu-kesatuan yang utuh sehingga 
membentuk suatu bangunan) 
3. Connection 
 
2.1.3. Perencanaan Modul 
Menurut Wulfram I. Ervianto (2006), Pada 
tahap konseptual/perencanaan dilakukan kajian 
tentang pemilihan ukuran, material, dan setiap modul. 
Bolt (1982) menyatakan bahwa tahap penentuan 
ukuran/dimensi dan berat maksimum setiap modul 
yang masih memungkinkan untuk dipindahkan dari 
lokasi pembuatan ke lokasi proyek atau menempatkan 
modul pada posisinya, berdasarkan pertimbangan 
praktis dan ekonomis. 
Faktor-faktor yang umumnya dipertimbangkan 
pada tahap konseptual/perencanaan adalah: 
1. Faktor transportasi: transportasi, pengikatan 
komponen pracetak; ketepatan dimensi pracetak; 
ukuran dan berat komponen pracetak; 
perlindungan dalam pengangkutan; titik berat 
komponen pracetak. 
2. Faktor lain: perlindungan terhadap karat; konsep 
rangka yang akan digunakan; persyaratan 
perencanaan (mis. Gempa, pengangkutan); 
penyimpanan komponen pracetak; sistem tie-ins 
dan interfaces; fondasi untuk rangka komponen 
pracetak; persyaratan fabrikasi. 
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2.1.4. Tahap-Tahap Pelaksanaan Precast 
Pada tahap pelaksanaan beton pracetak dibagi 
menjadi 5 tahap, yaitu: 
 
2.1.4.1. Tahap Pengiriman 
Sistem transportasi yang digunakan 
adalah jalur jalan raya. Alasan utama 
pemakaian jalur ini adalah tersediannya 
jaringan jalan raya sampai ke lokasi proyek 
sehingga hambatan yang timbul untuk 
mentransportasikan komponen relatif kecil. 
Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah 
kegiatan handlingyang hanya terjadi pada 
saat pemuatan dan pembongkaran ke dan 
dari mode transportasi darat. 
 
2.1.4.2. Tahap Penumpukan 
Beberapa alasan sebagai penyebab 
dilakukan penumpukan material precast : 
a. Jumlah beton prcast yang akan 
dipasang sangat banyak, sehingga tidak 
memungkinkan untuk pemasangan 
pelat secara langsung dari trailer ke 
titik pelat rencana. 
b. Lokasi proyek cukup luas, sehingga 
tersedia tempat penumpukan pelat 
dimana tempat ini diusahakan tidak 
mengganggu aktivitas proyek yang 
lain. 
Untuk perhitungan kontrol 
penumpukan balok dan pelat precast, acuan 
yang digunakan antara lain: 
 
 Peraturan Beton Bertulang Indonesia 
1971 (PBBI 1971) 
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 Tata Cara Perhitungan Struktur Beton 
Untuk Bangunan Gedung (SNI 03-
2847-2002). 
 
Pada tahap penumpukan ini 
perhitungan yang digunakan adalah sebagai 
berikut: 
1. Hitung berat beton precast sesuai dengan 
rencana, yaitu Volume beton bertulang 
(m3) x Berat Jenis beton bertulang (2400 
Kg/m3) 
2. Merencanakan jumlah tumpukan beton 
precast. 
3. Hitung berat total tumpukan dari beton 
precast tersebut, yaitu berat beton precast 
(Kg) x jumlah rencana tumpukan beton 
precast. 
4. Merencanakan penyangga tumpukan 
beton precast yang menggunakan balok 
kayu dan hitung luas dari balok kayu 
tersebut. 
5. Hitung kontrol penumpukan beton 
precast yang kurang dari σbeton. 
fc” yang digunakan adalah nilai 
tegangan beton pada saat umur beton 7 
hari, yaitu 0,65 x fc’. (PBBI 1971) 
 
Kontrol tumpukan beton precast 
= ஻௘௥௔௧	்௢௧௔௟	்௨௠௣௨௞௔௡௅௨௔௦	஻௔௟௢௞	௄௔௬௨  ....................... 2.1 
 
2.1.4.3. Tahap Pemasangan 
Pada tahap pemasangan beton 
precast harus direncanakan sematang 
mungkin, baik dari segi peralatan, pekerja, 
dan siklus pemasangannya. Alat berat yang 
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digunakan untuk mengangkat pelat precast 
adalah truck crane, kondisi dari truck crane 
sendiri berpengaruh selama proses 
pemasangan untuk mendapatkan hasil yang 
maksimal. 
Hal-hal yang perlu diperhatikan 
sebelum pemasangan balok dan pelat 
precast, antara lain: 
a. Untuk peralatan crane seperti truck 
crane harus sudah siap terlebih dahulu 
dilokasi proyek sebelum beton precast 
disiapkan. 
b. Perencanaan posisi truck crane 
dilapangan dimana panjang 
jangkauannya harus dapat mencapai 
setiap bagian dari struktur pada beton 
precast yang akan dipasang. 
c. Dilakukan pengecekan terhadap 
kondisi dan tulangan beton precast 
sebelum dipasang. 
d. Dalam menjalankan tugasnya operator 
dibantu tenaga kerja untuk penempatan 
beton precast pada posisi akhir. 
e. Memberikan ruang kerja bagi aktivtas 
crane selama pemasangan beton 
precast agar tidak terganggu aktivitas 
proyek lain. 
Pada tahap pemasangan beton 
precast dilakukan setelah pengecoran 
kolom dan pemasangan scaffolding atau 
pipe support balok dan plat selesai. 
Pengawasan dilakukan oleh pihak konsultan 
maupun kontraktor secara konsisten selama 
pemasangan. Pada saat pengoperasian 
peralatan mobile crane diusahakan seefisien 
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mungkin dan seoptimal mungkin, dengan 
memperhatikan siklus waktu pemasangan 
untuk tiap-tiap balok dan pelat precast, 
karena hal ini sangat berpengaruh dengan 
biaya yang dianggarkan terutama untuk 
peralatan dan waktu pelaksanaan. 
Untuk perhitungan kontrol kuat 
tulangan beton precast pada saat 
pengangkatan, acuan yang digunakan antara 
lain : 
 
 Tata Cara Perhitungan Struktur Beton 
Untuk Bangunan Gedung (SNI 03-
2847-2002) 
 
Untuk perhitungan kontrol lendutan 
pelat precast pada saat pengangkatan dan 
pemasangan, acuan yang digunakan antara 
lain: 
 Ec = 4700 x √fc’  ............................ 2.2 
 Ig = 1/12 x b x h3  ............................ 2.3 
 ∆ = ହଷ଼ସ 	ݔ	
௤	௫	௟ర
ா೎	௫	ூ೒  ............................. 2.4 
 ∆ ijin = ௅ସ଼଴  ..................................... 2.5 
 Bila ∆ < ∆’ (OK) 
 
Perhitungan perencanaan letak titik 
angkat pelat precast, acuan yang digunakan 
adalah: 
σ Tarik = ௉஺  ............................................. 2.6 
 
Sedangkan untuk perhitungan 
perencanaan letak titik angkat balok 
precast, acuan yang digunakan antara lain: 
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 Mu = ଵ଼ ݔ	ݍݑ	ݔ	݈ଶ  ............................ 2.7 
 Mn = ெ௨ф   ......................................... 2.8 
 m = ௙௬଴,଼ହ௙௖ᇲ  ..................................... 2.9 
 d = 0,875h  .................................... 2.10 
 Rn = ெ௡௕	௫	ௗమ  .................................... 2.11 
 ρmin = ଵ,ସ௙௬  ..................................... 2.12 
 ρ =  ଵ௠ ݔሺ1 െ ට1 െ
ଶ௠	௫	ோ௡
௙௬ ሻ  .......... 2.13 
 ρb = 0,85β1	x	 ௙௖ᇲ௙௬ 	ݔ	
଺଴଴
଺଴଴ା௙௬  ......... 2.14 
 As = ρ x b x d  .............................. 2.15 
 
Momen angkat balok precast 
dihitung berdasarkan acuan sebagai berikut: 
 M1 = ଵଶ.q.a
2  ................................... 2.16 
 M2 = ଵ଼ x q x (L–2a)
2 – ଵଶ x q x a
2  .. 2.17 
 a = ஺௦	௫	௙௬଴,଼ହ	௫	௙௖ᇲ௫	௕  ............................. 2.18 
 d = 0,875h  .................................... 2.19 
 Mn = 0,85	ݔ	݂ܿᇱݔ	ܽ	ݔܾ	ሺ݀ െ ௔ଶሻ  .. 2.20 
 
2.1.4.4. Tahap Pembesian Wiremesh 
Pada tahap pembesian wiremesh ini 
digunakan wiremesh dari produk JKBL 
BRC. Jaringan Kawat Baja Las BRC adalah 
suatu bahan penulangan dari baja berbentuk 
prefab untuk digunakan didalam beton 
bertulang. Tersedia dalam berbagai ukuran, 
berbagai lembaran atau gulungan. 
JKBL BRC terbuat dari kawat baja 
bulat rata dan keras. Kawat-kawat utu dilas 
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bersama-sama dengan mesin las otomatis, 
yang menjamin jarak antar kawat seragam 
dan luas penampang-lintang yang konsisten. 
 
 
Gambar 2.1. Wiremesh BRC Roll 
(Sumber: http://bahanbangunanz.blogspot.com) 
 
“Peraturan Beton Bertulang Indonesia 
1971”, mensyaratkan bahwa bahan yang 
mempunyai tegangan leleh karakteristik 
sebesar 4800 ݇݃ ܿ݉ଶൗ  digolongkan klas U-
48. Maka berdasarkan keterangan diatas, 
JKBL BRC yang mempunyai tegangan 
batas 5000 ݇݃ ܿ݉ଶൗ  klas U-50. 
Dengan sifat yang digariskan diatas, 
Peraturan Beton Bertulang Indonesia 1971, 
mengizinkan tegangan Tarik JKBL BRC U-
50 sebagai berikut: 
 Pada pembebanan tetap: 
σa = 0,58 x σau 
 = 0,58 x 5000 ݇݃ ܿ݉ଶൗ  
 = 2900 ݇݃ ܿ݉ଶൗ  
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 Mengganti baja lunak dengan JKBL 
BRC 
Tabel-tabel berikut ini 
memperlihatkan JKBL BRC yang setaraf 
(ekivalen) dan dapat dipergunakan untuk 
mengganti batang-batang baja lunak. 
Kekuatan beton tidak berkurang, 
walaupun kwantitas bahan yang dipakai 
lebih sedikit. Ini disebabkan pada JKBL 
BRC digunakan tegangan batas yang 
lebih tinggi. 
 
 
Gambar 2.2. Spesifikasi JKBL BRC 
 
 
Gambar 2.3. Luas JKBL BRC 
 
Umumnya,penggantian-penggantian 
hendaklah dilakukan atas dasar jaring 
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segi empat mengganti pelat segi empat 
dan jaring bujur sangkar mengganti pelat 
bujur sangkar. 
Untuk mencari luas JKBL BRC yang 
setaraf bagi penulangan yang tidak 
tercantum pada tabel-tabel berikut, 
gunakanlah rumus sebagai berikut: 
Luas Ø BRC/m’ = 
ሺ݈ݑܽݏ	݌ܾ݁݉݁ݏ݅ܽ݊	ݕܽ݊݃	ܽ݀ܽሻ	ݔ	 ௧௘௚.௕௔௧௔௦	௕௘௦௜	௬௔௡௚	௔ௗ௔ଶଽ଴଴ ܿ݉
ଶ
݉′ൗ   ...... 2.21 
(Sumber: Modul Jaringan Kawat Baja 
Las) 
 
2.1.4.5. Tahap Pengecoran 
Pengecoran over topping setelah 
pemasangan pembesian wiremesh 
dilakukan. 
 
2.2. Perhitungan Produksi Alat Berat 
2.2.1. Dasar-dasar Perhitungan Produksi 
Sebagai dasar pedoman untuk menghitung 
produksi suatu pekerjaan dilaksanakan dengan bantuan 
peralatan adalah sebagai berikut: 
1. Menentukan beberapa faktor yang berpengaruh 
berdasarkan type dan ukuran peralatan yang telah 
dipilih antara lain: 
 Kapasitas standar produksi peralatan 
 Biaya operasi dan perawatan peralatan 
 Kecepatan dalam berbagai operasi peralatan 
 Biaya mobilisasi dan demobilisasi 
2. Menentukan pengaruh sifat fisik material 
3. Menentukan pengaruh pada realisasi pelaksanaan 
pekerjaan dengan bantuan peralatan. 
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2.2.2. Perhitungan Produksi 
Menurut Ir Rochmanhadi, Hal 12, Faktor yang 
harus diperhatikan dalam menghitung produksi 
peralatan per satuan waktu yaitu: 
 
 Kapasitas produksi 
 
Q = q x N x Ek  ........................................... 2.22 
 
Dimana: 
Q  = Produksi per satuan waktu 
q = Kapasitas produksi peralatan per satuan 
waktu 
N = (jumlah trip per satuan waktu) 
Ek = Efiensi kerja 
 Volume pekerjaan 
 Waktu siklus 
 Efisiensi kerja 
 
Efisiensi kerja disebut juga faktor koreksi 
sehingga produktivitasnya mendekati di lapangan. 
Efisiensi kerja tergantung pada kondisi pengoperasian 
alat dan pemeliharaan mesin. Harga untuk efisiensi 
kerja dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah ini: 
 
Tabel 2.1. Faktor Kondisi Kerja dan Manajemen/Tata 
Laksana 
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Tabel 2.2. Faktor Keterampilan Operator 
 
 
Tabel 2.3. Faktor Waktu Kerja Efektif 
 
 
 
Tabel 2.4.  Faktor Keadaan Cuaca 
 
 
2.3. Spesifikasi Alat Berat 
2.3.1. Truck Crane 
Crane adalah suatu peralatan angkat yang 
berfungsi untuk mendistribusikan material dan 
peralatan yang dibutuhkan baik dalam arah vertikal 
maupun horisontal. Material yang diangkut truck crane 
antara lain adalah beton segar, tulangan, bekisting, 
scaffolding, dan lain-lain. Dalam pelaksanaannya truck 
crane dibantu oleh alat lain untuk mendistribusikan 
material tersebut, yaitu concrete pump, material bucket 
dan lain-lain. Truck crane lebih mengandalkan 
kecepatan jelajah yang berarti kemampuan 
mobilitasnya tinggi. 
Crane digunakan untuk mengangkut dan 
memindahkan beban dari suatu tempat ke tempat yang 
15 
 
lain sehingga perlu diketahui kapasitas angkat dan 
batas-batas kerjanya. Kemampuan / Kapasitas crane 
yang diberikan oleh pabrik pembuat adalah berat 
muatan maksimum yang didapat diangkat pada sudut 
angkat maksimum. 
Spesifikasi truck crane yang digunakan adalah 
sebagai berikut: 
 Merk  : Tadano TG352 
 Kapasitas angkat max : 35 ton 
 Kemampuan jangkauan : 30 m 
(boom length) 
 Kecepatan hoisting : 110 m/min 
 Kecepatan slewing max : 2,5 rpm = 900º/min 
 
 
Gambar 2.4. Truck Crane TG352 
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Gambar 2.5. Detail Truck Crane TG352 
 
 
Gambar 2.6. Detail Jangkauan Truck Crane TG352 
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Kecepatan hoisting dan kecepatan slewing yang 
digunakan pada saat membawa beban adalah 60% , 
sehingga perhitungan kecepatannya adalah: 
 Kecepatan hoisting = 110 m/menit x faktor kinerja 
alat berat x 60%  ............................................. 2.23 
 Kecepatan slewing = 900 º/menit x faktor kinerja 
alat berat x 60%  ............................................. 2.24 
 
Pada saat kembali kecepatan hoisting dan 
kecepatan slewing yang digunakan adalah 40% dari 
kecepatan penuhnya, sehingga perhitungan 
kecepatannya adalah: 
 Kecepatan hoisting = 110 m/menit x faktor kinerja 
alat berat x 40%  ............................................. 2.25 
 Kecepatan slewing = 900 º/menit x faktor kinerja 
alat berat x 40%  ............................................. 2.26 
 
Kemudian untuk perhitungan waktu pada saat 
pengangkatan, rumus yang digunakan adalah : 
t=  ௃௔௥௔௞	ሺௌሻ௄௘௖௘௣௔௧௔௡	ሺ௏ሻ  ....................................................... 2.27 
Keterangan: 
t .  = Waktu pengangkatan  
Jarak (S)  = Tinggi lantai dimana pelat half slab 
akan diletakkan 
Kecepatan (V) = Kecepatan angkat truck crane 
 
2.4. Rencana Anggaran Biaya (RAB) 
Menurut Wulfram (2007), Tahap-tahap yang dilakukan 
untuk menyusun anggaran biaya adalah sebagai berikut: 
1. Melakukan pengumpulan data tentang jenis harga serta 
kemampuan pasar menyediakan bahan/material konstruksi 
secara kontinu. 
2. Melakukan pengumpulan data tentang upah pekerja yang 
berlaku di daerah lokasi proyek dan atau upah pada 
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umumnya jika pekerja didatangkan dari luar daerah lokasi 
proyek. 
3. Melakukan perhitungan analisis bahan dan upah dengan 
menggunakan analisis yang diyakini baik oleh si pembuat 
anggaran. Di pasaran terdapat buku BOW (Burgelijke 
Openbare Werken). 
4. Melakukan perhitungan harga satuan pekerjaan dengan 
memanfaatkan hasil analisis satuan pekerjaan dan daftar 
kuantitas pekerjaan. 
5. Membuat rekapitulasi. 
 
2.5. Menghitung Kebutuhan Tenaga Kerja, Durasi, dan Biaya 
Berdasarkan HSPK 
 
Tabel 2.5.Beton K-225 
 
 
Perhatikan daftar Upah pada tabel di atas.  Kebutuhan 
Tukang batu adalah 0,275 OH (Orang Hari) untuk membuat 1 
m3 Beton K-225. Jadi kalau 1 Tukang Batu akan mendapatkan 
1 m3/0,275 = 3,63 m3 dalam 1 hari. 
Kebutuhan Pekerja adalah = 1,650/0.275 = 6 pekerja 
Kebutuhan Kepala Tukang adalah = 0,028/0,275 = 0,10 
Kepala Tukang 
Kebutuhan Mandor adalah = 0,083/0,275= 0,30 Mandor. 
Dengan demikian, group 1 Tukang Batu + 6 Pekerja + 
0,10 Kepala Tukang dan 0,30 Mandor akan menghasilkan 
3,63 m2 Beton K 225 dalam sehari. 
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Dengan tabel analisa harga satuan di atas, kebutuhan biaya 
dapat dihitung sbb: 
Biaya upah = 
 Tukang Batu  = 1 x Rp upah tukang/hari = Rp.... 
 Pekerja = 6 x Rp. upah pekerja/hari = Rp.... 
 Kp Tukang = 0,10 x Rp. upah Kp Tukang/hari =   
Rp... 
 Mandor = 0,30 x Rp. upah Mandor/hari = Rp... 
Biaya Bahan adalah semua daftar bahan di Tabel x 3,63, 
 PC = 371 kg/ m3 x 3,63 m3 = 1.346,73 kg 
 PB =698 kg/ m3 x 3,63 m3  = 2.533,74 kg 
 KR = 1047 kg/ m3x 3,63 m3 = 3.800,61 kg 
 Air = 215 liter/ m3 x 3,63 m3 = 780,45 liter 
Kesimpulannya dalam 1 hari, group tenaga kerja tsb 
dapat menghasilkan 3,63 m3 Beton K 225 dg Biaya upah dan 
biaya bahan seperti rincian di atas. 
 
Kapasitas produksi dihitung menggunakan rumus: 
Kapasitas Produksi (Q) = ଵ௄௢௘௙௜௦௜௘௡	்௘௡௔௚௔	௄௘௥௝௔  ............. 2.28 
Durasi dihitung menggunakan rumus: 
Durasi = ௩௢௟௨௠௘௞௔௣௔௦௜௧௔௦  ............................................................ 2.29 
 
2.6. Waktu Penjadwalan (Time Schedule) 
Perencanaan merupakan bagian terpenting untuk 
mencapai keberhasilan proyek konstruksi. Pengaruh 
perencanaan terhadap proyek konstruksi akan berdampak 
pada pendapatan dalam proyek itu sendiri. Proses perencanaan 
nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan 
kegiatan estimasi dan penjadwalan dan selanjutnya sebagai 
tolak ukur untuk pengendalian proyek. Penjadwalan adalah 
kegiatan untuk menentukan waktu yang dibutuhkan dan 
urutan kegiatan serta menentukan waktu proyek dapat 
diselesaikan. 
Penjadwalan dibutuhkan untuk membantu: 
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a. Menunjukkan hubungan tiap kegiatan lainnya dan 
terhadap keseluruhan proyek. 
b. Mengidentifikasikan hubungan yang harus 
didahulukan diantara kegiatan. 
c. Menunjukkan perkiraan biaya dan waktu yang 
realistis untuk tiap kegiatan. 
d. Membantu penggunaan tenaga kerja, uang dan 
sumber daya lainnya dengan cara hal-hal kritis 
pada proyek. 
Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam 
membuatjadwal pelaksanaan proyek: 
a. Kebutuhan dan fungsi proyek tersebut. Dengan 
selesainyaproyek itu proyek diharapkan dapat 
dimanfaatkan sesuai dengan waktu yang sudah 
ditentukan. 
b. Keterkaitannya dengan proyek berikutnya ataupun 
kelanjutan dari proyek selanjutnya. 
c. Alasan sosial politik lainnya, apabila proyek 
tersebut milik pemerintah. 
d. Kondisi alam dan lokasi proyek. 
e. keterjangkauan lokasi proyek ditinjau dari fasilitas 
perhubungannya. 
f. Ketersediaan dan keterkaitan sumber daya 
material, peralatan, dan material pelengkap 
lainnya yang menunjang terwujudnya proyek 
tersebut. 
g. Kapasitas atau daya tampung area kerja proyek 
terhadap sumber daya yang dipergunakan selama 
operasional pelaksanaan berlangsung. 
h. Produktivitas sumber daya, peralatan proyek dan 
tenaga kerja proyek, selama operasional 
berlangsung dengan referensi dan perhitungan 
yang memenuhi aturan teknis. 
i. Cuaca, musim dan gejala alam lainnya. 
j. Referensi hari kerja efektif. 
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2.6.1. Kurva S 
Menurut Abrar Husen 2011, Kurva S 
merupakan sebuah grafik yang dikembangkan oleh 
Warren T. Hannum atas dasar pengamatan terhadap 
sejumlah besar proyek sejak awal hingga akhir 
proyek. 
Kurva S dapat menunjukkan kemajuan proyek 
berdasarkan kegiatan, waktu dan bobot pekerjaan 
yang direpresentasikan sebagai presentase komulatif 
dari seluruh kegiatan proyek. 
 
2.6.2. Microsoft Office Project 2007 
Microsoft office project merupakan sebuah 
program komputer yang berguna untuk menyusun 
rencana kerja sebuah proyek. Project, atau biasa 
disebut dengan proyek, merupakan suatu rangkaian 
kerja yang dimulai dari tahap perencanaan hingga 
sampai tahap akhir suatu pekerjaan. 
Untuk membuat sebuah proyek, ada beberapa 
hal yang harus anda lakukan terlebih dahulu, yaitu: 
 Melakukan perencanaan, penjadwalan dan juga 
pelibatan semua orang yang berkompeten dlam 
proyek tersebut. 
 Setelah itu masuk pada proses penentuan jenis-
jenis pekerjaan (Task), sumber daya yang 
diperlukan (Resources) baik sumber daya manusia 
maupun material, biaya yang diperlukan (Cost), 
juga jadwal kerja (Schedule) kapan pekerjaan 
dimulai dan kapan pekerjaan sudah harus selesai. 
Jika semua hal tersebut telah ditentukan dan 
disetujui oleh semua pihak maka anda telah 
mempunyai rencana dasar (Baseline) 
 Selanjutnya, rencana tersebut dijalankan dan 
perkembangannya dapat dipantau dalam sebuah 
tahapan, Tracking. Apabila pekerjaan belum 
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selesai maka lakukan penjadwalan ulang 
(Rescheduling). 
Berikut ini beberapa istilah yang berhubungan 
dengan project 2007 beserta penjelasannya secara 
singkat: 
 
1. Gantt Table 
Gantt Table terdiri dari sekumpulan garis 
yang menunjukkan awal dan akhir pekerjaan yang 
direncanakan untuk item-item pekerjaan di dalam 
suatu proyek konstruksi. 
Lembar kerja project 2007 terbagi menjadi 
3 bagian utama, yaitu View Bar, Gantt Table, dan 
Chart Bar. Pada lembar kerja project 2007, yang 
paling utama adalah pengisian data pada Gantt 
Table seperti yang terlihat pada gambar 2.7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.7. Lembar Kerja Gantt Table 
 
Pada lembar Gantt Table terdapat beberapa 
kolom yang digunakan untuk mengisikan data, 
antara lain: 
 Task Name 
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 Duration 
 Start 
 Finish 
 Pedecessors 
 Resources Name 
 
2. Durasi 
Pengisian Durasi (waktu) setiap pekerjaan 
memiliki cara yang hampir sama dengan pengisian 
nama pekerjaan, yaitu dengan cara: 
1. Tempatkan Pointer Project pada isian 
Duration. 
2. Ketikan angka yang merupakan durasi 
pekerjaan lalu tekan Enter. 
Pada kolom duration akan terdapat satuan-
satuan waktu dengan penjelasan sebagai berikut: 
 Tahun : year (y) 
 Bulan : month (mo) 
 Minggu : week (w) 
 Hari : day (d) 
 Jam : hour (hr) 
 Menit : minutes (m) 
 
Jika durasinya telah dimasukkan ke dalam 
Project maka akan terlihat seperti gambar 2.8. 
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Gambar 2.8. Tampilan Durasi 
 
3. Milestone 
Ada juga sebuah pekerjaan yang berdurasi 
sama dengan nol. Ini yang seringkali disebut 
dengan milestone. Tampilan milestone seperti 
belah ketupat seperti terlihat pada gambar 2.9. 
Milestone hanya sebagai tanda posisi pekerjaan 
agar dapat diketahui dengan mudah. 
 
Gambar 2.9. Tampilan Milestone 
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4. Start 
Start adalah tanggal dimulainya suatu 
pekerjaan. Kolom ini tidak perlu diisi karena 
project secara otomatis mengisinya pada saat 
memulai sebuah proyek. Kolom start memiliki 
sistem mm/dd/yy yang berarti bulan/hari/tahun 
seperti yang terlihat pada gambar 2.10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.10.Tampilan Kolom Start 
 
5. Finish 
Finish adalah tanggal diakhirnya suatu 
pekerjaan. Kolom ini tidak perlu diisi karena 
project secara otomatis mengisinya karena pada 
saat memulai sebuah proyek sudah diberikan 
tanggal dimulainya proyek maka jika diberikan 
sebuah durasi maka secara otomatis Project akan 
menghitungannya. Kolom finish memiliki sistem 
mm/dd/yy yang berarti bulan/hari/tahun seperti 
yang terlihat pada gambar 2.11. 
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Gambar 2.11. Tampilan Kolom Finish 
 
6. Predecessors 
Predecessor adalah tugas yang mendahului. 
Sebagai contoh pekerjaan pembuatan bouwplank 
dapat dikerjakan jika pekerjaan pembersihan 
lapangan telah dikerjakan terlebih dahulu. 
Yang disebut dengan predecessors adalah 
pekerjaan pembersihan lapangan dan pekerjaan 
pembuatan bouwplank disebut dengan successor. 
Untuk lebih jelasnya lihat gambar 2.12. 
pada baris 3, kolom predecessor tertulis 2, artinya 
pekerjaan pada baris 3 yaitu pembuatan 
bouwplank akan dilaksanakan setelah pekerjaan 
pada baris 2, yaitu pembersihan lapangan. 
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Gambar 2.12. Tampilan Tugas Predecessors 
 
 
7. Hubungan Antar Pekerjaan 
Pekerjaan satu dengan pekerjaan lain 
mempunyai hubungan saling ketergantungan. 
Pada aplikasi Project 2007 mengenal empat 
hubungan antar pekerjaan, yaitu: 
 
 Start to Start 
Suatu pekerjaan harus dimulai 
bersamaan waktunya dengan pekerjaan lain, 
seperti pada gambar 2.13. 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.13. Diagram Start to Start 
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 Start to Finish 
Suatu pekerjaan baru boleh diakhiri jika 
pekerjaan lain dimulai, seperti tampilan pada 
gambar 2.14. 
 
 
 
 
 
Gambar 2.14.Diagram Start to Finish 
 
 Finish to Start 
Suatu pekerjaan baru boleh dimulai jika 
pekerjaan pendahulunya telah selesai, seperti 
pada gambar 2.15. 
 
 
 
 
 
Gambar 2.15. Diagram Finish to Start 
 
 Finish to Finish 
Suatu pekerjaan harus selesai bersamaan 
dengan selesainya pekerjaan yang lainnya, 
seperti pada gambar 2.16. 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.16. Diagram Finish to Finish 
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8. Lag Time dan Lead Time 
Hubungan antara dua buah pekerjaan 
dimana antara pejkerjaan yang satu dengan yang 
lain terjadi penumpukan waktu atau tenggang 
waktu. Untuk Lag Time bernilai positif, sedangkan 
untuk Lead Time Bernilai negatif. Biasanya Lag 
Time dan Lead Time ditulis setelah hubungan antar 
pekerjaan. Penulisan Lag Time dan Lead Time 
dapat berupa bilangan dapat pula berupa 
presentase. Sebagao contoh: 
 2FS+2d (artinya pekerjaan dilaksanakan 
setelah pekerjaan nomor dua selesai ditambah 
dua hari). 
 2FS-3d (artinya pekerjaan dilaksanakan setelah 
pekerjaan nomor dua kurang tiga hari). 
 
9. Resources Name 
Resources Name adalah sumber daya yang 
dipakai pada sebuah proyek. Sumber daya dapat 
berupa manusia, material, nama kontrtaktor, 
peralatan, dan lain-lain. Sebelum mengisi kolom 
Resources Name, terlebih dahulu dibuat daftar 
nama-nama sumber daya yang akan digunakan. 
Untuk itu akan lebih baik pengisian sumber daya 
dilakukan dengan cara klik Resources Sheet yang 
ada pada view bar sehingga terlihat seperti pada 
gambar 2.17. 
Pada Resources Sheet terdapat beberapa 
kolom yang dapat diisikan datanya, antara lain: 
 Resources Name 
Berisi nama sumber daya, misalnya 
tukang batu, mandor, semen, asbes, dan lain-
lain. 
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 Type 
Dapat berisi work atau material. 
Penggolongan ini dapat diartikan mana sumber 
daya yang digolongkan bukan material (work) 
dan mana yang digolongkan material. 
 Material Label 
Hanya berisi sumber daya yang ber-type 
material saja. Isiannya adalah satuan dari 
material itu sendiri, seperti m3, liter, buah, dan 
lain-lain. 
 Initial 
Berisi singkatan dari sumber daya yang 
digunakan. Contoh tukang batu (initialnya 
adalah Tb, atau T, atau TB). Pada pengisian 
initial ini anda dapat mengaturnya sendiri. 
 Group 
Berisi pekerjaan yang digolongkan 
dalam group-group tertentu. Sebagai contoh, 
group manajemen, group listrik, dan lain-lain. 
 Max Units 
Berisi banyaknya sumber daya yang 
digunakan. Biasanya tertulis dalam bentuk 
persen. Jika sumber daya ada dua buah maka 
ditulis 200%. Kolom ini hanya berlaku untuk 
sumber daya berjenis work saja. 
 Std Rate (Standard Rate) 
Berisi harga satuan. Jika jenis sumber 
daya adalah work maka isinya adalah Rupiah 
per jam, sedangkan kalau jenisnya material 
adalah harga satuan dari sumber daya itu 
sendiri. Pada StdRate, nilai untuk sumber 
sumber daya yang ber-type work adalah $/h, 
sedangkan untuk yang ber-type material adalah 
$. 
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 Ovt Rate (Overtime Rate) 
Isinya adalah jika sumber daya tersebut 
mengalami lembur (over time). Biasanya dalam 
bentuk $/h. 
 Cost/Use 
Isinya adalah jika sumber daya yang ada 
melakukan pekerjaan dengan cara borongan. 
 Accrue At 
Berisi kapan pembayaran terhadap 
sumber daya dilakukan. Terdapat tiga jenis, 
yaitu Start (dibayarkan pada saat pekerjaan 
dimulai), End (dibayarkan pada saat pekerjaan 
berakhir), prorate (dibayarkan pada prosentase 
yang telah dikerjakan). Nilai asli dari kolom ini 
adalah prorate. 
 Base Calendar 
Berisi kalender yang dianut oleh sumber 
daya yang bersangkutan. Ada tiga jenis, yaitu 
24 hours, night shift, dan standard. 
 Code 
Berisi kode untuk masing-masing 
sumber daya. Penulisannya adalah bebas sesuai 
dengan pengkodean dari perencana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.17. Tabel Resources Sheet 
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“Halaman Ini Sengaja Dikosongkan” 
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BAB III 
METODOLOGI 
 
3.1. IDENTIFIKASI MASALAH 
Setelah ide atau gagasan dari suatu masalah 
ditentukan, maka dilakukan identifikasi masalah dengan cara 
mengurai unsur-unsur waktu dan biaya, seperti volume, 
produktivitas tenaga kerja, serta produktivitas alat dan 
bahan. 
 
3.2. PENGUMPULAN DATA 
3.2.1. Data Primer 
Data yang diperoleh secara langsung, meliputi: 
a. Observasi 
b. Wawancara 
 
3.2.2. Data Sekunder 
Data yang diperoleh secara tidak langsung dapat 
berupa referensi buku maupun internet yang 
digunakan sebagai penunjang penyusunan proyek 
akhir, meliputi: 
a. Gambar struktur proyek untuk menghitung 
volume 
b. Spesifikasi alat berat 
c. Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) untuk 
menghitung anggaran biaya 
d. Program microsoft office project untuk 
merencanakan durasi dan waktu 
penjadwalan. 
 
3.3. METODE PELAT PRECAST HALF SLAB 
Metode pada tahap pelat precast, yaitu: 
1. Pengiriman half slab 
2. Penumpukan half slab 
3. Pemasangan pipe support 
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4. Pengangkatan half slab 
5. Pemasangan half slab 
6. Pembesian wiremesh 
7. Pengecoran over topping 
 
3.4. METODE BALOK PRECAST U SHELL 
Metode pada tahap pelat precast, yaitu: 
1. Pengiriman U shell 
2. Pemasangan scaffolding 
3. Pengangkatan U shell 
4. Pemasangan U shell 
5. Pengecoran over topping 
 
3.5. ANALISA PELAT DAN BALOK PRECAST 
Analisa perhitungan waktu dengan kurva s dan 
anggaran biaya berdasarkan Harga Satuan Pokok Kegiatan 
(HSPK) 2013 pada setiap tahapan pelat dan balok precast. 
 
3.6. HASIL PEMBAHASAN 
Rekapitulasi waktu pelaksanaan precast serta 
rekapitulasi anggaran biaya precast. 
 
3.7. KESIMPULAN  
Setelah melakukan analisa tersebut maka diperoleh 
hasil perhitungan menggunakan metode precast half slab 
dan U shell. Hasil yang diperoleh adalah waktu pelaksanaan 
serta anggaran biaya pekerjaan struktur utama dengan 
menggunakan metode precast. 
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Diagram 3.1. BAGAN ALIR 
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BAB IV 
METODE PRECAST 
 
4.1. Tinjauan Material Bangunan 
Proses pelaksanaan pembangunan pada proyek yang 
awalnya menggunakan sistem cast in situ, pada penyelesaian 
proyek akhir ini pelaksanaannya diubah menjadi sistem 
precast pada struktur balok dan pelatnya. 
Material half slab dan u shell ini dipesan melalui PT. 
Lisa Concrete Indonesia yang telah berkompetensi di bidang 
bahan material beton precast yang mempunyai sertifikasi 
standar. 
Khusus untuk sistem pemesanan precast half slab dan 
precast U shell yang dimiliki oleh PT. Lisa Concrete 
Indonesia adalah customized yang artinya spesifikasi half slab 
dan U shell tergantung pada pemesan. Sehingga untuk dimensi 
maupun tebal half slab didesain sendiri berdasarkan kontrol 
lendutannya. 
 
4.2. Data Metode Precast 
4.2.1. Pelat Half Slab 
Pada pelaksanaan pembangunan Gedung 
Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah Surabaya 
direncanakan menggunakan pelat konvensional tebal 
12,5 cm dengan spesifikasi half slab setebal 7,5 cm 
dan tebal 5 cm untuk over topping. Pengecoran over 
topping ini dilaksanakan secara konvensional di 
lapangan setelah pemasangan pelat half slab. 
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Gambar 4.1. Pelat Precast Half Slab Bagian Tepi 
 
 
Gambar 4.2. Pelat Precast Half Slab Bagian Tengah 
39 
 
Adapun kontrol lendutannya untuk 
merencanakan tebal half slab, contoh pelat tipe HS 1 
adalah sebagai berikut: 
1. Pembebanan pada pelat half slab 
a. Beban mati 
 Berat sendiri pelat 
qd 1 = ܤܬ	ܾ݁ݐ݋݊	ݔ	ݐܾ݈݁ܽ	݌݈݁ܽݐ		ݔ	݈ܾ݁ܽݎ	݌݈݁ܽݐ 
 = 2400 ݇݃ ݉ଷൗ 	ݔ	0,075݉	ݔ	1,55݉ 
 = 279݇݃ ݉ൗ  
 Berat over topping 
qd 2 = ܤܬ	ܾ݁ݐ݋݊	ݔ	ݐܾ݈݁ܽ	݌݈݁ܽݐ		ݔ	݈ܾ݁ܽݎ	݌݈݁ܽݐ  
 = 2400 ݇݃ ݉ଷൗ 	ݔ	0,05݉	ݔ	1,55݉ 
  = 186݇݃ ݉ൗ  
 Beban mati total 
qd total = qd 1 + qd 2 
  = 279݇݃ ݉ൗ  + 186 ݇݃ ݉ൗ  
  = 465 ݇݃ ݉ൗ  
 
b. Beban hidup 
ql = 100 ݇݃ ݉ଶൗ 	ݔ	1,55	݉ 
= 155 ݇݃ ݉ൗ  
 
Total pembebanan yang ada pada pelat 
half slab adalah : 
q = (1,0 x qd total) + (1,0 x ql) 
 = 465 ݇݃ ݉ൗ  + 155 ݇݃ ݉ൗ  
= 620 ݇݃ ݉ൗ   = 6,2ܰ ݉݉ൗ   
 
2. Modulus Elastisitas Beton 
Dihitung berdasarkan rumus 2.2 
Ec = 4700 x √fc’ 
= 4700√35ܯܲܽ 
40 
= 27805,575 ܰ ݉݉ଶൗ  
 
3. Momen Inersia 
Dihitung berdasarkan rumus 2.3 
Ig = 1/12 x b x h3 
= ଵଵଶ 	ݔ	75݉݉	ݔ	ሺ1550݉݉ሻଷ 
= 2,33 x 1010 mm4 
 
4. Kontrol lendutan 
Dihitung berdasarkan rumus 2.4 
a. Lendutan arah y 
∆y = ହ	௫	௤	௫	௅௬రଷ଼ସ	௫	ா௖	௫	ூ௬ 
= ହ	௫	଺,ଶ	
ே ௠௠ൗ 	௫	ሺଵଶଶ଴௠௠ሻర
ଷ଼ସ	௫	ଶ଻଼଴ହ,ହ଻ହ	ே ௠௠మൗ 	௫	ଶ,ଷଷ	୶	ଵ଴భబ௠ర
 
= 2,76	ݔ	10⁻⁴	݉݉ 
 
Sehingga lendutan yang terjadi pada pelat 
half slab  tipe HS 1 adalah 2,76	ݔ	10⁻⁴ mm. 
Maka untuk kontrol lendutannya harus 
memenuhi persamaan di bawah ini: 
∆   ≤ ∆ ijin (rumus 2.5) 
∆   ≤ ௅ସ଼଴ 
2,76	ݔ	10ିସ mm  ≤ ଷ଺ହ଴	௠௠ସ଼଴  
2,76	ݔ	10⁻⁴ mm  < 7,6 mm 
 
Berdasarkan perhitungan kontrol lendutan diatas, 
lendutan pada pelat half slab tipe HS 1 sebesar 0,6 mm 
kurang dari lendutan ijin yang besarnya 7,6 mm, 
sehingga pelat mampu menahan beban-beban yang 
terjadi. 
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Berikut adalah contoh perhitungan volume pelat 
half slab tipe HS 1: 
a. Diketahui:  
 Panjang = 3,65 m 
 Lebar = 1,55 m 
 Tebal = 0,075 m 
 
b. Volume pelat half slab 
Volume  = panjang x lebar x tinggi 
  = 3,65 m x 1,55 m x 0,075 m 
  = 0,42 m3 
c. Berat per modul 
Berat = volume x BJ beton 
 = 0,42 m3 x 2400 ݇݃ ݉ଷൗ  
 = 1018,35 kg 
 
Kemudian untuk perhitungan tipe pelat half slab 
yang lainnya disajikan dalam tabel lampiran. 
 
4.2.2. Balok U Shell 
Pada pelaksanaan pembangunan proyek 
direncanakan menggunakan balok U shell dengan 
dimensi 40 cm x 70 cm. 
 
 
Gambar 4.3. Balok Precast U Shell 
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Gambar 4.4. Potongan Balok Precast U Shell 
 
Berikut adalah contoh perhitungan volume balok 
U shell tipe BA 1: 
a. Volume balok U shell 
Volume = (((0,1m x 0,425m) x 2) + 
(0,4m x 0,15m)) x 7,75m 
  = 1,124 m3 
 
b. Berat per modul 
Berat = Volume x BJ beton 
 = 1,124 m3 x 2400 ݇݃ ݉ଷൗ  
 = 2697,6 kg 
 
Kemudian untuk perhitungan tipe balok U shell 
yang lainnya disajikan dalam tabel lampiran. 
 
4.3. Metode Pelaksanaan Pelat Half Slab 
4.3.1. Pengiriman 
Menurut Wulfram I. Ervianto (2006), untuk 
mentransportasikan komponen pelat precast ke lokasi 
proyek digunakan truk trailer. Dikarenakan jumlah 
titik angkat lebih dari 2 titik, maka sistem transportasi 
yang digunakan adalah rocker system. 
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4.3.2. Penumpukan 
Lokasi penumpukan komponen pelat precast tidak 
boleh mengganggu aktifitas proyek. Penumpukan 
dilakukan di sekitar area pemasangan agar mudah pada 
saat pemasangan. 
 
4.3.2.1. Faktor Penumpukan Pelat Half Slab 
Untuk penumpukan pelat half slab, faktor 
yang akan diperhitungkan adalah:  
1. Tegangan Ijin Beton 
Dimisalkan perhitungan untuk pelat 
half slab tipe HS 1. 
a. Berat pelat precast 
ൌ ܤܬ	ܾ݁ݐ݋݊	ݔ	ݐܾ݈݁ܽ	݌݈݁ܽݐ		ݔ	ܮݔ	ݔ	ܮݕ 
ൌ 2400 ݇݃ ݉ଷൗ ݔ	0,075	݉	ݔ	1,55	݉	ݔ	3,65	݉ ൌ 1018,35	kg  
 
Direncanakan jumlah tumpukannya 
sebanyak 10 buah, maka berat total 
tumpukannya adalah: 
ൌ 1018,35	݇݃	ݔ	10	ܾݑ݄ܽ 
ൌ 10183,5	݇݃ ൌ 10,18	ݐ݋݊ 
Untuk pengganjalnya direncanakan 
menggunakan balok kayu ukuran 8/12. 
Luas balok = (lebar kayu x panjang 
kayu) x 3 
     = (12 cm x 205 cm) x 3 
     = 7380 cm2 
 
Pada saat penumpukan direncanakan 
umur beton 7 hari, sehingga: 
fc” = 0,65 x  fc’ (PBBI 1971) 
   = 0,65 x 35 MPa 
   = 22,75 MPa 
   = 227,5 ݇݃ ܿ݉ଶൗ  
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Menurut analisa elastik berdasarkan 
PBBI 1971, maka kuat tekan rencana 
penumpukan ditentukan dari tegangan ijin 
bahan. 
Kontrol penumpukan pelat precast 
digunkan rumus 2.1 
= ஻௘௥௔௧	௧௢௧௔௟	௣௘௡௨௠௣௨௞௔௡௅௨௔௦	௕௔௟௢௞  
= ଵ଴ଵ଼ଷ,ହ	௞௚଻ଷ଼଴	௖௠మ  
= 1,38 ݇݃ ܿ݉ଶൗ  
 
Kontrol tumpukan pelat precast harus 
lebih kecil dari tegangan ijin beton. 
Maka 1,38 ݇݃ ܿ݉ଶൗ  < 227,5 
݇݃
ܿ݉ଶൗ  
Sehingga balok kayu mampu 
menahan berat keseluruhan dari pelat 
precast. 
 
2. Kuat Tekan Pada Pelat Beton 
σc = Tegangan tekan beton 
P = Beban 
A = Luas penampang 
σ ijin = 227,5 ݇݃ ܿ݉ଶൗ  
 
Dimisalkan pelat yang ditinjau adalah 
pelat half slab tipe HS 1. 
P ൌ ܤ݁ݎܽݐ	݌݈݁ܽݐ	ݔ	݆ݑ݈݄݉ܽ	ݐݑ݉݌ݑ݇ܽ݊	݌݈݁ܽݐ 
  ൌ 1018,35	݇݃	ݔ	10 
  = 10183,5 kg 
A = ((Lx x Ly) + (b x h)) 
  = ((155cm x 365cm) + (155cm x 7,5cm)) 
  = 57737,5 cm2 
45 
 
Maka σc = ௉஺  
    = ଵ଴ଵ଼ଷ,ହ	୩୥ହ଻଻ଷ଻,ହ	ୡ୫ଶ 
    = 0,176 ݇݃ ܿ݉ଶൗ  
 
Dikarenakan σc < σ ijin, maka pelat 
precast mampu menahan kuat tekan yang 
ada. 
Kemudian untuk perhitungan tipe pelat 
half slab yang lainnya disajikan dalam tabel 
lampiran. 
Sehingga pada proses penumpukan pelat 
half slab ini direncanakan penumpukannya 
sebanyak 10 buah yang disebabkan oleh 
beberapa alasan, yaitu: 
1. Memudahkan dalam proses pengangkatan 
menggunakan truck crane. 
2. Terbatasnya tempat penumpukan. 
 
4.3.3. Pemasangan Pipe Support 
Tujuan dipasangnya pipe support adalah untuk 
menyangga pelat precast half slab yang baru dipasang. 
Pipe support yang dipasang berjumlah 2 buah pada 
masing-masing pelat dengan jarak 1,3 m. 
 
4.3.4. Pemasangan Pelat Half Slab 
Pada proses pemasangan pelat precast digunakan 
alat berat berupa truck crane yang ditempatkan 
sedemikian rupa sehingga dapat menjangkau bagian-
bagian stuktur pelat precast yang akan dipasang. 
Berdasarkan SNI 7833:2012 pelat half slab yang 
akan dipasang menumpu pada U shell 50 mm. 
Pemasangan pelat half slab dilakukan setelah 
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pekerjaan kolom konvensional, pekerjaan bekisting 
balok induk, dan pekerjaan pemasangan balok U shell. 
 
Perencanaan letak titik angkat pelat precast 
adalah: 
 
4.3.4.1. Perencanaan Letak Titik Angkat Pelat 
Pada proses pengangkatan pelat precast 
diasumsikan perletakannya sendi-sendi, dan 
direncanakan titik angkat berjumlah 6 titik. 
Misalnya pelat half slab tipe HS1. 
 
 Berat modul ൌ ܤܬ	ܾ݁ݐ݋݊	ݔ	ݒ݋݈ݑ݉݁	݌݈݁ܽݐ 
   ൌ 2400	 ݇݃ ݉ଷൗ 	ݔ	0,42	݉ଷ 
   = 1018,35 kg 
 
 Beban pelat tiap tulangan 
= ஻௘௥௔௧	௠௢ௗ௨௟	௣௘௟௔௧௝௨௠௟௔௛	௧௜௧௜௞	௔௡௚௞௔௧ 
= ଵ଴ଵ଼,ଷହ	௞௚଺  
= 169,725 kg 
 
 Beban kejut  (PPIUG 1983) 
ψ   ≥ 1,15 
(1+k1.k2.v)   ≥ 1,15 
(1+0,6.1,3.1,0)  ≥ 1,15 
1,78   ≥ 1,15 
 
 Beban total 
= Beban pelat tiap tulangan + beban kejut 
= 169,725 kg + 1,78 kg 
= 171,505 kg 
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Direncanakan menggunakan tulangan 
wiremesh M7 U-50. 
 
 Kontrol Tarik digunakan rumus 2.6 
σ tarik   < σ dasar 
௉
஺   < 5000 
݇݃
ܿ݉ଶൗ  ଵ଻ଵ,ହ଴ହ	௞௚
ሺభర	௫	గ	௫	ௗమሻ
   < 5000 ݇݃ ܿ݉ଶൗ  
ଵ଻ଵ,ହ଴ହ	௞௚
ሺభర	௫	గ	௫	ሺ଴.଻௖௠ሻమሻ
  < 5000 ݇݃ ܿ݉ଶൗ  
445,65 ݇݃ ܿ݉ଶൗ   < 5000 
݇݃
ܿ݉ଶൗ  
 
Dikarenakan tegangan tarik kurang dari 
tegangan dasar sehingga 6 titik angkat yang 
direncanakan mampu mengatasi beban yang 
ada. 
 
4.3.5. Pembesian Wiremesh 
Pembesian pada bagian over topping digunakan 
wiremesh dengan spesifikasi berikut ini: 
 Produk  = PT. BRC Lysaght Indonesia 
 Mutu  = U-50 
 Tipe  = M7 
 Ukuran  per rol = 54 m x 2,1 m 
 Berat per rol = 473,1 kg 
 
Sistem pelat konvensional yang diterapkan dalam 
pelaksanaan pembangunan gedung ini menggunakan 
tulangan lunak Ø10 mm-150 mm, sedangkan untuk 
perencanaan dalam penyelesaian tugas akhir ini 
pembesian yang digunakan adalah wiremesh. 
Sehingga perlu dikonversikan dari tulangan lunak 
menjadi tulangan mutu tinggi. 
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Dibawah ini adalah perhitungan konversi dari 
tulangan lunak menjadi tulangan mutu tinggi 
berdasarkan spesifikasi jaringan kawat baja las BRC. 
 
 Tulangan lunak U-24 dan U-40 Ø10 mm-150 mm, 
sehingga luas tulangannya adalah 5,24 cm2/m’ 
(tabel BRC) 
 σ batas yang ada = 1400 ݇݃ ܿ݉ଶൗ  
 BRC U-50, luas Ø BRC /m’ adalah (rumus 2.17) 
=  ሺ݈ݑܽݏ	݌ܾ݁݉݁ݏ݅ܽ݊	ݕܽ݊݃	ܽ݀ܽሻ	ݔ	 ௧௘௚.௕௔௧௔௦	௕௘௦௜	௬௔௡௚	௔ௗ௔ଶଽ଴଴  
= 5,24 cm2/m’ 	ݔ	 ଵସ଴଴ଶଽ଴଴ 
= 2,53 cm2/m’ 
 Dengan luasan BRC 2,53 cm2/m’, maka 
berdasarkan tabel spesifikasi JKBL BRC 
didapatkan Ø7 mm-150 mm, sehingga digunakan 
BRC tipe M7. 
(Sumber: Modul Jaringan Kawat Baja Las) 
 
4.3.6. Pengecoran Over Topping 
Pengecoran pada bagian over topping pelat 
dilakukan dengan tebal 5 cm. Untuk penyambungan 
beton lama dengan beton baru pada proses pengecoran 
over topping digunakan dua cara, yaitu: 
 Menggunakan cairan kimia sejenis bonding agent 
(cairan perekat beton). 
 Pada tekstur pelat half slab yang pada permukaan 
bawahnya halus sedangkan permukaan atasnya 
kasar agar dapat disambungkan dengan beton baru. 
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Gambar 4.5. Permukaan Bawah Half Slab 
 
 
Gambar 4.6. Permukaan Atas Half Slab 
 
4.4. Metode Pelaksanaan Balok U Shell 
4.4.1. Pengiriman 
Menurut Wulfram I. Ervianto (2006), untuk 
mentransportasikan komponen pelat precast ke lokasi 
proyek digunakan truk trailer. Sistem transportasi yang 
digunakan sistem typical two point support. 
Pelaksanaan pengangkatan dengan sistem ini adalah 
dengan memberikan alas berupa potongan kayu 
dibawah balok U shell. 
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4.4.2. Pemasangasn Scaffolding 
Tujuan dipasangnya scaffolding adalah untuk 
menyangga balok precast U shell yang baru dipasang.  
 
4.4.3. Pemasangan Balok U Shell 
Pada proses pemasangan balok U shell digunakan 
alat berat seperti halnya yang digunakan untuk 
pemasangan pelat half slab. Pemasangan balok U shell 
dilakukan setelah pekerjaan kolom konvensional dan 
pekerjaan bekisting balok induk. Berdasarkan SNI 
7833:2012 balok U shell yang akan dipasang 
menumpu pada balok induk 75 mm. 
 
4.4.3.1. Perencanaan Letak Titik Angkat Balok 
Misalnya pada balok U shell tipe BA1 
a. Beban pengangkatan 
Beban mati : Berat sendiri balok U (qD) 
ൌ ܤܬ	ܾ݁ݐ݋݊	ݔ		݈ݑܽݏ	ܾ݈ܽ݋݇ 
ൌ 2400	 ݇݃ ݉ଷൗ ݔ	0,145	݉ଶ 
= 348 ݇݃ ݉ൗ  
Beban hidup (qL) = 0 
 
Beban kejut  (PPIUG 1983) 
ψ   ≥ 1,15 
(1+k1.k2.v)   ≥ 1,15 
(1+0,6.1,3.1,0)  ≥ 1,15 
1,78   ≥ 1,15 
qu ൌ ሺ1ݍܦሻ ൅ ሺ1ݍܮሻ + 1,78 
 ൌ ቀ1ݔ348	 ݇݃ ݉ൗ ቁ ൅ ሺ1ݔ0ሻ ൅ 1,78 
 = 349,78 ݇݃ ݉ൗ  
 
b. Tulangan lapangan 
 Mu = ଵ଼ ݔ	ݍݑ	ݔ	݈ଶ (rumus 2.7) 
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 = ଵ଼ ݔ	349,78	
݇݃ ݉ൗ 	ݔ	ሺ3,875݉ሻଶ 
 = 787,1566 Kg-m 
 = 7871566 Nm 
 
 Mn = ெ௨ф  (rumus 2.8) 
 = 
଻଼଻ଵହ଺଺	୒୫୫
଴,଼  
 = 9839457,52 Nmm 
 
 m = ௙௬଴,଼ହ௙௖ᇲ (rumus 2.9) 
 = 
ସ଴଴	ெ௉௔
଴,଼ହ	௫	ଷହ	ெ௉௔ 
 = 13,44 
 
 d = 0,875h (rumus 2.10) 
 = 0,875 x 575 mm 
 = 503,125 mm 
 
 Rn = ெ௡௕	௫	ௗమ (rumus 2.11) 
 = ଽ଼ଷଽସହ଻,ହଶ	୒୫୫ସ଴଴	௠௠	௫	ሺହ଴ଷ,ଵଶହ	௠௠ሻమ 
 = 0,1 ܰ ݉݉ଶൗ  
 
 ρmin = ଵ,ସ௙௬ (rumus 2.12) 
 = ଵ,ସସ଴଴ 
 = 0,0035 
 
 ρ = ଵ௠ ݔሺ1 െ ට1 െ ଶ௠	௫	ோ௡௙௬ ሻ 
(rumus 2.13) 
 = ଵଵଷ,ସସ ݔሺ1 െ ට1 െ
ଶ.ଵଷ,ସସ	௫	଴,ଵ	ே ௠௠మൗ
ସ଴଴	ெ௉௔ ሻ 
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 = 0,00023 
 
 ρb = 0,85β1	x	 ௙௖ᇲ௙௬ 	ݔ	 ଺଴଴଺଴଴ା௙௬ 
(rumus 2.14) 
= 0,85	x	0,85	x	 ଷହ	ெ௣௔ସ଴଴	ெ௉௔ 	ݔ	
଺଴଴
଺଴଴ାସ଴଴ெ௉௔ 
 ൌ 0,038 
 
 ρmin < ρ  < ρmaks 
ρmin < ρ  < 0,75 x ρb 
0,0035 > 0,00023 < 0,75 x 0,038 
0,0035 > 0,00023 < 0,028 
 
Dikarenakan ρmin lebih besar dari 
ρ, maka ρ yang digunakan adalah 
ρmin. Sehingga luas tulangan yang 
dibutuhkan adalah: 
As = ρ x b x d (rumus 2.15) 
  = 0,0035 x 400 mm x 503,125 mm 
   = 704,375 mm2 
 
Tulangan yang digunakan adalah 
As pakai = 5D19 
   = 5 x ሺଵସ 	ݔ	ߨ	ݔ	ሺ19݉݉ሻଶሻ 
  = 1416,925 mm2 
As yang dibutuhkan lebih kecil dari 
As yang digunakan, sehingga balok U 
Shell tipe BA1 mampu memikul 
beban-beban yang terjadi. 
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4.4.3.2. Kontrol Momen Angkat 
 
Gambar 4.7. Pengangkatan Balok dengan 
Dua Titik Angkat 
 
Beban pengangkatan 
Beban mati : Berat sendiri balok U (qD) 
ൌ ܤܬ	ܾ݁ݐ݋݊	ݔ		݈ݑܽݏ	ܾ݈ܽ݋݇ 
ൌ 2400	 ݇݃ ݉ଷൗ ݔ	0,145	݉ଶ 
= 348 ݇݃ ݉ൗ  
 
Beban hidup (qL) = 0 
 
Beban kejut  (PPIUG 1983) 
ψ   ≥ 1,15 
(1+k1.k2.v)   ≥ 1,15 
(1+0,6.1,3.1,0)  ≥ 1,15 
1,78   ≥ 1,15 
 
L - 2 a
M M
M
a a
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 qu ൌ ሺ1ݍܦሻ ൅ ሺ1ݍܮሻ + 1,78 
 ൌ ቀ1ݔ348	 ݇݃ ݉ൗ ቁ ൅ ሺ1ݔ0ሻ ൅ 1,78 
 = 349,78 ݇݃ ݉ൗ  
 
 M1 = ଵଶ.q.a2 (rumus 2.16) 
= ଵଶ ݔ	349,78	
݇݃ ݉ൗ ݔሺ1,9375݉ሻଶ 
= 656,52 kgm 
 
 M2 = ଵ଼ x q x (L–2a)2 – ଵଶ x q x a2 (rumus 2.17) 
= ଵ଼ ݔ349,78	
݇݃ ݉ൗ 	ݔ	ሺ7,75݉ െ 2ሺ1,9375݉ሻሻଶ െ
ଵ
ଶ ݔ349,78	
݇݃ ݉ൗ ݔሺ1,9375݉ሻଶ 
= 0 kgm 
 
 As = 5 x ଵସ π x d 
= 5 x ଵସ π x 19 mm 
= 74,613 mm2 
 
 a = ஺௦	௫	௙௬଴,଼ହ	௫	௙௖ᇲ௫	௕ (rumus 2.18) 
= ଻ସ,଺ଵଷ	୫୫ଶ	௫	ସ଴଴	ெ௉௔଴,଼ହ	௫	ଷ଴	ெ௉௔	௫	ସ଴଴	௠௠ 
= 2,926 mm 
 
 d = 0,875h (rumus 2.19) 
= 0,875	ݔ	575	݉݉ 
= 503,125 mm 
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 Mn = 0,85	ݔ	݂ܿᇱݔ	ܽ	ݔܾ	ሺ݀ െ ௔ଶሻ (rumus 2.20) 
 = 0,85	ݔ	30	ܯܲܽ	ݔ	2,926	݉݉	ݔ400	݉݉ x 
	ሺ503,125	݉݉ െ 2,926	݉݉2 ሻ 
= 269571985,2 Nmm 
= 26957,2 kgm 
 
 M1  < Mn 
656,52 kgm < 26957,2 kgm 
 
Sehingga balok U Shell tipe BA1 mampu 
memikul momen yang terjadi. 
 
4.4.4. Pengecoran Over Topping 
Pengecoran over topping pada balok U shell 
dilakukan bersamaan dengan pengecoran balok induk 
dan pengecoran over topping pada pelat half slab. 
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BAB V 
PERHITUNGAN WAKTU DAN BIAYA PRECAST 
 
5.1. Analisa Waktu dan Biaya Pemasangan Precast 
5.1.1. Analisa Waktu Pemasangan Precast 
Proses pemasangan pelat half slab dan balok U 
Shell direncanakan menggunakan dua buah truck crane 
dan dibagi menjadi beberapa zona. Untuk blok 1 
terdapaat zona A, zona B, zona C, zona D, dan zona E 
serta untuk blok 3 terdapat zona A, zona B, zona C, dan 
zona D. (terlampir pada gambar layout di lampiran) 
Untuk pemasangan precast ini direncanakan 
menggunakan 1 grup tenaga kerja, 1 grup  terdiri dari 
dari 1 mandor dan 6 pembantu tukang. 2 pembantu 
tukang berada dibawah dan 4 tukang lainnya berada 
diatas. 
(Sumber: Proyek Gedung Menteri PU Jakarta oleh PT. 
Pembangunan Perumahan) 
 
Adapun contoh perhitungan durasi pemasangan 
pelat half slab lantai 1, yaitu: 
 
 Berat per modul pelat half slab tipe HS1 
ൌ ܤܬ	ܾ݁ݐ݋݊	ݔ	ݐܾ݈݁ܽ	݌݈݁ܽݐ		ݔ	ܮݔ	ݔ	ܮݕ 
ൌ 2400 ݇݃ ݉ଷൗ ݔ	0,075	݉	ݔ	1,55	݉	ݔ	3,65	݉ ൌ 1018,35	kg 
 
Berdasarkan tabel spesifikasi truck crane tipe 
Tadano TG352 diperoleh: 
 Kecepatan hoisting : 110 m/menit 
 Kecepatan slewing : 2,5 rpm = 900 º/ menit 
(tanpa beban) 
 
Kecepatan hoisting dan slewing yang digunakan 
adalah 60% dari kecepatan diatas dikarenakan pada saat 
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pengangkatan, truck crane membawa beban. Selain itu 
terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja alat 
berat (truck crane). Faktor–faktor tersebut diantaranya 
faktor kondisi kerja dan tata laksana atau manajemen 
yang dalam kondisi baik sehingga nilai faktornya 
sebesar 0,75 serta faktor efiensi kerja sebesar 0,83 
dengan asumsi kerja efektif 50 hr/menit.  
Maka kecepatan hoisting dan slewingnya 
berdasarkan rumus 2.23 dan 2.24 adalah sebagai 
berikut: 
 
 Kecepatan hoisting = 110 m/menit x faktor 
kinerja alat berat x 60% 
= 110 m/menit x 0,75 x 0,83  
= 68,475 m/menit x 60% 
= 41,09 m/menit 
 
 Kecepatan slewing = 900 º/menit x faktor kinerja 
alat berat x 60% 
= 2,5 rpm = 900 º/menit 
   = 900 º/menit x 0,75 x 0,83 
   = 560,25 º/menit x 60% 
   = 336,15 º/menit 
 
a. Perhitungan waktu persiapan (t1) 
Waktu persiapan sebelum berlangsungnya 
proses pengangkatan pelat half slab diasumsikan 
selama 15 detik atau 0,25 menit. 
 
b. Perhitungan waktu pengangkatan 
Proses pengangkatan meliputi hoisting, 
slewing, landing yang dipengaruhi oleh jarak dan 
kecepatan bebannya. 
 Hoisting (mekanisme angkat) 
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Kecepatan = 41,09 m/menit dengan beban 
1,02 ton 
Jarak    = Tinggi lantai dimana pelat half 
slab akan diletakkan ditambah 
dengan tinggi aman diatas lantai 
tersebut, 4m + 3m = 7m 
 
Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk 
mengangkat pelat half slab  adalah: 
t2  = 
௃௔௥௔௞	ሺௌሻ
௄௘௖௘௣௔௧௔௡	ሺ௏ሻ (rumus 2.27) 
  = ଻	௠ସଵ,଴଼ହ	௠/௠௘௡௜௧ 
   = 0,17 menit 
 
 Slewing (mekanisme putar) 
Kecepatan = 336,15 º/menit dengan beban 
1,02 ton 
Jarak = Sudut yang dijangkau oleh truck 
crane pada saat mengambil pelat 
half slab dari lokasi penumpukan 
menuju lokasi pemasangan, 178 º 
 
Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk memutar 
boom  adalah: 
t3  = 
௃௔௥௔௞	ሺௌሻ
௄௘௖௘௣௔௧௔௡	ሺ௏ሻ (rumus 2.27) 
  = 
ଵ଻଼	ᵒ
ଷଷ଺,ଵହ	ᵒ/୫ୣ୬୧୲ 
   = 0,53 menit 
 
 Landing (mekanisme turun) 
Waktu landing (t4) diasumsikan selama 1 menit. 
 
c. Perhitungan waktu bongkar (t5) 
Waktu bongkar diasumsikan 9 detik atau 0,15 menit. 
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d. Perhitungan waktu kembali 
 Kecepatan hoisting dan slewing yang 
digunakan pada perhitungan waktu kembali adalah 
kecepatan 40% dikarenakan truck crane tanpa beban 
Sehingga faktor yang mempengaruhi kinerja truck 
crane tersebut berbeda dengan yang digunakan pada 
perhitungan waktu pengangkatan. Faktor yang 
mempengaruhi kinerja truck crane pada waktu 
kembali adalah faktor efisiensi kerja sebesar 0,83 
dengan asumsi kerja 50 menit/hr. 
Maka kecepatan hoisting dan slewingnya 
berdasarkan rumus 2.25 dan 2.26 adalah sebagai 
berikut: 
 
 Kecepatan hoisting = 110 m/menit x faktor 
kinerja alat berat x 40% 
= 110 m/menit x 0,83 x 
40% 
= 36,72 m/menit 
 
 Kecepatan slewing = 2,5 rpm = 900 º/menit 
= 900 º/menit x faktor 
kinerja alat berat 
    = 900 º/menit x 0,83 
    = 747 º/menit  
 
Waktu kembali ini meliputi hoisting, slewing, 
dan landing. 
 Hoisting (mekanisme angkat) 
Kecepatan = 36,72 m/menit tanpa beban 
Jarak = Tinggi lantai dimana pelat half 
slab akan diletakkan ditambah 
dengan tinggi aman diatas lantai 
tersebut, 4m + 3m = 7m  
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Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk 
mengangkat pelat half slab  adalah: 
t6  = 
௃௔௥௔௞	ሺௌሻ
௄௘௖௘௣௔௧௔௡	ሺ௏ሻ (rumus 2.27) 
  = 
଻	௠
ଷ଺,଻ଶ	௠/௠௘௡௜௧ 
   = 0,19 menit 
 
 Slewing (mekanisme putar) 
Kecepatan = 747 º/menit tanpa beban 
Jarak = Sudut yang dijangkau oleh truck 
crane pada saat mengambil pelat 
half slab dari lokasi penumpukan 
menuju lokasi pemasangan, 178 º 
Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk memutar 
boom  adalah: 
t7  = 
௃௔௥௔௞	ሺௌሻ
௄௘௖௘௣௔௧௔௡	ሺ௏ሻ (rumus 2.27) 
  = 
ଵ଻଼	ᵒ
଻ସ଻	ᵒ/୫ୣ୬୧୲ 
   = 0,24 menit 
 
 Landing (mekanisme turun) 
Waktu landing (t8) diasumsikan selama 0,5 menit 
dikarenakan pada saat landing, truck crane tidak 
membawa beban. 
 
Jadi waktu yang dibutuhkan untuk mengangkat 
pelat half slab tipe HS 1 adalah: 
t total = t1 + t2 + t3 + t4 + t5 + t6 + t7 + t8 
= 0,25 + 0,17 + 0,53 + 1 + 0,15 + 0,19 + 0,24 + 
0,5 
= 3,03 menit 
= 0,05 jam 
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Kemudian untuk perhitungan precast yang lainnya 
disajikan dalam tabel lampiran. 
 
5.1.2. Analisa Biaya Pemasangan Precast Blok 1 
5.1.2.1. Pelat Half Slab 
a. Zona A 
Volume pelat half slab = 22 pcs (lihat tabel 
lampiran) 
Durasi pemasangan pelat half slab = 1 jam 
(lihat tabel lampiran) 
 Analisa precast half slab 
Harga per pcs half slab termasuk: 
 Harga pelat half slab = Rp 
3.459.199,77 
 PPN 10% = Rp 345.919,98 
 (Sumber: Penawaran Harga PT. Lisa 
Concrete Indonesia) 
 
Jadi harga per pcs pelat half slab adalah 
Rp 3.459.199,77 + Rp 345.919,98 = Rp 
3.805.119,75 
 
Tabel 5.1. Analisa Harga Precast Half Slab Blok 1 Zona A 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pemasangan 
Precast Half Slab) 
 
 Analisa tenaga kerja 
Berdasarkan HSPK 2013 upah pekerja 
per orang per hari adalah sebagai berikut: 
Mandor = Rp 70.000,00 /orang/hari 
Pembantu tukang = Rp 50.000,00 
/orang/hari 
22 3.805.119,75Rp          83.712.634,50Rp           
Bahan Harga /pcs Total HargaVolume 
(pcs)
Half Slab t=7,5cm
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Sehingga total upah tenaga kerja yang 
dibutuhkan adalah seperti pada tabel 
dibawah ini: 
 
Tabel 5.2. Analisa Upah Tenaga Kerja Pekerjaan Precast Half 
Slab Blok 1 Zona A 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pemasangan 
Precast Half Slab) 
 
 Analisa sewa material pendukung 
 
Tabel 5.3. Analisa Harga Sewa Material Pekerjaan Precast Half 
Slab Blok 1 Zona A 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pemasangan 
Precast Half Slab) 
 
 Analisa sewa alat bantu truck crane 
kapasitas 35 ton 
Harga sewa truck crane per jam 
termasuk: 
 Harga sewa truck crane kapasitas 35 T 
= Rp 7.000.000,00 /hari 
 PPN 10% = Rp 700.000,00 
 Mobilisasi dan demobilisasi = 
Rp 4.000.000,00 
(Sumber: Penawaran Harga PT. Asia 
Putra Cemerlang) 
1 8.750,00Rp                8.383,96Rp                      
6 6.250,00Rp                35.931,25Rp                     
2 15.625,00Rp               29.942,71Rp                     
74.257,92Rp                  Jumlah 
Tenaga Kerja upah /org /jam Total UpahJumlah 
(org)
mandor
kenek
operator crane
24 1.000,00Rp                24.000,00Rp                  
Material Harga /pcs/bln Total HargaJumlah 
(pcs)
Pipe Support
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Jadi harga sewa truck crane per jam 
adalah ୖ୮	ଵଵ.଻଴଴.଴଴଴଼  = Rp 1.462.500,00 
 
Tabel 5.4. Analisa Harga Sewa Alat Bantu Truck Crane Pekerjaan 
Precast Half Slab Blok 1 Zona A 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pemasangan 
Precast Half Slab) 
 
Jadi total biaya yang dibutuhkan untuk 
pekerjaan precast half slab blok 1 zona A 
adalah: 
Rp 83.712.634,50 + Rp 74.257,92 + Rp 
24.000+ Rp 1.401.318,75 = Rp 
85.212.211,17  
 
Sehingga harga satuan per pcs untuk 
pekerjaan precast half slab adalah: 
= ୦ୟ୰୥ୟ	୲୭୲ୟ୪௩௢௟௨௠௘  
= 
Rp	85.212.211,17
ଶଶ  
= Rp 3.873.282,33 
 
b. Zona B 
Volume pelat half slab = 34 pcs (lihat tabel 
lampiran) 
Durasi pemasangan pelat half slab = 1,5 jam 
(lihat tabel lampiran) 
 Analisa precast half slab 
Harga per pcs half slab termasuk: 
 Harga pelat half slab = Rp 
3.459.199,77 
 PPN 10% = Rp 345.919,98 
1 1.462.500,00Rp          1.401.318,75Rp             
Alat Bantu Harga sewa /jam Total HargaJumlah (unit)
Crane Kap. 35T
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 (Sumber: Penawaran Harga PT. Lisa 
Concrete Indonesia) 
 
Jadi harga per pcs pelat half slab adalah 
Rp 3.459.199,77 + Rp 345.919,98 = Rp 
3.805.119,75 
 
Tabel 5.5. Analisa Harga Precast Half Slab Blok 1 Zona B 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pemasangan 
Precast Half Slab) 
 
 Analisa tenaga kerja 
Berdasarkan HSPK 2013 upah pekerja 
per orang per hari adalah sebagai berikut: 
Mandor = Rp 70.000,00 /orang/hari 
Pembantu tukang = Rp 50.000,00 
/orang/hari 
Sehingga total upah tenaga kerja yang 
dibutuhkan adalah seperti pada tabel 
dibawah ini: 
 
Tabel 5.6. Analisa Upah Tenaga Kerja Pekerjaan Precast Half 
Slab Blok 1 Zona B 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pemasangan 
Precast Half Slab) 
 
 
34 3.805.119,75Rp          129.374.071,50Rp         Half Slab t=7,5cm
Volume 
(pcs)
Bahan Harga /pcs Total Harga
1 8.750,00Rp                13.232,92Rp                     
6 6.250,00Rp                56.712,50Rp                     
2 15.625,00Rp               47.260,42Rp                     
117.205,83Rp                
Jumlah 
(org)
Tenaga Kerja upah /org /jam Total Upah
Jumlah 
operator crane
mandor
kenek
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 Analisa sewa material pendukung 
 
Tabel 5.7. Analisa Harga Sewa Material Pekerjaan Precast Half 
Slab Blok 1 Zona B 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pemasangan 
Precast Half Slab) 
 
 Analisa sewa alat bantu truck crane 
kapasitas 35 ton 
Harga sewa truck crane per jam 
termasuk: 
 Harga sewa truck crane kapasitas 35 T 
= Rp 7.000.000,00 /hari 
 PPN 10% = Rp 700.000,00 
 Mobilisasi dan demobilisasi = 
Rp 4.000.000,00 
(Sumber: Penawaran Harga PT. Asia 
Putra Cemerlang) 
 
Jadi harga sewa truck crane per jam 
adalah ୖ୮	ଵଵ.଻଴଴.଴଴଴଼  = Rp 1.462.500,00 
 
Tabel 5.8. Analisa Harga Sewa Alat Bantu Truck Crane Pekerjaan 
Precast Half Slab Blok 1 Zona B 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pemasangan 
Precast Half Slab) 
 
68 1.000,00Rp                68.000,00Rp                  
Jumlah 
(pcs)
Material Harga /pcs/bln Total Harga
Pipe Support
1 1.462.500,00Rp          2.211.787,50Rp             
Jumlah 
(unit)
Crane Kap. 35T
Alat Bantu Harga sewa /jam Total Harga
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Jadi total biaya yang dibutuhkan untuk 
pekerjaan precast half slab blok 1 zona B 
adalah: 
Rp 129.374.071,50 + Rp 117.205,83 + 
Rp 68.000+ Rp 2.211.787,50 = Rp 
131.771.064,83  
 
Sehingga harga satuan per pcs untuk 
pekerjaan precast half slab adalah: 
= ୦ୟ୰୥ୟ	୲୭୲ୟ୪௩௢௟௨௠௘  
= 
Rp	131.771.064,83
ଷସ  
= Rp 3.875.619,55  
 
c. Zona C 
Volume pelat half slab = 30 pcs (lihat tabel 
lampiran) 
Durasi pemasangan pelat half slab = 1,4 jam 
(lihat tabel lampiran) 
 Analisa precast half slab 
Harga per pcs half slab termasuk: 
 Harga pelat half slab = Rp 
3.459.199,77 
 PPN 10% = Rp 345.919,98 
 (Sumber: Penawaran Harga PT. Lisa 
Concrete Indonesia) 
 
Jadi harga per pcs pelat half slab adalah 
Rp 3.459.199,77 + Rp 345.919,98 = Rp 
3.805.119,75 
 
Tabel 5.9. Analisa Harga Precast Half Slab Blok 1 Zona C 
 30 3.805.119,75Rp          114.153.592,50Rp         
Volume 
(pcs)
Bahan Harga /pcs Total Harga
Half Slab t=7,5cm
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(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pemasangan 
Precast Half Slab) 
 
 Analisa tenaga kerja 
Berdasarkan HSPK 2013 upah pekerja 
per orang per hari adalah sebagai berikut: 
Mandor = Rp 70.000,00 /orang/hari 
Pembantu tukang = Rp 50.000,00 
/orang/hari 
Sehingga total upah tenaga kerja yang 
dibutuhkan adalah seperti pada tabel 
dibawah ini: 
 
Tabel 5.10. Analisa Upah Tenaga Kerja Pekerjaan Precast Half 
Slab Blok 1 Zona C 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pemasangan 
Precast Half Slab) 
 
 Analisa sewa material pendukung 
 
Tabel 5.11. Analisa Harga Sewa Material Pekerjaan Precast Half 
Slab Blok 1 Zona C 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pemasangan 
Precast Half Slab) 
 
1 8.750,00Rp                12.483,33Rp                     
6 6.250,00Rp                53.500,00Rp                     
2 15.625,00Rp               44.583,33Rp                     
110.566,67Rp                
Jumlah 
(org)
Tenaga Kerja upah /org /jam Total Upah
Jumlah 
operator crane
mandor
kenek
60 1.000,00Rp                60.000,00Rp                  
Material Harga /pcs/bln Total HargaJumlah 
(pcs)
Pipe Support
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 Analisa sewa alat bantu truck crane 
kapasitas 35 ton 
Harga sewa truck crane per jam 
termasuk: 
 Harga sewa truck crane kapasitas 35 T 
= Rp 7.000.000,00 /hari 
 PPN 10% = Rp 700.000,00 
 Mobilisasi dan demobilisasi = 
Rp 4.000.000,00 
(Sumber: Penawaran Harga PT. Asia 
Putra Cemerlang) 
 
Jadi harga sewa truck crane per jam 
adalah ୖ୮	ଵଵ.଻଴଴.଴଴଴଼  = Rp 1.462.500,00 
  
Tabel 5.12. Analisa Harga Sewa Alat Bantu Truck Crane 
Pekerjaan Precast Half Slab Blok 1 Zona C 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pemasangan 
Precast Half Slab) 
 
Jadi total biaya yang dibutuhkan untuk 
pekerjaan precast half slab blok 1 zona C 
adalah: 
Rp 114.153.592,50 + Rp 110.566,67 + 
Rp 60.000+ Rp 2.086.500,00 = Rp 
116.410.659,17  
 
Sehingga harga satuan per pcs untuk 
pekerjaan precast half slab adalah: 
= ୦ୟ୰୥ୟ	୲୭୲ୟ୪௩௢௟௨௠௘  
1 1.462.500,00Rp          2.086.500,00Rp             
Jumlah 
(unit) Alat Bantu Harga sewa /jam Total Harga
Crane Kap. 35T
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= 
Rp	116.410.659,17	
ଷ଴  
= Rp 3.880.355,31  
 
d. Zona D 
Volume pelat half slab = 30 pcs (lihat tabel 
lampiran) 
Durasi pemasangan pelat half slab = 1,4 jam 
(lihat tabel lampiran) 
 Analisa precast half slab 
Harga per pcs half slab termasuk: 
 Harga pelat half slab = Rp 
3.459.199,77 
 PPN 10% = Rp 345.919,98 
 (Sumber: Penawaran Harga PT. Lisa 
Concrete Indonesia) 
 
Jadi harga per pcs pelat half slab adalah 
Rp 3.459.199,77 + Rp 345.919,98 = Rp 
3.805.119,75 
 
Tabel 5.13. Analisa Harga Precast Half Slab Blok 1 Zona D 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pemasangan 
Precast Half Slab) 
 
 Analisa tenaga kerja 
Berdasarkan HSPK 2013 upah pekerja 
per orang per hari adalah sebagai berikut: 
Mandor = Rp 70.000,00 /orang/hari 
Pembantu tukang = Rp 50.000,00 
/orang/hari 
30 3.805.119,75Rp          114.153.592,50Rp         
Volume 
(pcs)
Bahan Harga /pcs Total Harga
Half Slab t=7,5cm
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Sehingga total upah tenaga kerja yang 
dibutuhkan adalah seperti pada tabel 
dibawah ini: 
 
Tabel 5.14. Analisa Upah Tenaga Kerja Pekerjaan Precast Half 
Slab Blok 1 Zona D 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pemasangan 
Precast Half Slab) 
 
 Analisa sewa material pendukung 
 
Tabel 5.15. Analisa Harga Sewa Material Pekerjaan Precast Half 
Slab Blok 1 Zona D 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pemasangan 
Precast Half Slab) 
 
 Analisa sewa alat bantu truck crane 
kapasitas 35 ton 
Harga sewa truck crane per jam 
termasuk: 
 Harga sewa truck crane kapasitas 35 T 
= Rp 7.000.000,00 /hari 
 PPN 10% = Rp 700.000,00 
 Mobilisasi dan demobilisasi = 
Rp 4.000.000,00 
(Sumber: Penawaran Harga PT. Asia 
Putra Cemerlang) 
1 8.750,00Rp                12.511,04Rp                     
6 6.250,00Rp                53.618,75Rp                     
2 15.625,00Rp               44.682,29Rp                     
110.812,08Rp                
operator crane
mandor
kenek
Jumlah 
(org)
Tenaga Kerja upah /org /jam Total Upah
Jumlah 
60 1.000,00Rp                60.000,00Rp                  
Material Harga /pcs/bln Total HargaJumlah 
(pcs)
Pipe Support
72 
Jadi harga sewa truck crane per jam 
adalah ୖ୮	ଵଵ.଻଴଴.଴଴଴଼  = Rp 1.462.500,00 
 
Tabel 5.16. Analisa Harga Sewa Alat Bantu Truck Crane 
Pekerjaan Precast Half Slab Blok 1 Zona D 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pemasangan 
Precast Half Slab) 
 
Jadi total biaya yang dibutuhkan untuk 
pekerjaan precast half slab blok 1 zona D 
adalah: 
Rp 114.153.592,50 + Rp 110.812,08 + 
Rp 60.000+ Rp 2.091.131,25 = Rp 
116.415.535,83  
  
Sehingga harga satuan per pcs untuk 
pekerjaan precast half slab adalah: 
= ୦ୟ୰୥ୟ	୲୭୲ୟ୪௩௢௟௨௠௘  
= 
Rp	116.415.535,83		
ଷ଴  
= Rp 3.880.517,86  
 
e. Zona E 
Volume pelat half slab = 32 pcs (lihat tabel 
lampiran) 
Durasi pemasangan pelat half slab = 1,5 jam 
(lihat tabel lampiran) 
 Analisa precast half slab 
Harga per pcs half slab termasuk: 
 Harga pelat half slab = Rp 
3.459.199,77 
 PPN 10% = Rp 345.919,98 
1 1.462.500,00Rp          2.091.131,25Rp             
Harga sewa /jam Total Harga
Crane Kap. 35T
Jumlah 
(unit) Alat Bantu
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 (Sumber: Penawaran Harga PT. Lisa 
Concrete Indonesia) 
 
Jadi harga per pcs pelat half slab adalah 
Rp 3.459.199,77 + Rp 345.919,98 = Rp 
3.805.119,75 
 
Tabel 5.17. Analisa Harga Precast Half Slab Blok 1 Zona E 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pemasangan 
Precast Half Slab) 
 
 Analisa tenaga kerja 
Berdasarkan HSPK 2013 upah pekerja 
per orang per hari adalah sebagai berikut: 
Mandor = Rp 70.000,00 /orang/hari 
Pembantu tukang = Rp 50.000,00 
/orang/hari 
Sehingga total upah tenaga kerja yang 
dibutuhkan adalah seperti pada tabel 
dibawah ini: 
 
Tabel 5.18. Analisa Upah Tenaga Kerja Pekerjaan Precast Half 
Slab Blok 1 Zona E 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pemasangan 
Precast Half Slab) 
 
 
32 3.805.119,75Rp          121.763.832,00Rp         
Volume 
(pcs)
Bahan Harga /pcs Total Harga
Half Slab t=7,5cm
1 8.750,00Rp                13.272,29Rp                     
6 6.250,00Rp                56.881,25Rp                     
2 15.625,00Rp               47.401,04Rp                     
117.554,58Rp                
Jumlah 
(org)
Tenaga Kerja upah /org /jam Total Upah
mandor
kenek
operator crane
Jumlah 
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 Analisa sewa material pendukung 
 
Tabel 5.19. Analisa Harga Sewa Material Pekerjaan Precast Half 
Slab Blok 1 Zona E 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pemasangan 
Precast Half Slab) 
 
 Analisa sewa alat bantu truck crane 
kapasitas 35 ton 
Harga sewa truck crane per jam 
termasuk: 
 Harga sewa truck crane kapasitas 35 T 
= Rp 7.000.000,00 /hari 
 PPN 10% = Rp 700.000,00 
 Mobilisasi dan demobilisasi = 
Rp 4.000.000,00 
(Sumber: Penawaran Harga PT. Asia 
Putra Cemerlang) 
 
Jadi harga sewa truck crane per jam 
adalah ୖ୮	ଵଵ.଻଴଴.଴଴଴଼  = Rp 1.462.500,00 
 
Tabel 5.20. Analisa Harga Sewa Alat Bantu Truck Crane 
Pekerjaan Precast Half Slab Blok 1 Zona E 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pemasangan 
Precast Half Slab) 
 
64 1.000,00Rp                64.000,00Rp                  Pipe Support
Jumlah 
(pcs)
Material Harga /pcs/bln Total Harga
1 1.462.500,00Rp          2.218.368,75Rp             Crane Kap. 35T
Jumlah 
(unit) Alat Bantu Harga sewa /jam Total Harga
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Jadi total biaya yang dibutuhkan untuk 
pekerjaan precast half slab blok 1 zona E 
adalah: 
Rp 121.763.832,00 + Rp 117.554,58 + 
Rp 64.000+ Rp 2.218.368,75 = Rp 
124.163.755,33  
 
Sehingga harga satuan per pcs untuk 
pekerjaan precast half slab adalah: 
= ୦ୟ୰୥ୟ	୲୭୲ୟ୪௩௢௟௨௠௘  
= 
Rp	124.163.755,33			
ଷଶ  
= Rp 3.880.117,35  
 
5.1.2.2. Balok U Shell 
a. Zona A 
Volume balok U shell = 2 pcs (lihat tabel 
lampiran) 
Durasi pemasangan balok U shell = 0,10 jam 
(lihat tabel lampiran) 
 
 Analisa precast U shell 
Harga per buah U shell termasuk: 
 Harga balok U shell = Rp 
6.000.000,00 
 PPN 10% = Rp 600.000,00 
(Sumber: Penawaran Harga PT. Lisa 
Concrete Indonesia) 
 
Jadi harga per pcs balok U shell adalah 
Rp 6.000.000,00 + Rp 600.000,00 = Rp 
6.600.000,00 
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Tabel 5.21. Analisa Harga Precast U Shell Blok 1 Zona A 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pemasangan 
Precast U Shell) 
 
 Analisa tenaga kerja 
Berdasarkan HSPK 2013 upah pekerja 
per orang per hari adalah sebagai berikut: 
Mandor = Rp 70.000,00 /orang/hari 
Pembantu tukang = Rp 50.000,00 
/orang/hari 
Sehingga total upah tenaga kerja yang 
dibutuhkan adalah seperti pada tabel 
dibawah ini: 
 
Tabel 5.22. Analisa Upah Tenaga Kerja Pekerjaan Precast U Shell 
Blok 1 Zona A 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pemasangan 
Precast U Shell) 
 
 
 
 
 
 
 
2 6.600.000,00Rp      13.200.000,00Rp   
Volume 
(pcs)
Bahan Harga /pcs Total Harga
Balok U Shell
1 8.750,00Rp             838,54Rp                 
6 6.250,00Rp             3.593,75Rp              
2 15.625,00Rp           2.994,79Rp              
7.427,08Rp            
Jumlah 
(org)
Tenaga Kerja upah /org /jam Total Upah
Jumlah 
mandor
kenek
operator crane
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 Analisa kebutuhan material 
 
Tabel 5.23. Analisa Harga Kebutuhan Material Pekerjaan Precast 
U Shell Blok 1 Zona A 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pemasangan 
Precast U Shell) 
 
 Analisa sewa material pendukung 
 
Tabel 5.24. Analisa Harga Sewa Material Pekerjaan Precast U 
Shell Blok 1 Zona A 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pemasangan 
Precast U Shell) 
 
 Analisa sewa alat bantu truck crane 
kapasitas 35 ton 
Harga sewa truck crane per jam 
termasuk: 
 Harga sewa truck crane kapasitas 35 T 
= Rp 7.000.000,00 /hari 
48 78.890,00Rp           3.786.720,00Rp     
48 165.600,00Rp         7.948.800,00Rp     
11.735.520,00Rp   
Jumlah 
(btg)
Material Harga /pcs/bln Total Harga
Jumlah 
Kayu 5/7 (btg)
Kayu 6/12 (btg)
12 8.500,00Rp             102.000,00Rp          
12 6.000,00Rp             72.000,00Rp            
12 4.500,00Rp             54.000,00Rp            
12 4.500,00Rp             54.000,00Rp            
24 5.800,00Rp             139.200,00Rp          
24 5.000,00Rp             120.000,00Rp          
541.200,00Rp        
Jumlah 
(pcs)
Material Harga /pcs/bln Total Harga
Jumlah 
Ladder Frame
U Head
Jack Base
Main Frame
Cross Brace
Cross Brace
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 PPN 10% = Rp 700.000,00 
 Mobilisasi dan demobilisasi = 
Rp 4.000.000,00 
(Sumber: Penawaran Harga PT. Asia 
Putra Cemerlang) 
 
Jadi harga sewa truck crane per jam 
adalah ୖ୮	ଵଵ.଻଴଴.଴଴଴଼  = Rp 1.462.500,00 
 
Tabel 5.25. Analisa Harga Sewa Alat Bantu Truck Crane 
Pekerjaan Precast U Shell Blok 1 Zona A 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pemasangan 
Precast U Shell) 
 
Jadi total biaya yang dibutuhkan untuk 
pekerjaan precast U shell blok 1 zona A 
adalah: 
Rp 13.200.000,00 + Rp 7.427,08 + Rp 
11.735.520,00 +  Rp 541.200,00 + Rp 
140.156,125 = Rp 25.624.303,33  
 
Sehingga harga satuan per buah untuk 
pekerjaan precast U Shell adalah: 
= ୦ୟ୰୥ୟ	୲୭୲ୟ୪௩௢௟௨௠௘  
= 
Rp	25.624.303,33	
ଶ  
= Rp 12.812.151,67  
 
b. Zona B 
Volume balok U shell = 2 pcs (lihat tabel 
lampiran) 
1 1.462.500,00Rp      140.156,25Rp        
Jumlah 
(unit) Alat Bantu Harga sewa /jam Total Harga
Crane Kap. 35T
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Durasi pemasangan balok U shell = 0,10 jam 
(lihat tabel lampiran) 
 
 Analisa precast U shell 
Harga per buah U shell termasuk: 
 Harga balok U shell = Rp 
6.000.000,00 
 PPN 10% = Rp 600.000,00 
(Sumber: Penawaran Harga PT. Lisa 
Concrete Indonesia) 
 
Jadi harga per pcs balok U shell adalah 
Rp 6.000.000,00 + Rp 600.000,00 = Rp 
6.600.000,00 
 
Tabel 5.26. Analisa Harga Precast U Shell Blok 1 Zona B 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pemasangan 
Precast U Shell) 
 
 Analisa tenaga kerja 
Berdasarkan HSPK 2013 upah pekerja 
per orang per hari adalah sebagai berikut: 
Mandor = Rp 70.000,00 /orang/hari 
Pembantu tukang = Rp 50.000,00 
/orang/hari 
Sehingga total upah tenaga kerja yang 
dibutuhkan adalah seperti pada tabel 
dibawah ini: 
 
 
 
2 6.600.000,00Rp      13.200.000,00Rp   
Volume 
(pcs)
Bahan Harga /pcs Total Harga
Balok U Shell
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Tabel 5.27. Analisa Upah Tenaga Kerja Pekerjaan Precast U Shell 
Blok 1 Zona B 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pemasangan 
Precast U Shell) 
 
 Analisa kebutuhan material 
 
Tabel 5.28. Analisa Harga Kebutuhan Material Pekerjaan Precast 
U Shell Blok 1 Zona B 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pemasangan 
Precast U Shell) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 8.750,00Rp             758,33Rp                 
6 6.250,00Rp             3.250,00Rp              
2 15.625,00Rp           2.708,33Rp              
6.716,67Rp            
Jumlah 
(org)
Tenaga Kerja upah /org /jam Total Upah
Jumlah 
kenek
mandor
operator crane
48 78.890,00Rp           3.786.720,00Rp     
48 165.600,00Rp         7.948.800,00Rp     
11.735.520,00Rp   
Jumlah 
(btg)
Material Harga /pcs/bln Total Harga
Jumlah 
Kayu 5/7 (btg)
Kayu 6/12 (btg)
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 Analisa sewa material pendukung 
 
Tabel 5.29. Analisa Harga Sewa Material Pekerjaan Precast U 
Shell Blok 1 Zona B 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pemasangan 
Precast U Shell) 
 
 Analisa sewa alat bantu truck crane 
kapasitas 35 ton 
Harga sewa truck crane per jam 
termasuk: 
 Harga sewa truck crane kapasitas 35 T 
= Rp 7.000.000,00 /hari 
 PPN 10% = Rp 700.000,00 
 Mobilisasi dan demobilisasi = 
Rp 4.000.000,00 
(Sumber: Penawaran Harga PT. Asia 
Putra Cemerlang) 
 
Jadi harga sewa truck crane per jam 
adalah ୖ୮	ଵଵ.଻଴଴.଴଴଴଼  = Rp 1.462.500,00 
 
 
 
12 8.500,00Rp             102.000,00Rp          
12 6.000,00Rp             72.000,00Rp            
12 4.500,00Rp             54.000,00Rp            
12 4.500,00Rp             54.000,00Rp            
24 5.800,00Rp             139.200,00Rp          
24 5.000,00Rp             120.000,00Rp          
541.200,00Rp        
Jumlah 
(pcs)
Material Harga /pcs/bln Total Harga
Jumlah 
Ladder Frame
U Head
Jack Base
Main Frame
Cross Brace
Cross Brace
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Tabel 5.30. Analisa Harga Sewa Alat Bantu Truck Crane 
Pekerjaan Precast U Shell Blok 1 Zona B 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pemasangan 
Precast U Shell) 
 
Jadi total biaya yang dibutuhkan untuk 
pekerjaan precast U shell blok 1 zona B 
adalah: 
Rp 13.200.000,00 + Rp 6.716,67 + Rp 
11.735.520,00 +  Rp 541.200,00 + Rp 
126.750,00 = Rp 25.610.186,67  
 
Sehingga harga satuan per buah untuk 
pekerjaan precast U Shell adalah: 
= ୦ୟ୰୥ୟ	୲୭୲ୟ୪௩௢௟௨௠௘  
= 
ୖ୮	25.610.186,67	
ଶ  
= Rp 12.805.093,33  
 
c. Zona C 
Volume balok U shell = 3 pcs (lihat tabel 
lampiran) 
Durasi pemasangan balok U shell = 0,14 jam 
(lihat tabel lapiran) 
 
 Analisa precast U shell 
Harga per buah U shell termasuk: 
 Harga balok U shell = Rp 
6.000.000,00 
 PPN 10% = Rp 600.000,00 
(Sumber: Penawaran Harga PT. Lisa 
Concrete Indonesia) 
1 1.462.500,00Rp      126.750,00Rp        
Jumlah 
(unit) Alat Bantu Harga sewa /jam Total Harga
Crane Kap. 35T
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Jadi harga per pcs balok U shell adalah 
Rp 6.000.000,00 + Rp 600.000,00 = Rp 
6.600.000,00 
 
Tabel 5.31. Analisa Harga Precast U Shell Blok 1 Zona C 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pemasangan 
Precast U Shell) 
 
 Analisa tenaga kerja 
Berdasarkan HSPK 2013 upah pekerja 
per orang per hari adalah sebagai berikut: 
Mandor = Rp 70.000,00 /orang/hari 
Pembantu tukang = Rp 50.000,00 
/orang/hari 
Sehingga total upah tenaga kerja yang 
dibutuhkan adalah seperti pada tabel 
dibawah ini: 
 
Tabel 5.32. Analisa Upah Tenaga Kerja Pekerjaan Precast U Shell 
Blok 1 Zona C 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pemasangan 
Precast U Shell) 
 
 
 
3 6.600.000,00Rp      19.800.000,00Rp   
Total Harga
Balok U Shell
Volume 
(pcs)
Bahan Harga /pcs
1 8.750,00Rp             1.241,04Rp              
6 6.250,00Rp             5.318,75Rp              
2 15.625,00Rp           4.432,29Rp              
10.992,08Rp          
Jumlah 
(org)
Tenaga Kerja upah /org /jam Total Upah
Jumlah 
mandor
kenek
operator crane
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 Analisa kebutuhan material 
 
Tabel 5.33. Analisa Harga Kebutuhan Material Pekerjaan Precast 
U Shell Blok 1 Zona C 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pemasangan 
Precast U Shell) 
 
 Analisa sewa material pendukung 
 
Tabel 5.34. Analisa Harga Sewa Material Pekerjaan Precast U 
Shell Blok 1 Zona C 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pemasangan 
Precast U Shell) 
 
 Analisa sewa alat bantu truck crane 
kapasitas 35 ton 
Harga sewa truck crane per jam 
termasuk: 
 Harga sewa truck crane kapasitas 35 T 
= Rp 7.000.000,00 /hari 
48 78.890,00Rp           3.786.720,00Rp     
48 165.600,00Rp         7.948.800,00Rp     
11.735.520,00Rp   
Jumlah 
(btg)
Material Harga /pcs/bln Total Harga
Jumlah 
Kayu 5/7 (btg)
Kayu 6/12 (btg)
18 8.500,00Rp             153.000,00Rp          
18 6.000,00Rp             108.000,00Rp          
18 4.500,00Rp             81.000,00Rp            
18 4.500,00Rp             81.000,00Rp            
36 5.800,00Rp             208.800,00Rp          
36 5.000,00Rp             180.000,00Rp          
811.800,00Rp        
Total Harga
Jumlah 
Main Frame
Ladder Frame
Cross Brace
Cross Brace
U Head
Jack Base
Jumlah 
(pcs)
Material Harga /pcs/bln
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 PPN 10% = Rp 700.000,00 
 Mobilisasi dan demobilisasi = 
Rp 4.000.000,00 
(Sumber: Penawaran Harga PT. Asia 
Putra Cemerlang) 
 
Jadi harga sewa truck crane per jam 
adalah ୖ୮	ଵଵ.଻଴଴.଴଴଴଼  = Rp 1.462.500,00 
 
Tabel 5.35. Analisa Harga Sewa Alat Bantu Truck Crane 
Pekerjaan Precast U Shell Blok 1 Zona C 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pemasangan 
Precast U Shell) 
 
Jadi total biaya yang dibutuhkan untuk 
pekerjaan precast U shell blok 1 zona C 
adalah: 
Rp 19.800.000,00 + Rp 10.992,08 + Rp 
11.735.520,00 +  Rp 811.800,00 + Rp 
207.431,25 = Rp 32.565.743,33  
 
Sehingga harga satuan per buah untuk 
pekerjaan precast U Shell adalah: 
= ୦ୟ୰୥ୟ	୲୭୲ୟ୪௩௢௟௨௠௘  
= 
Rp	32.565.743,33		
ଷ  
= Rp 10.855.247,78  
 
d. Zona D 
Volume balok U shell = 3 pcs (lihat tabel 
lampiran) 
1 1.462.500,00Rp      207.431,25Rp        
Jumlah 
(unit) Alat Bantu Harga sewa /jam Total Harga
Crane Kap. 35T
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Durasi pemasangan balok U shell = 0,1 jam 
(lihat tabel lampiran) 
 
 Analisa precast U shell 
Harga per buah U shell termasuk: 
 Harga balok U shell = Rp 
6.000.000,00 
 PPN 10% = Rp 600.000,00 
(Sumber: Penawaran Harga PT. Lisa 
Concrete Indonesia) 
 
Jadi harga per pcs balok U shell adalah 
Rp 6.000.000,00 + Rp 600.000,00 = Rp 
6.600.000,00 
 
Tabel 5.36. Analisa Harga Precast U Shell Blok 1 Zona D 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pemasangan 
Precast U Shell) 
 
 Analisa tenaga kerja 
Berdasarkan HSPK 2013 upah pekerja 
per orang per hari adalah sebagai berikut: 
Mandor = Rp 70.000,00 /orang/hari 
Pembantu tukang = Rp 50.000,00 
/orang/hari 
Sehingga total upah tenaga kerja yang 
dibutuhkan adalah seperti pada tabel 
dibawah ini: 
 
 
 
3 6.600.000,00Rp      19.800.000,00Rp   
Total Harga
Balok U Shell
Volume 
(pcs)
Bahan Harga /pcs
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Tabel 5.37. Analisa Upah Tenaga Kerja Pekerjaan Precast U Shell 
Blok 1 Zona D 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pemasangan 
Precast U Shell) 
 
 Analisa kebutuhan material 
 
Tabel 5.38. Analisa Harga Kebutuhan Material Pekerjaan Precast 
U Shell Blok 1 Zona D 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pemasangan 
Precast U Shell) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 8.750,00Rp             1.262,92Rp              
6 6.250,00Rp             5.412,50Rp              
2 15.625,00Rp           4.510,42Rp              
11.185,83Rp          
Total Upah
Jumlah 
mandor
kenek
operator crane
Jumlah 
(org)
Tenaga Kerja upah /org /jam
48 78.890,00Rp           3.786.720,00Rp     
48 165.600,00Rp         7.948.800,00Rp     
11.735.520,00Rp   
Jumlah 
(btg)
Material Harga /pcs/bln Total Harga
Jumlah 
Kayu 5/7 (btg)
Kayu 6/12 (btg)
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 Analisa sewa material pendukung 
 
Tabel 5.39. Analisa Harga Sewa Material Pekerjaan Precast U 
Shell Blok 1 Zona D 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pemasangan 
Precast U Shell) 
 
 Analisa sewa alat bantu truck crane 
kapasitas 35 ton 
Harga sewa truck crane per jam 
termasuk: 
 Harga sewa truck crane kapasitas 35 T 
= Rp 7.000.000,00 /hari 
 PPN 10% = Rp 700.000,00 
 Mobilisasi dan demobilisasi = 
Rp 4.000.000,00 
(Sumber: Penawaran Harga PT. Asia 
Putra Cemerlang) 
 
Jadi harga sewa truck crane per jam 
adalah ୖ୮	ଵଵ.଻଴଴.଴଴଴଼  = Rp 1.462.500,00 
 
 
 
 
18 8.500,00Rp             153.000,00Rp          
18 6.000,00Rp             108.000,00Rp          
18 4.500,00Rp             81.000,00Rp            
18 4.500,00Rp             81.000,00Rp            
36 5.800,00Rp             208.800,00Rp          
36 5.000,00Rp             180.000,00Rp          
811.800,00Rp        
Total Harga
Jumlah 
Main Frame
Ladder Frame
Cross Brace
Cross Brace
U Head
Jack Base
Jumlah 
(pcs)
Material Harga /pcs/bln
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Tabel 5.40. Analisa Harga Sewa Alat Bantu Truck Crane 
Pekerjaan Precast U Shell Blok 1 Zona D 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pemasangan 
Precast U Shell) 
 
Jadi total biaya yang dibutuhkan untuk 
pekerjaan precast U shell blok 1 zona D 
adalah: 
Rp 19.800.000,00 + Rp 11.185,83 + Rp 
11.735.520,00 +  Rp 811.800,00 + Rp 
211.087,50 = Rp 32.569.593,33  
 
Sehingga harga satuan per buah untuk 
pekerjaan precast U Shell adalah: 
= ୦ୟ୰୥ୟ	୲୭୲ୟ୪௩௢௟௨௠௘  
= 
Rp	32.569.593,33			
ଷ  
= Rp 10.856.531,11  
 
e. Zona E 
Volume balok U shell = 2 pcs (lihat tabel 
lampiran) 
Durasi pemasangan balok U shell = 0,1 jam 
(lihat tabel lampiran) 
 
 Analisa precast U shell 
Harga per buah U shell termasuk: 
 Harga balok U shell = Rp 
6.000.000,00 
 PPN 10% = Rp 600.000,00 
(Sumber: Penawaran Harga PT. Lisa 
Concrete Indonesia) 
1 1.462.500,00Rp      211.087,50Rp        Crane Kap. 35T
Jumlah 
(unit) Alat Bantu Harga sewa /jam Total Harga
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Jadi harga per pcs balok U shell adalah 
Rp 6.000.000,00 + Rp 600.000,00 = Rp 
6.600.000,00 
 
Tabel 5.41. Analisa Harga Precast U Shell Blok 1 Zona E 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pemasangan 
Precast U Shell) 
 
 Analisa tenaga kerja 
Berdasarkan HSPK 2013 upah pekerja 
per orang per hari adalah sebagai berikut: 
Mandor = Rp 70.000,00 /orang/hari 
Pembantu tukang = Rp 50.000,00 
/orang/hari 
Sehingga total upah tenaga kerja yang 
dibutuhkan adalah seperti pada tabel 
dibawah ini: 
 
Tabel 5.42. Analisa Upah Tenaga Kerja Pekerjaan Precast U Shell 
Blok 1 Zona E 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pemasangan 
Precast U Shell) 
 
 
 
2 6.600.000,00Rp      13.200.000,00Rp   Balok U Shell
Volume 
(pcs)
Bahan Harga /pcs Total Harga
1 8.750,00Rp             819,58Rp                 
6 6.250,00Rp             3.512,50Rp              
2 15.625,00Rp           2.927,08Rp              
7.259,17Rp            
mandor
kenek
operator crane
Jumlah 
(org)
Tenaga Kerja upah /org /jam Total Upah
Jumlah 
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 Analisa kebutuhan material 
 
Tabel 5.43. Analisa Harga Kebutuhan Material Pekerjaan Precast 
U Shell Blok 1 Zona E 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pemasangan 
Precast U Shell) 
 
 Analisa sewa material pendukung 
 
Tabel 5.44. Analisa Harga Sewa Material Pekerjaan Precast U 
Shell Blok 1 Zona E 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pemasangan 
Precast U Shell) 
 
 Analisa sewa alat bantu truck crane 
kapasitas 35 ton 
Harga sewa truck crane per jam 
termasuk: 
 Harga sewa truck crane kapasitas 35 T 
= Rp 7.000.000,00 /hari 
48 78.890,00Rp           3.786.720,00Rp     
48 165.600,00Rp         7.948.800,00Rp     
11.735.520,00Rp   
Jumlah 
(btg)
Material Harga /pcs/bln Total Harga
Jumlah 
Kayu 5/7 (btg)
Kayu 6/12 (btg)
12 8.500,00Rp             102.000,00Rp          
12 6.000,00Rp             72.000,00Rp            
12 4.500,00Rp             54.000,00Rp            
12 4.500,00Rp             54.000,00Rp            
24 5.800,00Rp             139.200,00Rp          
24 5.000,00Rp             120.000,00Rp          
541.200,00Rp        
Jumlah 
(pcs)
Material Harga /pcs/bln Total Harga
Jumlah 
Main Frame
Ladder Frame
Cross Brace
Cross Brace
U Head
Jack Base
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 PPN 10% = Rp 700.000,00 
 Mobilisasi dan demobilisasi = 
Rp 4.000.000,00 
(Sumber: Penawaran Harga PT. Asia 
Putra Cemerlang) 
 
Jadi harga sewa truck crane per jam 
adalah ୖ୮	ଵଵ.଻଴଴.଴଴଴଼  = Rp 1.462.500,00 
 
Tabel 5.45. Analisa Harga Sewa Alat Bantu Truck Crane 
Pekerjaan Precast U Shell Blok 1 Zona E 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pemasangan 
Precast U Shell) 
 
Jadi total biaya yang dibutuhkan untuk 
pekerjaan precast U shell blok 1 zona E 
adalah: 
Rp 13.200.000,00 + Rp 7.259,17 + Rp 
11.735.520,00 +  Rp 541.200,00 + Rp 
136.987,50 = Rp 25.620.966,67  
 
Sehingga harga satuan per buah untuk 
pekerjaan precast U Shell adalah: 
= ୦ୟ୰୥ୟ	୲୭୲ୟ୪௩௢௟௨௠௘  
= 
Rp	25.620.966,67				
ଶ  
= Rp 12.810.483,33  
 
 
 
 
1 1.462.500,00Rp      136.987,50Rp        Crane Kap. 35T
Jumlah 
(unit) Alat Bantu Harga sewa /jam Total Harga
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5.1.3. Analisa Biaya Pemasangan Precast Blok 3 
5.1.3.1. Pelat Half Slab 
a. Zona A 
Volume pelat half slab = 38 pcs (lihat tabel 
lampiran) 
Durasi pemasangan pelat half slab = 1,8 jam 
(lihat tabel lampiran) 
 Analisa precast half slab 
Harga per pcs half slab termasuk: 
 Harga pelat half slab = Rp 
3.459.199,77 
 PPN 10% = Rp 345.919,98 
 (Sumber: Penawaran Harga PT. Lisa 
Concrete Indonesia) 
 
Jadi harga per pcs pelat half slab adalah 
Rp 3.459.199,77 + Rp 345.919,98 = Rp 
3.805.119,75 
 
Tabel 5.46. Analisa Harga Precast Half Slab Blok 3 Zona A 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pemasangan 
Precast Half Slab) 
 
 Analisa tenaga kerja 
Berdasarkan HSPK 2013 upah pekerja 
per orang per hari adalah sebagai berikut: 
Mandor = Rp 70.000,00 /orang/hari 
Pembantu tukang = Rp 50.000,00 
/orang/hari 
Sehingga total upah tenaga kerja yang 
dibutuhkan adalah seperti pada tabel 
dibawah ini: 
38 3.805.119,75Rp          144.594.550,50Rp         
Volume 
(pcs)
Bahan Harga /pcs Total Harga
Half Slab t=7,5cm
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Tabel 5.47. Analisa Upah Tenaga Kerja Pekerjaan Precast Half 
Slab Blok 3 Zona A 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pemasangan 
Precast Half Slab) 
 
 Analisa sewa material pendukung 
 
Tabel 5.48. Analisa Harga Sewa Material Pekerjaan Precast Half 
Slab Blok 3 Zona A 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pemasangan 
Precast Half Slab) 
 
 Analisa sewa alat bantu truck crane 
kapasitas 35 ton 
Harga sewa truck crane per jam 
termasuk: 
 Harga sewa truck crane kapasitas 35 T 
= Rp 7.000.000,00 /hari 
 PPN 10% = Rp 700.000,00 
 Mobilisasi dan demobilisasi = 
Rp 4.000.000,00 
(Sumber: Penawaran Harga PT. Asia 
Putra Cemerlang) 
Jadi harga sewa truck crane per jam 
adalah ୖ୮	ଵଵ.଻଴଴.଴଴଴଼  = Rp 1.462.500,00 
1 8.750,00Rp                15.693,13Rp                     
6 6.250,00Rp                67.256,25Rp                     
2 15.625,00Rp               56.046,88Rp                     
138.996,25Rp                
Jumlah 
(org)
Tenaga Kerja upah /org /jam Total Upah
Jumlah 
kenek
operator crane
mandor
76 1.000,00Rp                76.000,00Rp                  
Jumlah 
(pcs)
Material Harga /pcs/bln Total Harga
Pipe Support
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Tabel 5.49. Analisa Harga Sewa Alat Bantu Truck Crane 
Pekerjaan Precast Half Slab Blok 3 Zona A 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pemasangan 
Precast Half Slab) 
 
Jadi total biaya yang dibutuhkan untuk 
pekerjaan precast half slab blok 3 zona A 
adalah: 
Rp 144.594.550,50 + Rp 138.996,25 + 
Rp 76.000+ Rp 2.622.993,75 = Rp 
147.432.540,50  
 
Sehingga harga satuan per pcs untuk 
pekerjaan precast half slab adalah: 
= ୦ୟ୰୥ୟ	୲୭୲ୟ୪௩௢௟௨௠௘  
= 
Rp	147.432.540,50
ଷ଼  
= Rp 3.879.803,70  
 
b. Zona B 
Volume pelat half slab = 30 pcs (lihat tabel 
lampiran) 
Durasi pemasangan pelat half slab = 1,3 jam 
(lihat tabel lampiran) 
 Analisa precast half slab 
Harga per pcs half slab termasuk: 
 Harga pelat half slab = Rp 
3.459.199,77 
 PPN 10% = Rp 345.919,98 
 (Sumber: Penawaran Harga PT. Lisa 
Concrete Indonesia) 
 
1 1.462.500,00Rp          2.622.993,75Rp             
Jumlah 
(unit) Alat Bantu Harga sewa /jam Total Harga
Crane Kap. 35T
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Jadi harga per pcs pelat half slab adalah 
Rp 3.459.199,77 + Rp 345.919,98 = Rp 
3.805.119,75 
 
Tabel 5.50. Analisa Harga Precast Half Slab Blok 3 Zona B 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pemasangan 
Precast Half Slab) 
 
 Analisa tenaga kerja 
Berdasarkan HSPK 2013 upah pekerja 
per orang per hari adalah sebagai berikut: 
Mandor = Rp 70.000,00 /orang/hari 
Pembantu tukang = Rp 50.000,00 
/orang/hari 
Sehingga total upah tenaga kerja yang 
dibutuhkan adalah seperti pada tabel 
dibawah ini: 
 
Tabel 5.51. Analisa Upah Tenaga Kerja Pekerjaan Precast Half 
Slab Blok 3 Zona B 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pemasangan 
Precast Half Slab) 
 
 
 
 
 
30 3.805.119,75Rp          114.153.592,50Rp         
Volume 
(pcs)
Bahan Harga /pcs Total Harga
Half Slab t=7,5cm
1 8.750,00Rp                11.423,13Rp                     
6 6.250,00Rp                48.956,25Rp                     
2 15.625,00Rp               40.796,88Rp                     
101.176,25Rp                Jumlah 
Jumlah 
(org)
Tenaga Kerja upah /org /jam Total Upah
operator crane
mandor
kenek
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 Analisa sewa material pendukung 
 
Tabel 5.52. Analisa Harga Sewa Material Pekerjaan Precast Half 
Slab Blok 3 Zona B 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pemasangan 
Precast Half Slab) 
 
 Analisa sewa alat bantu truck crane 
kapasitas 35 ton 
Harga sewa truck crane per jam 
termasuk: 
 Harga sewa truck crane kapasitas 35 T 
= Rp 7.000.000,00 /hari 
 PPN 10% = Rp 700.000,00 
 Mobilisasi dan demobilisasi = 
Rp 4.000.000,00 
(Sumber: Penawaran Harga PT. Asia 
Putra Cemerlang) 
 
Jadi harga sewa truck crane per jam 
adalah ୖ୮	ଵଵ.଻଴଴.଴଴଴଼  = Rp 1.462.500,00 
 
Tabel 5.53. Analisa Harga Sewa Alat Bantu Truck Crane 
Pekerjaan Precast Half Slab Blok 3 Zona B 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pemasangan 
Precast Half Slab) 
 
60 1.000,00Rp                60.000,00Rp                  
Jumlah 
(pcs)
Material Harga /pcs/bln Total Harga
Pipe Support
1 1.462.500,00Rp          1.909.293,75Rp             
Jumlah 
(unit) Alat Bantu Harga sewa /jam Total Harga
Crane Kap. 35T
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Jadi total biaya yang dibutuhkan untuk 
pekerjaan precast half slab blok 3 zona B 
adalah: 
Rp 114.153.592,50 + Rp 101.176,25 + 
Rp 60.000 + Rp 1.909.293,75 = Rp 
116.224.062,50  
 
Sehingga harga satuan per pcs untuk 
pekerjaan precast half slab adalah: 
= ୦ୟ୰୥ୟ	୲୭୲ୟ୪௩௢௟௨௠௘  
= 
Rp	116.224.062,50
ଷ଴  
= Rp 3.874.135,42  
 
c. Zona C 
Volume pelat half slab = 41 pcs (lihat tabel 
lampiran) 
Durasi pemasangan pelat half slab = 1,9 jam 
(lihat tabel lampiran) 
 Analisa precast half slab 
Harga per pcs half slab termasuk: 
 Harga pelat half slab = Rp 
3.459.199,77 
 PPN 10% = Rp 345.919,98 
 (Sumber: Penawaran Harga PT. Lisa 
Concrete Indonesia) 
 
Jadi harga per pcs pelat half slab adalah 
Rp 3.459.199,77 + Rp 345.919,98 = Rp 
3.805.119,75 
 
Tabel 5.54. Analisa Harga Precast Half Slab Blok 3 Zona C 
 41 3.805.119,75Rp          156.009.909,75Rp         
Volume 
(pcs)
Bahan Harga /pcs Total Harga
Half Slab t=7,5cm
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(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pemasangan 
Precast Half Slab) 
 
 Analisa tenaga kerja 
Berdasarkan HSPK 2013 upah pekerja 
per orang per hari adalah sebagai berikut: 
Mandor = Rp 70.000,00 /orang/hari 
Pembantu tukang = Rp 50.000,00 
/orang/hari 
Sehingga total upah tenaga kerja yang 
dibutuhkan adalah seperti pada tabel 
dibawah ini: 
 
Tabel 5.55. Analisa Upah Tenaga Kerja Pekerjaan Precast Half 
Slab Blok 3 Zona C 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pemasangan 
Precast Half Slab) 
 
 Analisa sewa material pendukung 
 
Tabel 5.56. Analisa Harga Sewa Material Pekerjaan Precast Half 
Slab Blok 3 Zona C 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pemasangan 
Precast Half Slab) 
 
1 8.750,00Rp                16.712,50Rp                     
6 6.250,00Rp                71.625,00Rp                     
2 15.625,00Rp               59.687,50Rp                     
148.025,00Rp                
Jumlah 
(org)
Tenaga Kerja upah /org /jam Total Upah
Jumlah 
operator crane
mandor
kenek
82 1.000,00Rp                82.000,00Rp                  
Jumlah 
(pcs)
Material Harga /pcs/bln Total Harga
Pipe Support
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 Analisa sewa alat bantu truck crane 
kapasitas 35 ton 
Harga sewa truck crane per jam 
termasuk: 
 Harga sewa truck crane kapasitas 35 T 
= Rp 7.000.000,00 /hari 
 PPN 10% = Rp 700.000,00 
 Mobilisasi dan demobilisasi = 
Rp 4.000.000,00 
(Sumber: Penawaran Harga PT. Asia 
Putra Cemerlang) 
 
Jadi harga sewa truck crane per jam 
adalah ୖ୮	ଵଵ.଻଴଴.଴଴଴଼  = Rp 1.462.500,00 
 
Tabel 5.57. Analisa Harga Sewa Alat Bantu Truck Crane 
Pekerjaan Precast Half Slab Blok 3 Zona C 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pemasangan 
Precast Half Slab) 
 
Jadi total biaya yang dibutuhkan untuk 
pekerjaan precast half slab blok 3 zona C 
adalah: 
Rp 156.009.909,75 + Rp 148.025,00 + 
Rp 82.000 + Rp 2.793.375,00 = Rp 
159.033.309,75  
 
Sehingga harga satuan per pcs untuk 
pekerjaan precast half slab adalah: 
=୦ୟ୰୥ୟ	୲୭୲ୟ୪௩௢௟௨௠௘   
 
1 1.462.500,00Rp          2.793.375,00Rp             
Jumlah 
(unit) Alat Bantu Harga sewa /jam Total Harga
Crane Kap. 35T
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= 
Rp	159.033.309,75		
ସଵ  
= Rp 3.878.861,21  
 
d. Zona D 
Volume pelat half slab = 35 pcs (lihat tabel 
lampiran) 
Durasi pemasangan pelat half slab = 1,6 jam 
(lihat tabel lampiran) 
 Analisa precast half slab 
Harga per pcs half slab termasuk: 
 Harga pelat half slab = Rp 
3.459.199,77 
 PPN 10% = Rp 345.919,98 
 (Sumber: Penawaran Harga PT. Lisa 
Concrete Indonesia) 
 
Jadi harga per pcs pelat half slab adalah 
Rp 3.459.199,77 + Rp 345.919,98 = Rp 
3.805.119,75 
 
Tabel 5.58. Analisa Harga Precast Half Slab Blok 3 Zona D 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pemasangan 
Precast Half Slab) 
 
 Analisa tenaga kerja 
Berdasarkan HSPK 2013 upah pekerja 
per orang per hari adalah sebagai berikut: 
Mandor = Rp 70.000,00 /orang/hari 
Pembantu tukang = Rp 50.000,00 
/orang/hari 
35 3.805.119,75Rp          133.179.191,25Rp         
Volume 
(pcs)
Bahan Harga /pcs Total Harga
Half Slab t=7,5cm
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Sehingga total upah tenaga kerja yang 
dibutuhkan adalah seperti pada tabel 
dibawah ini: 
 
Tabel 5.59. Analisa Upah Tenaga Kerja Pekerjaan Precast Half 
Slab Blok 3 Zona D 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pemasangan 
Precast Half Slab) 
 
 Analisa sewa material pendukung 
 
Tabel 5.60. Analisa Harga Sewa Material Pekerjaan Precast Half 
Slab Blok 3 Zona D 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pemasangan 
Precast Half Slab) 
 
 Analisa sewa alat bantu truck crane 
kapasitas 35 ton 
Harga sewa truck crane per jam 
termasuk: 
 Harga sewa truck crane kapasitas 35 T 
= Rp 7.000.000,00 /hari 
 PPN 10% = Rp 700.000,00 
 Mobilisasi dan demobilisasi = 
Rp 4.000.000,00 
(Sumber: Penawaran Harga PT. Asia 
Putra Cemerlang) 
1 8.750,00Rp                14.376,25Rp                     
6 6.250,00Rp                61.612,50Rp                     
2 15.625,00Rp               51.343,75Rp                     
127.332,50Rp                
Jumlah 
(org)
Tenaga Kerja upah /org /jam Total Upah
Jumlah 
operator crane
mandor
kenek
70 1.000,00Rp                70.000,00Rp                  
Jumlah 
(pcs)
Material Harga /pcs/bln Total Harga
Pipe Support
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Jadi harga sewa truck crane per jam 
adalah ୖ୮	ଵଵ.଻଴଴.଴଴଴଼  = Rp 1.462.500,00 
 
Tabel 5.61. Analisa Harga Sewa Alat Bantu Truck Crane 
Pekerjaan Precast Half Slab Blok 3 Zona D 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pemasangan 
Precast Half Slab) 
 
Jadi total biaya yang dibutuhkan untuk 
pekerjaan precast half slab blok 3 zona D 
adalah: 
Rp 133.179.191,25 +  Rp 127.332,50 + 
Rp 70.000 +  Rp 2.402.887,50 = Rp 
135.779.411,25  
 
Sehingga harga satuan per pcs untuk 
pekerjaan precast half slab adalah: 
= ୦ୟ୰୥ୟ	୲୭୲ୟ୪௩௢௟௨௠௘  
= 
Rp	135.779.411,25
ଷହ  
=  Rp 3.879.411,75  
 
5.1.3.2. Balok U Shell 
a. Zona A 
Volume balok U shell = 3 pcs (lihat tabel 
lampiran) 
Durasi pemasangan balok U shell = 0,15 jam 
(lihat tabel lampiran) 
 
 Analisa precast U shell 
Harga per buah U shell termasuk: 
1 1.462.500,00Rp          2.402.887,50Rp             
Jumlah 
(unit) Alat Bantu Harga sewa /jam Total Harga
Crane Kap. 35T
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 Harga balok U shell = Rp 
6.000.000,00 
 PPN 10% = Rp 600.000,00 
(Sumber: Penawaran Harga PT. Lisa 
Concrete Indonesia) 
 
Jadi harga per pcs balok U shell adalah 
Rp 6.000.000,00 + Rp 600.000,00 = Rp 
6.600.000,00 
 
Tabel 5.62. Analisa Harga Precast U Shell Blok 3 Zona A 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pemasangan 
Precast U Shell) 
 
 Analisa tenaga kerja 
Berdasarkan HSPK 2013 upah pekerja 
per orang per hari adalah sebagai berikut: 
Mandor = Rp 70.000,00 /orang/hari 
Pembantu tukang = Rp 50.000,00 
/orang/hari 
Sehingga total upah tenaga kerja yang 
dibutuhkan adalah seperti pada tabel 
dibawah ini: 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 6.600.000,00Rp      19.800.000,00Rp   Balok U Shell
Volume 
(pcs)
Bahan Harga /pcs Total Harga
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Tabel 5.63. Analisa Upah Tenaga Kerja Pekerjaan Precast U Shell 
Blok 3 Zona A 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pemasangan 
Precast U Shell) 
 Analisa kebutuhan material 
 
Tabel 5.64. Analisa Harga Kebutuhan Material Pekerjaan Precast 
U Shell Blok 3 Zona A 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pemasangan 
Precast U Shell) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 8.750,00Rp             1.273,13Rp              
6 6.250,00Rp             5.456,25Rp              
2 15.625,00Rp           4.546,88Rp              
11.276,25Rp          
mandor
kenek
operator crane
Jumlah 
(org)
Tenaga Kerja upah /org /jam Total Upah
Jumlah 
48 78.890,00Rp           3.786.720,00Rp     
48 165.600,00Rp         7.948.800,00Rp     
11.735.520,00Rp   
Jumlah 
(btg)
Material Harga /pcs/bln Total Harga
Jumlah 
Kayu 5/7 (btg)
Kayu 6/12 (btg)
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 Analisa sewa material pendukung 
 
Tabel 5.65. Analisa Harga Sewa Material Pekerjaan Precast U 
Shell Blok 3 Zona A 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pemasangan 
Precast U Shell) 
 
 Analisa sewa alat bantu truck crane 
kapasitas 35 ton 
Harga sewa truck crane per jam 
termasuk: 
 Harga sewa truck crane kapasitas 35 T 
= Rp 7.000.000,00 /hari 
 PPN 10% = Rp 700.000,00 
 Mobilisasi dan demobilisasi = 
Rp 4.000.000,00 
(Sumber: Penawaran Harga PT. Asia 
Putra Cemerlang) 
 
Jadi harga sewa truck crane per jam 
adalah ୖ୮	ଵଵ.଻଴଴.଴଴଴଼  = Rp 1.462.500,00 
 
 
 
18 8.500,00Rp             153.000,00Rp          
18 6.000,00Rp             108.000,00Rp          
18 4.500,00Rp             81.000,00Rp            
18 4.500,00Rp             81.000,00Rp            
36 5.800,00Rp             208.800,00Rp          
36 5.000,00Rp             180.000,00Rp          
811.800,00Rp        Jumlah 
Jumlah 
(pcs)
Material Harga /pcs/bln Total Harga
Cross Brace
U Head
Ladder Frame
Cross Brace
Main Frame
Jack Base
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Tabel 5.66. Analisa Harga Sewa Alat Bantu Truck Crane 
Pekerjaan Precast U Shell Blok 3 Zona A 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pemasangan 
Precast U Shell) 
 
Jadi total biaya yang dibutuhkan untuk 
pekerjaan precast U shell blok 3 zona A 
adalah: 
Rp 19.800.000,00 + Rp 11.276,25 + Rp 
11.735.520,00 + Rp 811.800,00 + Rp 
212.793,75 = Rp 32.571.390,00  
 
Sehingga harga satuan per buah untuk 
pekerjaan precast U Shell adalah: 
= ୦ୟ୰୥ୟ	୲୭୲ୟ୪௩௢௟௨௠௘  
= 
Rp	32.571.390,00	
ଷ  
= Rp 10.857.130,00  
 
b. Zona B 
Volume balok U shell = 2 pcs (lihat tabel 
lampiran) 
Durasi pemasangan balok U shell = 0,1 jam 
(lihat tabel lampiran) 
 
 Analisa precast U shell 
Harga per buah U shell termasuk: 
 Harga balok U shell = Rp 
6.000.000,00 
 PPN 10% = Rp 600.000,00 
(Sumber: Penawaran Harga PT. Lisa 
Concrete Indonesia) 
1 1.462.500,00Rp      212.793,75Rp        
Jumlah 
(unit) Alat Bantu Harga sewa /jam Total Harga
Crane Kap. 35T
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Jadi harga per pcs balok U shell adalah 
Rp 6.000.000,00 + Rp 600.000,00 = Rp 
6.600.000,00 
 
Tabel 5.67. Analisa Harga Precast U Shell Blok 3 Zona B 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pemasangan 
Precast U Shell) 
 
 Analisa tenaga kerja 
Berdasarkan HSPK 2013 upah pekerja 
per orang per hari adalah sebagai berikut: 
Mandor = Rp 70.000,00 /orang/hari 
Pembantu tukang = Rp 50.000,00 
/orang/hari 
Sehingga total upah tenaga kerja yang 
dibutuhkan adalah seperti pada tabel 
dibawah ini: 
 
Tabel 5.68. Analisa Upah Tenaga Kerja Pekerjaan Precast U Shell 
Blok 3 Zona B 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pemasangan 
Precast U Shell) 
 
 
 
2 6.600.000,00Rp      13.200.000,00Rp   
Volume 
(pcs)
Bahan Harga /pcs Total Harga
Balok U Shell
1 8.750,00Rp             822,50Rp                 
6 6.250,00Rp             3.525,00Rp              
2 15.625,00Rp           2.937,50Rp              
7.285,00Rp            
Jumlah 
(org)
Tenaga Kerja upah /org /jam Total Upah
Jumlah 
kenek
operator crane
mandor
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 Analisa kebutuhan material 
 
Tabel 5.69. Analisa Harga Kebutuhan Material Pekerjaan Precast 
U Shell Blok 3 Zona B 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pemasangan 
Precast U Shell) 
 
 Analisa sewa material pendukung 
 
Tabel 5.70. Analisa Harga Sewa Material Pekerjaan Precast U 
Shell Blok 3 Zona B 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pemasangan 
Precast U Shell) 
 
 Analisa sewa alat bantu truck crane 
kapasitas 35 ton 
Harga sewa truck crane per jam 
termasuk: 
 Harga sewa truck crane kapasitas 35 T 
= Rp 7.000.000,00 /hari 
48 78.890,00Rp           3.786.720,00Rp     
48 165.600,00Rp         7.948.800,00Rp     
11.735.520,00Rp   
Jumlah 
(btg)
Material Harga /pcs/bln Total Harga
Jumlah 
Kayu 5/7 (btg)
Kayu 6/12 (btg)
12 8.500,00Rp             102.000,00Rp          
12 6.000,00Rp             72.000,00Rp            
12 4.500,00Rp             54.000,00Rp            
12 4.500,00Rp             54.000,00Rp            
24 5.800,00Rp             139.200,00Rp          
24 5.000,00Rp             120.000,00Rp          
541.200,00Rp        
Jumlah 
(pcs)
Material Harga /pcs/bln Total Harga
Jumlah 
Main Frame
Cross Brace
U Head
Jack Base
Ladder Frame
Cross Brace
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 PPN 10% = Rp 700.000,00 
 Mobilisasi dan demobilisasi = 
Rp 4.000.000,00 
(Sumber: Penawaran Harga PT. Asia 
Putra Cemerlang) 
 
Jadi harga sewa truck crane per jam 
adalah ୖ୮	ଵଵ.଻଴଴.଴଴଴଼  = Rp 1.462.500,00 
 
Tabel 5.71. Analisa Harga Sewa Alat Bantu Truck Crane 
Pekerjaan Precast U Shell Blok 3 Zona B 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pemasangan 
Precast U Shell) 
 
Jadi total biaya yang dibutuhkan untuk 
pekerjaan precast U shell blok 3 zona B 
adalah: 
Rp 13.200.000,00 + Rp 7.285,00 + Rp 
11.735.520,00 + Rp 541.200,00 + Rp 
137.475,00 = Rp 25.621.480,00  
 
Sehingga harga satuan per buah untuk 
pekerjaan precast U Shell adalah: 
= ୦ୟ୰୥ୟ	୲୭୲ୟ୪௩௢௟௨௠௘  
= 
Rp	25.621.480,00	
ଶ  
= Rp 12.810.740,00 
 
c. Zona C 
Volume balok U shell = 3 pcs (lihat tabel 
lampiran) 
1 1.462.500,00Rp      137.475,00Rp        
Jumlah 
(unit) Alat Bantu Harga sewa /jam Total Harga
Crane Kap. 35T
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Durasi pemasangan balok U shell = 0,15 jam 
(lihat tabel lampiran) 
 
 Analisa precast U shell 
Harga per buah U shell termasuk: 
 Harga balok U shell = Rp 
6.000.000,00 
 PPN 10% = Rp 600.000,00 
(Sumber: Penawaran Harga PT. Lisa 
Concrete Indonesia) 
 
Jadi harga per pcs balok U shell adalah 
Rp 6.000.000,00 + Rp 600.000,00 = Rp 
6.600.000,00 
 
Tabel 5.72. Analisa Harga Precast U Shell Blok 3 Zona C 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pemasangan 
Precast U Shell) 
 
 Analisa tenaga kerja 
Berdasarkan HSPK 2013 upah pekerja 
per orang per hari adalah sebagai berikut: 
Mandor = Rp 70.000,00 /orang/hari 
Pembantu tukang = Rp 50.000,00 
/orang/hari 
Sehingga total upah tenaga kerja yang 
dibutuhkan adalah seperti pada tabel 
dibawah ini: 
 
 
 
3 6.600.000,00Rp      19.800.000,00Rp   
Volume 
(pcs)
Bahan Harga /pcs Total Harga
Balok U Shell
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Tabel 5.73. Analisa Upah Tenaga Kerja Pekerjaan Precast U Shell 
Blok 3 Zona C 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pemasangan 
Precast U Shell) 
 
 Analisa kebutuhan material 
 
Tabel 5.74. Analisa Harga Kebutuhan Material Pekerjaan Precast 
U Shell Blok 3 Zona C 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pemasangan 
Precast U Shell) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 8.750,00Rp             1.276,04Rp              
6 6.250,00Rp             5.468,75Rp              
2 15.625,00Rp           4.557,29Rp              
11.302,08Rp          
Jumlah 
(org)
Tenaga Kerja upah /org /jam Total Upah
Jumlah 
mandor
kenek
operator crane
48 78.890,00Rp           3.786.720,00Rp     
48 165.600,00Rp         7.948.800,00Rp     
11.735.520,00Rp   
Jumlah 
(btg)
Material Harga /pcs/bln Total Harga
Jumlah 
Kayu 5/7 (btg)
Kayu 6/12 (btg)
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 Analisa sewa material pendukung 
 
Tabel 5.75. Analisa Harga Sewa Material Pekerjaan Precast U 
Shell Blok 3 Zona C 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pemasangan 
Precast U Shell) 
 
 Analisa sewa alat bantu truck crane 
kapasitas 35 ton 
Harga sewa truck crane per jam 
termasuk: 
 Harga sewa truck crane kapasitas 35 T 
= Rp 7.000.000,00 /hari 
 PPN 10% = Rp 700.000,00 
 Mobilisasi dan demobilisasi = 
Rp 4.000.000,00 
(Sumber: Penawaran Harga PT. Asia 
Putra Cemerlang) 
 
Jadi harga sewa truck crane per jam 
adalah ୖ୮	ଵଵ.଻଴଴.଴଴଴଼  = Rp 1.462.500,00 
 
 
 
18 8.500,00Rp             153.000,00Rp          
18 6.000,00Rp             108.000,00Rp          
18 4.500,00Rp             81.000,00Rp            
18 4.500,00Rp             81.000,00Rp            
36 5.800,00Rp             208.800,00Rp          
36 5.000,00Rp             180.000,00Rp          
811.800,00Rp        Jumlah 
Jumlah 
(pcs)
Material Harga /pcs/bln Total Harga
Ladder Frame
Cross Brace
Main Frame
Cross Brace
U Head
Jack Base
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Tabel 5.76. Analisa Harga Sewa Alat Bantu Truck Crane 
Pekerjaan Precast U Shell Blok 3 Zona C 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pemasangan 
Precast U Shell) 
 
Jadi total biaya yang dibutuhkan untuk 
pekerjaan precast U shell blok 3 zona C 
adalah: 
Rp 19.800.000,00 + Rp 11.302,08 + Rp 
11.735.520,00 + Rp 811.800,00 +  Rp 
213.281,25 = Rp 32.571.903,33  
 
Sehingga harga satuan per buah untuk 
pekerjaan precast U Shell adalah: 
= ୦ୟ୰୥ୟ	୲୭୲ୟ୪௩௢௟௨௠௘  
= 
Rp	32.571.903,33		
ଷ  
= Rp 10.857.301,11 
 
d. Zona D 
Volume balok U shell = 2 pcs (lihat tabel 
lampiran) 
Durasi pemasangan balok U shell = 0,11 jam 
(lihat tabel lampiran) 
 
 Analisa precast U shell 
Harga per buah U shell termasuk: 
 Harga balok U shell = Rp 
6.000.000,00 
 PPN 10% = Rp 600.000,00 
(Sumber: Penawaran Harga PT. Lisa 
Concrete Indonesia) 
1 1.462.500,00Rp      213.281,25Rp        
Jumlah 
(unit) Alat Bantu Harga sewa /jam Total Harga
Crane Kap. 35T
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Jadi harga per pcs balok U shell adalah 
Rp 6.000.000,00 + Rp 600.000,00 = Rp 
6.600.000,00 
 
Tabel 5.77. Analisa Harga Precast U Shell Blok 3 Zona D 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pemasangan 
Precast U Shell) 
 
 Analisa tenaga kerja 
Berdasarkan HSPK 2013 upah pekerja 
per orang per hari adalah sebagai berikut: 
Mandor = Rp 70.000,00 /orang/hari 
Pembantu tukang = Rp 50.000,00 
/orang/hari 
Sehingga total upah tenaga kerja yang 
dibutuhkan adalah seperti pada tabel 
dibawah ini: 
 
Tabel 5.78. Analisa Upah Tenaga Kerja Pekerjaan Precast U Shell 
Blok 3 Zona D 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pemasangan 
Precast U Shell) 
 
 
 
2 6.600.000,00Rp      13.200.000,00Rp   
Volume 
(pcs)
Bahan Harga /pcs Total Harga
Balok U Shell
1 8.750,00Rp             775,83Rp                 
6 6.250,00Rp             3.325,00Rp              
2 15.625,00Rp           2.770,83Rp              
6.871,67Rp            
mandor
kenek
operator crane
Jumlah 
(org)
Tenaga Kerja upah /org /jam Total Upah
Jumlah 
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 Analisa kebutuhan material 
 
Tabel 5.79. Analisa Harga Kebutuhan Material Pekerjaan Precast 
U Shell Blok 3 Zona D 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pemasangan 
Precast U Shell) 
 
 Analisa sewa material pendukung 
 
Tabel 5.80. Analisa Harga Sewa Material Pekerjaan Precast U 
Shell Blok 3 Zona D 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pemasangan 
Precast U Shell) 
 
 Analisa sewa alat bantu truck crane 
kapasitas 35 ton 
Harga sewa truck crane per jam 
termasuk: 
 Harga sewa truck crane kapasitas 35 T 
= Rp 7.000.000,00 /hari 
48 78.890,00Rp           3.786.720,00Rp     
48 165.600,00Rp         7.948.800,00Rp     
11.735.520,00Rp   
Jumlah 
(btg)
Material Harga /pcs/bln Total Harga
Jumlah 
Kayu 5/7 (btg)
Kayu 6/12 (btg)
12 8.500,00Rp             102.000,00Rp          
12 6.000,00Rp             72.000,00Rp            
12 4.500,00Rp             54.000,00Rp            
12 4.500,00Rp             54.000,00Rp            
24 5.800,00Rp             139.200,00Rp          
24 5.000,00Rp             120.000,00Rp          
541.200,00Rp        
Jumlah 
(pcs)
Material Harga /pcs/bln Total Harga
Jumlah 
Cross Brace
U Head
Main Frame
Ladder Frame
Cross Brace
Jack Base
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 PPN 10% = Rp 700.000,00 
 Mobilisasi dan demobilisasi = 
Rp 4.000.000,00 
(Sumber: Penawaran Harga PT. Asia 
Putra Cemerlang) 
 
Jadi harga sewa truck crane per jam 
adalah ୖ୮	ଵଵ.଻଴଴.଴଴଴଼  = Rp 1.462.500,00 
 
Tabel 5.81. Analisa Harga Sewa Alat Bantu Truck Crane 
Pekerjaan Precast U Shell Blok 3 Zona D 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pemasangan 
Precast U Shell) 
 
Jadi total biaya yang dibutuhkan untuk 
pekerjaan precast U shell blok 3 zona D 
adalah: 
Rp 13.200.000,00 + Rp 6.871,67 + Rp 
11.735.520,00 + Rp 541.200,00 + Rp 
129.675,00 = Rp 25.613.266,67  
 
Sehingga harga satuan per buah untuk 
pekerjaan precast U Shell adalah: 
= ୦ୟ୰୥ୟ	୲୭୲ୟ୪௩௢௟௨௠௘  
= 
Rp	25.613.266,67			
ଶ  
= Rp 12.806.633,33  
 
 
 
 
1 1.462.500,00Rp      129.675,00Rp        
Jumlah 
(unit) Alat Bantu Harga sewa /jam Total Harga
Crane Kap. 35T
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5.2. Analisa Waktu dan Biaya Pekerjaan Pembesian Wiremesh 
a. Durasi 
Dalam penyelesaian proyek akhir ini untuk pembesian 
wiremesh digunakan 3 grup tenaga kerja per hari. 
 
Tabel 5.82. Pekerjaan Pembesian Wiremesh 
 
(Sumber: Harga Satuan Pokok Kegiatan 2013) 
 
Cara menentukan grup tenaga kerja 1 mandor: 
 Mandor  = ௄௢௘௙௜௦௜௘௡	ெ௔௡ௗ௢௥௄௢௘௙௜௦௜௘௡	்௨௞௔௡௚ 
   = ଴,଴଴ଵ଴,଴ଶହ 
   = 0,04 O.H 
 
 Kepala Tukang = ௄௢௘௙௜௦௜௘௡	௄௘௣௔௟௔	்௨௞௔௡௚௄௢௘௙௜௦௜௘௡	்௨௞௔௡௚  
   = ଴,଴଴ଶ଴,଴ଶହ 
   = 0,08 O.H 
 
 Tukang  = ௄௢௘௙௜௦௜௘௡	்௨௞௔௡௚௄௢௘௙௜௦௜௘௡	்௨௞௔௡௚ 
   =	଴,଴ଶହ଴,଴ଶହ 
   = 1 O.H 
 
 Pembantu tukang = ௄௢௘௙௜௦௜௘௡	௉௘௠௕௔௡௧௨	்௨௞௔௡௚௄௢௘௙௜௦௜௘௡	்௨௞௔௡௚  
24.03.01.15 Pekerjaan Pembesian 
Wire Mesh
kg
SNI 7394:2008 (6.19)
Upah:
23.02.04.01.01 Mandor 0.0010  O.H 70,000.00 70.00               
23.02.04.01.02 Kepala Tukang Besi 0.0020  O.H 65,000.00 130.00              
23.02.04.01.03 Tukang Besi 0.0250  O.H 60,000.00 1,500.00           
23.02.04.01.04 Pembantu Tukang 0.0250  O.H 50,000.00 1,250.00           
Jumlah: 2,950.00           
Bahan:
0 Wiremesh 1.0200  Kg 50,000 51,000.00         
20.01.01.35.01.01 Kawat Beton 0.0500  Kg 16500 825.00              
Jumlah: 51,825.00         
54775Nilai HSPK :
119 
 
   = ଴,଴ଶହ଴,଴ଶହ 
   = 1 O.H 
 
Kapasitas Produksi tenaga kerja 1 tukang berdasarkan 
rumus 2.28: 
 Kapasitas Produksi (Q) = ଵ଴,଴ଶହ 
    = 40 kg/hari 
 
Jadi dalam 1 grup terdiri dari 0,04 mandor, 0,08 kepala 
tukang, 1 tukang, 1 pembantu tukang dengan kapasitas 
produksi tenaga kerja 1 mandor 40 kg/hari. 
(Sumber: Harga Satuan Pokok Kegiatan 2013) 
 
Sehingga jika menggunakan 3 grup per hari maka 
kapasitas produksinya adalah 120 kg/hari. 
 
5.2.1. Analisa Waktu Pekerjaan Pembesian Wiremesh 
Blok 1 
a. Zona A 
Volume wiremesh = 602,15 kg (lihat tabel 
lampiran) 
Durasi = ௩௢௟௨௠௘௞௔௣௔௦௜௧௔௦ (rumus 2.29) 
  = 602,15	kgଵଶ଴	௞௚ ௛௔௥௜ൗ
 
  = 5,02 hari ≈ 5 hari 
 
b. Zona B 
Volume wiremesh = 966,36 kg (lihat tabel 
lampiran) 
Durasi = ௩௢௟௨௠௘௞௔௣௔௦௜௧௔௦ (rumus 2.29) 
  = 966,36	kg	ଵଶ଴	௞௚ ௛௔௥௜ൗ
 
  = 8,05 hari ≈ 8 hari 
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c. Zona C 
Volume wiremesh = 800,64 kg (lihat tabel 
lampiran) 
Durasi = ௩௢௟௨௠௘௞௔௣௔௦௜௧௔௦ (rumus 2.29) 
  = 800,64	kg	ଵଶ଴	௞௚ ௛௔௥௜ൗ
 
  = 6,67 hari ≈ 7 hari 
 
d. Zona D 
Volume wiremesh = 800,64 kg (lihat tabel 
lampiran) 
Durasi = ௩௢௟௨௠௘௞௔௣௔௦௜௧௔௦ (rumus 2.29) 
  = 800,64	kg	ଵଶ଴	௞௚ ௛௔௥௜ൗ
 
  = 6,67 hari ≈ 7 hari 
 
e. Zona E 
Volume wiremesh = 959,73 kg (lihat tabel 
lampiran) 
Durasi = ௩௢௟௨௠௘௞௔௣௔௦௜௧௔௦ (rumus 2.29) 
  = 959,73	kgଵଶ଴	௞௚ ௛௔௥௜ൗ
 
  = 8 hari 
 
5.2.2. Analisa Biaya Pekerjaan Pembesian Wiremesh Blok 
1 
a. Zona A 
Volume wiremesh = 602,15 kg (lihat tabel lampiran) 
Durasi pembesian wiremesh = 5 hari 
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 Analisa tenaga kerja 
Berdasarkan Harga Satuan Pokok Kegiatan 
(HSPK) 2013 upah pekerja per orang per hari 
adalah sebagai berikut: 
 
Tabel 5.83. Analisa Upah Tenaga Kerja Pekerjaan Pembesian 
Wiremesh Blok 1 Zona A 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pembesian Over 
Topping) 
 
 Analisa bahan 
Berdasarkan Harga Satuan Pokok Kegiatan 
(HSPK) 2013 harga bahan per kg adalah sebagai 
berikut: 
 
Tabel 5.84. Analisa Bahan Pekerjaan Pembesian Wiremesh Blok 1 
Zona A 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pembesian Over 
Topping) 
 
Jadi total biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 
pembesian wiremesh blok 1 zona A adalah: 
Rp 1.770.000,00 +  Rp 31.206.423,75 = Rp 
32.976.423,75  
 
(O.H)
0,12
0,24
3
3
 Rp       1.770.000,00 
Total Biaya
750.000,00Rp             
900.000,00Rp             
78.000,00Rp               
42.000,00Rp               Mandor
Pembantu Tukang
Tukang
Kepala Tukang
Upah /org/hari
50.000Rp             
Tenaga Kerja
Jumlah 
60.000Rp             
65.000Rp             
70.000Rp             
(Kg)
614,19
30,108 Kawat Beton
Wiremesh
Harga /Kg Total Harga
31.206.423,75Rp      
496.773,75Rp             16.500,00Rp         
30.709.650,00Rp         50.000,00Rp         
Bahan
Jumlah 
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Sehingga harga satuan per kg untuk pekerjaan 
pembesian wiremesh adalah: 
= ୦ୟ୰୥ୟ	୲୭୲ୟ୪௩௢௟௨௠௘  
= 
Rp	32.976.423,75
602,15	kg  
= Rp 54.764,47  
 
b. Zona B 
Volume wiremesh = 966,4 kg (lihat tabel lampiran) 
Durasi pembesian wiremesh = 8 hari 
 
 Analisa tenaga kerja 
Berdasarkan Harga Satuan Pokok Kegiatan 
(HSPK) 2013 upah pekerja per orang per hari 
adalah sebagai berikut: 
 
Tabel 5.85. Analisa Upah Tenaga Kerja Pekerjaan Pembesian 
Wiremesh Blok 1 Zona B 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pembesian Over 
Topping) 
 
 Analisa bahan 
Berdasarkan Harga Satuan Pokok Kegiatan 
(HSPK) 2013 harga bahan per kg adalah sebagai 
berikut: 
 
 
 
(O.H)
0,12
0,24
3
3
 Rp       2.832.000,00 Jumlah 
Kepala Tukang 65.000Rp             124.800,00Rp             
Tukang 60.000Rp             1.440.000,00Rp           
Pembantu Tukang 50.000Rp             1.200.000,00Rp           
Upah /org/hari Total Biaya
Mandor 70.000Rp             67.200,00Rp               
Tenaga Kerja
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Tabel 5.86. Analisa Bahan Pekerjaan Pembesian Wiremesh Blok 1 
Zona B 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pembesian Over 
Topping) 
 
Jadi total biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 
pembesian wiremesh blok 1 zona B adalah: 
Rp 2.832.000,00 +  Rp 50.081.607,00 = Rp 
52.913.607,00  
 
Sehingga harga satuan per kg untuk pekerjaan 
pembesian wiremesh adalah: 
= ୦ୟ୰୥ୟ	୲୭୲ୟ୪௩௢௟௨௠௘  
= 
Rp	52.913.607,00	
966,4	kg  
= Rp 54.755,58  
  
c. Zona C 
Volume wiremesh = 800,6 kg (lihat tabel lampiran) 
Durasi pembesian wiremesh = 7 hari 
 
 Analisa tenaga kerja 
Berdasarkan Harga Satuan Pokok Kegiatan 
(HSPK) 2013 upah pekerja per orang per hari 
adalah sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
(Kg)
985,69
48,318
Wiremesh 50.000,00Rp         49.284.360,00Rp         
Kawat Beton 16.500,00Rp         797.247,00Rp             
Harga /Kg Total Harga
50.081.607,00Rp      
Bahan
Jumlah 
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Tabel 5.87. Analisa Upah Tenaga Kerja Pekerjaan Pembesian 
Wiremesh Blok 1 Zona C 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pembesian Over 
Topping) 
 
 Analisa bahan 
Berdasarkan Harga Satuan Pokok Kegiatan 
(HSPK) 2013 harga bahan per kg adalah sebagai 
berikut: 
 
Tabel 5.88. Analisa Bahan Pekerjaan Pembesian Wiremesh Blok 1 
Zona C 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pembesian Over 
Topping) 
 
Jadi total biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 
pembesian wiremesh blok 1 zona C adalah: 
Rp 2.478.000,00 + Rp 41.493.168,00 = Rp 
43.971.168,00  
 
Sehingga harga satuan per kg untuk pekerjaan 
pembesian wiremesh adalah: 
= ୦ୟ୰୥ୟ	୲୭୲ୟ୪௩௢௟௨௠௘  
 
(O.H)
0,12
0,24
3
3
Kepala Tukang 65.000Rp             109.200,00Rp             
Tukang 60.000Rp             1.260.000,00Rp           
70.000Rp             58.800,00Rp               Mandor
Tenaga Kerja
Pembantu Tukang 50.000Rp             1.050.000,00Rp           
2.478.000,00Rp        Jumlah 
Upah /org/hari Total Biaya
(Kg)
816,65
40,032
50.000,00Rp         40.832.640,00Rp         
Harga /Kg Total Harga
Wiremesh
Bahan
Kawat Beton 16.500,00Rp         660.528,00Rp             
41.493.168,00Rp      Jumlah 
125 
 
= 
Rp	43.971.168,00		
800,6	kg  
= Rp 54.920,02  
 
d. Zona D 
Volume wiremesh = 800,6 kg (lihat tabel lampiran) 
Durasi pembesian wiremesh = 7 hari 
 
 Analisa tenaga kerja 
Berdasarkan Harga Satuan Pokok Kegiatan 
(HSPK) 2013 upah pekerja per orang per hari 
adalah sebagai berikut: 
 
Tabel 5.89. Analisa Upah Tenaga Kerja Pekerjaan Pembesian 
Wiremesh Blok 1 Zona D 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pembesian Over 
Topping) 
 
 Analisa bahan 
Berdasarkan Harga Satuan Pokok Kegiatan 
(HSPK) 2013 harga bahan per kg adalah sebagai 
berikut: 
 
Tabel 5.90. Analisa Bahan Pekerjaan Pembesian Wiremesh Blok 1 
Zona D 
 
(O.H)
0,12
0,24
3
3
Kepala Tukang 65.000Rp             109.200,00Rp             
Tukang 60.000Rp             1.260.000,00Rp           
70.000Rp             58.800,00Rp               Mandor
Tenaga Kerja
Pembantu Tukang 50.000Rp             1.050.000,00Rp           
2.478.000,00Rp        Jumlah 
Upah /org/hari Total Biaya
(Kg)
816,65
40,032
50.000,00Rp         40.832.640,00Rp         
Harga /Kg Total Harga
Wiremesh
Bahan
Kawat Beton 16.500,00Rp         660.528,00Rp             
41.493.168,00Rp      Jumlah 
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(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pembesian Over 
Topping) 
Jadi total biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 
pembesian wiremesh blok 1 zona D adalah: 
Rp 2.478.000,00 + Rp 41.493.168,00 = Rp 
43.971.168,00  
 
Sehingga harga satuan per kg untuk pekerjaan 
pembesian wiremesh adalah: 
= ୦ୟ୰୥ୟ	୲୭୲ୟ୪௩௢௟௨௠௘  
= 
Rp	43.971.168,00		
800,6	kg  
= Rp 54.920,02  
 
e. Zona E 
Volume wiremesh = 959,7 kg (lihat tabel lampiran) 
Durasi pembesian wiremesh = 8 hari 
 
 Analisa tenaga kerja 
Berdasarkan Harga Satuan Pokok Kegiatan 
(HSPK) 2013 upah pekerja per orang per hari 
adalah sebagai berikut: 
 
Tabel 5.91. Analisa Upah Tenaga Kerja Pekerjaan Pembesian 
Wiremesh Blok 1 Zona E 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pembesian Over 
Topping) 
 
 
(O.H)
0,12
0,24
3
3
Tenaga Kerja
Jumlah 
Pembantu Tukang 50.000Rp             1.200.000,00Rp           
2.832.000,00Rp        
65.000Rp             124.800,00Rp             
Tukang 60.000Rp             1.440.000,00Rp           
Kepala Tukang
Upah /org/hari Total Biaya
Mandor 70.000Rp             67.200,00Rp               
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 Analisa bahan 
Berdasarkan Harga Satuan Pokok Kegiatan 
(HSPK) 2013 harga bahan per kg adalah sebagai 
berikut: 
 
Tabel 5.92. Analisa Bahan Pekerjaan Pembesian Wiremesh Blok 1 
Zona E 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pembesian Over 
Topping) 
 
Jadi total biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 
pembesian wiremesh blok 1 zona E adalah: 
Rp 2.832.000,00 + Rp 49.738.007,25 = Rp 
52.570.007,25  
 
Sehingga harga satuan per kg untuk pekerjaan 
pembesian wiremesh adalah: 
= ୦ୟ୰୥ୟ	୲୭୲ୟ୪௩௢௟௨௠௘  
= 
Rp	52.570.007,25		
959,7	kg  
= Rp 54.775,83  
 
5.2.3. Analisa Waktu Pekerjaan Pembesian Wiremesh 
Blok 3 
a. Zona A 
Volume wiremesh = 1048,76 kg (lihat tabel 
lampiran) 
Durasi = ௩௢௟௨௠௘௞௔௣௔௦௜௧௔௦ (rumus 2.29) 
  = 1048,76	kgଵଶ଴	௞௚ ௛௔௥௜ൗ
 
(Kg)
978,92
47,987
Bahan
Jumlah 
16.500,00Rp         791.777,25Rp             
49.738.007,25Rp      
Harga /Kg Total Harga
Wiremesh 50.000,00Rp         48.946.230,00Rp         
Kawat Beton
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  = 8,74 hari ≈ 9 hari 
 
b. Zona B 
Volume wiremesh = 838,17 kg (lihat tabel 
lampiran) 
Durasi = ௩௢௟௨௠௘௞௔௣௔௦௜௧௔௦ (rumus 2.29) 
  = 838,17	kg	ଵଶ଴	௞௚ ௛௔௥௜ൗ
 
  = 8,05 hari ≈ 8 hari 
 
c. Zona C 
Volume wiremesh = 1126,86 kg (lihat tabel 
lampiran) 
Durasi = ௩௢௟௨௠௘௞௔௣௔௦௜௧௔௦ (rumus 2.29) 
  = 1126,86	kgଵଶ଴	௞௚ ௛௔௥௜ൗ
 
  = 9,39 hari ≈ 9 hari 
 
d. Zona D 
Volume wiremesh = 925,74 kg (lihat tabel 
lampiran) 
Durasi = ௩௢௟௨௠௘௞௔௣௔௦௜௧௔௦ (rumus 2.29) 
  = 925,74	kgଵଶ଴	௞௚ ௛௔௥௜ൗ
 
  = 7,71 hari ≈ 8 hari 
 
5.2.4. Analisa Biaya Pekerjaan Pemasangan Wiremesh 
Blok 3 
a. Zona A 
Volume wiremesh = 1049 kg (lihat tabel lampiran) 
Durasi pembesian wiremesh = 9 hari 
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 Analisa tenaga kerja 
Berdasarkan Harga Satuan Pokok Kegiatan 
(HSPK) 2013 upah pekerja per orang per hari 
adalah sebagai berikut: 
 
Tabel 5.93. Analisa Upah Tenaga Kerja Pekerjaan Pembesian 
Wiremesh Blok 3 Zona A 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pembesian Over 
Topping) 
 
 Analisa bahan 
Berdasarkan Harga Satuan Pokok Kegiatan 
(HSPK) 2013 harga bahan per kg adalah sebagai 
berikut: 
 
Tabel 5.94. Analisa Bahan Pekerjaan Pembesian Wiremesh Blok 3 
Zona A 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pembesian Over 
Topping) 
 
Jadi total biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 
pembesian wiremesh blok 3 zona A adalah: 
Rp 3.186.000,00 + Rp 54.351.987,00 = Rp 
57.537.987,00 
 
(O.H)
0,12
0,24
3
3
Tenaga Kerja
Jumlah 
Upah /org/hari Total Biaya
Mandor 70.000Rp             75.600,00Rp               
Kepala Tukang 65.000Rp             140.400,00Rp             
Tukang 60.000Rp             1.620.000,00Rp           
Pembantu Tukang 50.000Rp             1.350.000,00Rp           
3.186.000,00Rp        
(Kg)
1069,7
52,438
Bahan
Jumlah 
Harga /Kg Total Harga
Wiremesh 50.000,00Rp         53.486.760,00Rp         
Kawat Beton 16.500,00Rp         865.227,00Rp             
54.351.987,00Rp      
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Sehingga harga satuan per kg untuk pekerjaan 
pembesian wiremesh adalah: 
= ୦ୟ୰୥ୟ	୲୭୲ୟ୪௩௢௟௨௠௘  
= 
Rp	57.537.987,00
1049	kg  
= Rp 54.862,87  
 
b. Zona B 
Volume wiremesh = 838,2 kg (lihat tabel lampiran) 
Durasi pembesian wiremesh = 7 hari 
 
 Analisa tenaga kerja 
Berdasarkan Harga Satuan Pokok Kegiatan 
(HSPK) 2013 upah pekerja per orang per hari 
adalah sebagai berikut: 
 
Tabel 5.95. Analisa Upah Tenaga Kerja Pekerjaan Pembesian 
Wiremesh Blok 3 Zona B 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pembesian Over 
Topping) 
 
 Analisa bahan 
Berdasarkan Harga Satuan Pokok Kegiatan 
(HSPK) 2013 harga bahan per kg adalah sebagai 
berikut: 
 
 
 
(O.H)
0,12
0,24
3
3
Tenaga Kerja
70.000Rp             58.800,00Rp               
Upah /org/hari Total Biaya
Mandor
Kepala Tukang 65.000Rp             109.200,00Rp             
Tukang 60.000Rp             1.260.000,00Rp           
Pembantu Tukang 50.000Rp             1.050.000,00Rp           
2.478.000,00Rp        Jumlah 
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Tabel 5.96. Analisa Bahan Pekerjaan Pembesian Wiremesh Blok 3 
Zona B 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pembesian Over 
Topping) 
 
Jadi total biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 
pembesian wiremesh blok 3 zona B adalah: 
Rp 2.478.000,00 + Rp 43.438.160,25 = Rp 
45.916.160,25  
 
Sehingga harga satuan per kg untuk pekerjaan 
pembesian wiremesh adalah: 
= ୦ୟ୰୥ୟ	୲୭୲ୟ୪௩௢௟௨௠௘  
= 
Rp	45.916.160,25
838,2	kg  
= Rp 54.781,44  
 
c. Zona C 
Volume wiremesh = 1127 kg (lihat tabel lampiran) 
Durasi pembesian wiremesh = 9 hari 
 
 Analisa tenaga kerja 
Berdasarkan Harga Satuan Pokok Kegiatan 
(HSPK) 2013 upah pekerja per orang per hari 
adalah sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
(Kg)
854,93
41,909
50.000,00Rp         42.746.670,00Rp         
Harga /Kg Total Harga
Wiremesh
Bahan
Kawat Beton 16.500,00Rp         691.490,25Rp             
43.438.160,25Rp      Jumlah 
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Tabel 5.97. Analisa Upah Tenaga Kerja Pekerjaan Pembesian 
Wiremesh Blok 3 Zona C 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pembesian Over 
Topping) 
 
 Analisa bahan 
Berdasarkan Harga Satuan Pokok Kegiatan 
(HSPK) 2013 harga bahan per kg adalah sebagai 
berikut: 
 
Tabel 5.98. Analisa Bahan Pekerjaan Pembesian Wiremesh Blok 3 
Zona C 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pembesian Over 
Topping) 
 
Jadi total biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 
pembesian wiremesh blok 3 zona C adalah: 
Rp 3.186.000,00 + Rp 58.399.519,50 = Rp 
61.585.519,50  
 
Sehingga harga satuan per kg untuk pekerjaan 
pembesian wiremesh adalah: 
= ୦ୟ୰୥ୟ	୲୭୲ୟ୪௩௢௟௨௠௘  
 
(O.H)
0,12
0,24
3
3
Jumlah 
Upah /org/hari Total Biaya
Mandor
Tenaga Kerja
70.000Rp             75.600,00Rp               
Kepala Tukang
Tukang 60.000Rp             1.620.000,00Rp           
Pembantu Tukang 50.000Rp             1.350.000,00Rp           
3.186.000,00Rp        
65.000Rp             140.400,00Rp             
(Kg)
1149,4
56,343
Bahan
Jumlah 58.399.519,50Rp      
50.000,00Rp         57.469.860,00Rp         
Kawat Beton 16.500,00Rp         929.659,50Rp             
Harga /Kg Total Harga
Wiremesh
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= 
Rp	61.585.519,505
1127	kg  
= Rp 54.652,33 
 
d. Zona D 
Volume wiremesh = 925,7 kg (lihat tabel lampiran) 
Durasi pembesian wiremesh = 8 hari 
 
 Analisa tenaga kerja 
Berdasarkan Harga Satuan Pokok Kegiatan 
(HSPK) 2013 upah pekerja per orang per hari 
adalah sebagai berikut: 
 
Tabel 5.99. Analisa Upah Tenaga Kerja Pekerjaan Pembesian 
Wiremesh Blok 3 Zona D 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pembesian Over 
Topping) 
 
 Analisa bahan 
Berdasarkan Harga Satuan Pokok Kegiatan 
(HSPK) 2013 harga bahan per kg adalah sebagai 
berikut: 
 
Tabel 5.100. Analisa Bahan Pekerjaan Pembesian Wiremesh Blok 
3 Zona D 
 
(O.H)
0,12
0,24
3
3
Tenaga Kerja
Jumlah 
Upah /org/hari Total Biaya
Mandor 70.000Rp             67.200,00Rp               
Kepala Tukang 65.000Rp             124.800,00Rp             
Tukang 60.000Rp             1.440.000,00Rp           
Pembantu Tukang 50.000Rp             1.200.000,00Rp           
2.832.000,00Rp        
(Kg)
944,25
46,287
Bahan
Jumlah 
Kawat Beton 16.500,00Rp         763.735,50Rp             
47.976.475,50Rp      
Harga /Kg Total Harga
Wiremesh 50.000,00Rp         47.212.740,00Rp         
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(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pembesian Over 
Topping) 
 
Jadi total biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 
pembesian wiremesh blok 3 zona D adalah: 
Rp 2.832.000,00 + Rp 47.976.475,50 = Rp 
50.808.475,50  
 
Sehingga harga satuan per kg untuk pekerjaan 
pembesian wiremesh adalah: 
= ୦ୟ୰୥ୟ	୲୭୲ୟ୪௩௢௟௨௠௘  
= 
Rp	50.808.475,50
925,7	kg  
= Rp 54.884,17 
 
5.3. Analisa Waktu dan Biaya Pekerjaan Pengecoran Over 
Topping 
a. Durasi 
Kapasitas produksi tenaga kerja pada pekerjaan 
pengecoran beton untuk 1 tukang dan 1 pembantu tukang 
adalah 12 m3/hari, sehingga dapat menghasilkan 1,5 m3/jam. 
(Sumber: Buku Konstruksi Bangunan Gedung PT. 
Pembangunan Perumahan) 
Pada pelaksanaan pengecoran over topping ini 
digunakan 2 grup yang terdiri dari 2 tukang dan 2 pembantu 
tukang. Maka kapasitas produksinya adalah: 
Q = 2 x 1,5 m3/jam 
 = 3 m3/jam 
Untuk kapasitas produksi alat berat concrete pump yaitu 8 
m3/jam. 
(Sumber: Penawaran Harga Sewa Concrete Pump) 
Sehingga kapasitas produksi yang digunakan adalah 3 
m3/jam + 8 m3/jam = 11 m3/jam 
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5.3.1. Analisa Waktu Pekerjaan Pengecoran Over Topping 
Blok 1 
a. Zona A 
Volume beton over topping = 7,22 m3 (lihat tabel 
lampiran) 
Durasi = ௏௢௟௨௠௘௄௔௣௔௦௜௧௔௦	 (rumus 2.29) 
  = 7,22	m3	ଵଵ	௠య ௝௔௠ൗ
 
  = 0,66 jam ≈ 1 jam 
 
b. Zona B 
Volume beton over topping = 11,59 m3 (lihat tabel 
lampiran) 
Durasi = ௏௢௟௨௠௘௄௔௣௔௦௜௧௔௦	 (rumus 2.29) 
  = 11,59	m3		ଵଵ	௠య ௝௔௠ൗ
 
  = 1,05 jam ≈ 1 jam 
 
c. Zona C 
Volume beton over topping = 9,6 m3 (lihat tabel 
lampiran) 
Durasi = ௏௢௟௨௠௘௄௔௣௔௦௜௧௔௦	 (rumus 2.29) 
  = 9,6	m3		ଵଵ	௠య ௝௔௠ൗ
 
  = 0,87 jam ≈ 1 jam 
 
d. Zona D 
Volume beton over topping = 9,6 m3 (lihat tabel 
lampiran) 
Durasi = ௏௢௟௨௠௘௄௔௣௔௦௜௧௔௦	 (rumus 2.29) 
  = 9,6	m3		ଵଵ	௠య ௝௔௠ൗ
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  = 0,87 jam ≈ 1 jam 
 
e. Zona E 
Volume beton over topping = 11,51 m3 (lihat tabel 
lampiran) 
Durasi = ௏௢௟௨௠௘௄௔௣௔௦௜௧௔௦	 (rumus 2.29) 
  = 11,51	m		ଵଵ	௠య ௝௔௠ൗ
 
  = 1,05 jam ≈ 1 jam 
 
5.3.2. Analisa Biaya Pekerjaan Pengecoran Over Topping 
Blok 1 
a. Zona A 
Volume beton over topping = 7,22 m3 (lihat tabel 
lampiran) 
Durasi pengecoran over topping = 1 jam 
 
 Analisa tenaga kerja 
Berdasarkan Harga Satuan Pokok Kegiatan 
(HSPK) 2013 upah pekerja per orang per hari 
adalah sebagai berikut: 
 
 
Tabel 5.101. Analisa Upah Tenaga Kerja Pekerjaan Pengecoran 
Over Topping Blok 1 Zona A 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pengecoran Over 
Topping K-350) 
 
 
 
OH Tenaga Kerja Upah /jam Total Upah
2 Tukang 7.500,00Rp             15.000,00Rp           
2 Kenek 6.250,00Rp             12.500,00Rp           
27.500,00Rp         
60.000,00Rp                
50.000,00Rp                
Upah /hari
Jumlah
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 Analisa biaya sewa alat bantu 
Berdasarkan penawaran harga PT. Merak Jaya 
Beton dan survey, biaya sewa alat bantu concrete 
pump dan vibrator per hari adalah sebagai 
berikut: 
 
Tabel 5.102. Analisa Biaya Sewa Alat Bantu Pekerjaan 
Pengecoran Over Topping Blok 1 Zona A 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pengecoran Over 
Topping K-350) 
 
 Analisa harga beton 
Berdasarkan Harga Satuan Pokok Kegiatan 
(HSPK) 2013 harga bahan per m3 adalah sebagai 
berikut: 
 
Tabel 5.103. Analisa Bahan Pekerjaan Pengecoran Over Topping 
Blok 1 Zona A 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pengecoran Over 
Topping K-350) 
 
Jadi total biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 
pekerjaan pengecoran over topping blok 1 zona A 
adalah: 
Rp 27.500,00 + Rp 3.250.000,00 + Rp 
6.053.196,59 = Rp 9.330.696,59 
1 3.000.000,00Rp       
1 250.000,00Rp          
3.250.000,00Rp    
Vibrator min. 4 jam
Jumlah
Jumlah 
(unit)
Alat Bantu Harga Sewa / 8 jam
Concrete Pump min. 4 jam
m³ Harga /m³ Total Harga
1 838.392,88Rp    6.053.196,59Rp    Beton K-350
Bahan
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Sehingga harga satuan per m3 untuk pekerjaan 
pengecoran over topping adalah: 
= ୦ୟ୰୥ୟ	୲୭୲ୟ୪௩௢௟௨௠௘  
= 
Rp	9.330.696,59	
଻,ଶଶ	௠య  
= Rp 1.292.340,25 
 
b. Zona B 
Volume beton over topping = 11,59 m3 (lihat tabel 
lampiran) 
Durasi pengecoran over topping = 1 jam 
 
 Analisa tenaga kerja 
Berdasarkan Harga Satuan Pokok Kegiatan 
(HSPK) 2013 upah pekerja per orang per hari 
adalah sebagai berikut: 
 
Tabel 5.104. Analisa Upah Tenaga Kerja Pekerjaan Pengecoran 
Over Topping Blok 1 Zona B 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pengecoran Over 
Topping K-350) 
 
 Analisa biaya sewa alat bantu 
Berdasarkan penawaran harga PT. Merak Jaya 
Beton dan survey, biaya sewa alat bantu concrete 
pump dan vibrator per hari adalah sebagai 
berikut: 
 
 
 
OH Tenaga Kerja Upah /jam Total Upah
2 Tukang 7.500,00Rp             15.000,00Rp           
2 Kenek 6.250,00Rp             12.500,00Rp           
27.500,00Rp         
60.000,00Rp                
50.000,00Rp                
Upah /hari
Jumlah
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Tabel 5.105. Analisa Biaya Sewa Alat Bantu Pekerjaan 
Pengecoran Over Topping Blok 1 Zona B 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pengecoran Over 
Topping K-350) 
 
 Analisa harga beton 
Berdasarkan Harga Satuan Pokok Kegiatan 
(HSPK) 2013 harga bahan per m3 adalah sebagai 
berikut: 
 
Tabel 5.106. Analisa Bahan Pekerjaan Pengecoran Over Topping 
Blok 1 Zona B 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pengecoran Over 
Topping K-350) 
 
Jadi total biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 
pekerjaan pengecoran over topping blok 1 zona B 
adalah: 
Rp 27.500,00 + Rp 3.250.000,00 + Rp 
9.716.973,48 = Rp 12.994.473,48 
 
Sehingga harga satuan per m3 untuk pekerjaan 
pengecoran over topping adalah: 
= ୦ୟ୰୥ୟ	୲୭୲ୟ୪௩௢௟௨௠௘  
= 
Rp	12.994.473,48
11,59	m3  
= Rp 1.121.179,77 
1 3.000.000,00Rp       
1 250.000,00Rp          
3.250.000,00Rp    
Vibrator min. 4 jam
Jumlah
Jumlah 
(unit)
Alat Bantu Harga Sewa / 8 jam
Concrete Pump min. 4 jam
m³ Harga /m³ Total Harga
1 838.392,88Rp    9.716.973,48Rp    
Bahan
Beton K-350
140 
c. Zona C 
Volume beton over topping = 9,6 m3 (lihat tabel 
lampiran) 
Durasi pengecoran over topping = 1 jam 
 
 Analisa tenaga kerja 
Berdasarkan Harga Satuan Pokok Kegiatan 
(HSPK) 2013 upah pekerja per orang per hari 
adalah sebagai berikut: 
 
Tabel 5.107. Analisa Upah Tenaga Kerja Pekerjaan Pengecoran 
Over Topping Blok 1 Zona C 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pengecoran Over 
Topping K-350) 
 
 Analisa biaya sewa alat bantu 
Berdasarkan penawaran harga PT. Merak Jaya 
Beton dan survey, biaya sewa alat bantu concrete 
pump dan vibrator per hari adalah sebagai 
berikut: 
 
Tabel 5.108. Analisa Biaya Sewa Alat Bantu Pekerjaan 
Pengecoran Over Topping Blok 1 Zona C 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pengecoran Over 
Topping K-350) 
 
OH Tenaga Kerja Upah /jam Total Upah
2 Tukang 7.500,00Rp             15.000,00Rp           
2 Kenek 6.250,00Rp             12.500,00Rp           
27.500,00Rp         
60.000,00Rp                
50.000,00Rp                
Upah /hari
Jumlah
1 3.000.000,00Rp       
1 250.000,00Rp          
3.250.000,00Rp    
Vibrator min. 4 jam
Jumlah
Jumlah 
(unit)
Alat Bantu Harga Sewa / 8 jam
Concrete Pump min. 4 jam
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 Analisa harga beton 
Berdasarkan Harga Satuan Pokok Kegiatan 
(HSPK) 2013 harga bahan per m3 adalah sebagai 
berikut: 
 
Tabel 5.109. Analisa Bahan Pekerjaan Pengecoran Over Topping 
Blok 1 Zona C 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pengecoran Over 
Topping K-350) 
 
Jadi total biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 
pekerjaan pengecoran over topping blok 1 zona C 
adalah: 
Rp 27.500,00 + Rp 3.250.000,00 + Rp 
8.048.571,65 = Rp 11.326.071,65  
 
Sehingga harga satuan per m3 untuk pekerjaan 
pengecoran over topping adalah: 
= ୦ୟ୰୥ୟ	୲୭୲ୟ୪௩௢௟௨௠௘  
= 
Rp	11.326.071,65	
9,6	m3  
= Rp 1.179.799,13 
 
d. Zona D 
Volume beton over topping = 9,6 m3 (lihat tabel 
lampiran) 
Durasi pengecoran over topping = 1 jam 
 
 Analisa tenaga kerja 
Berdasarkan Harga Satuan Pokok Kegiatan 
(HSPK) 2013 upah pekerja per orang per hari 
adalah sebagai berikut: 
 
m³ Harga /m³ Total Harga
1 838.392,88Rp    8.048.571,65Rp    
Bahan
Beton K-350
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Tabel 5.110. Analisa Upah Tenaga Kerja Pekerjaan Pengecoran 
Over Topping Blok 1 Zona D 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pengecoran Over 
Topping K-350) 
 
 Analisa biaya sewa alat bantu 
Berdasarkan penawaran harga PT. Merak Jaya 
Beton dan survey, biaya sewa alat bantu concrete 
pump dan vibrator per hari adalah sebagai 
berikut: 
 
Tabel 5.111. Analisa Biaya Sewa Alat Bantu Pekerjaan 
Pengecoran Over Topping Blok 1 Zona D 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pengecoran Over 
Topping K-350) 
 
 Analisa harga beton 
Berdasarkan Harga Satuan Pokok Kegiatan 
(HSPK) 2013 harga bahan per m3 adalah sebagai 
berikut: 
 
Tabel 5.112. Analisa Bahan Pekerjaan Pengecoran Over Topping 
Blok 1 Zona D 
 
OH Tenaga Kerja Upah /jam Total Upah
2 Tukang 7.500,00Rp             15.000,00Rp           
2 Kenek 6.250,00Rp             12.500,00Rp           
27.500,00Rp         
60.000,00Rp                
50.000,00Rp                
Upah /hari
Jumlah
1 3.000.000,00Rp       
1 250.000,00Rp          
3.250.000,00Rp    
Vibrator min. 4 jam
Jumlah
Jumlah 
(unit)
Alat Bantu Harga Sewa / 8 jam
Concrete Pump min. 4 jam
m³ Harga /m³ Total Harga
1 838.392,88Rp    8.048.571,65Rp    
Bahan
Beton K-350
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(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pengecoran Over 
Topping K-350) 
 
Jadi total biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 
pekerjaan pengecoran over topping blok 1 zona D 
adalah: 
Rp 27.500,00 + Rp 3.250.000,00 + Rp 
8.048.571,65 = Rp 11.326.071,65  
 
Sehingga harga satuan per m3 untuk pekerjaan 
pengecoran over topping adalah: 
= ୦ୟ୰୥ୟ	୲୭୲ୟ୪௩௢௟௨௠௘  
= 
Rp	11.326.071,65	
9,6	m3  
= Rp 1.179.799,13 
 
e. Zona E 
Volume beton over topping = 11,51 m3 (lihat tabel 
lampiran) 
Durasi pengecoran over topping = 1 jam 
 
 Analisa tenaga kerja 
Berdasarkan Harga Satuan Pokok Kegiatan 
(HSPK) 2013 upah pekerja per orang per hari 
adalah sebagai berikut: 
 
Tabel 5.113. Analisa Upah Tenaga Kerja Pekerjaan Pengecoran 
Over Topping Blok 1 Zona E 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pengecoran Over 
Topping K-350) 
 
OH Tenaga Kerja Upah /jam Total Upah
2 Tukang 7.500,00Rp             15.000,00Rp           
2 Kenek 6.250,00Rp             12.500,00Rp           
27.500,00Rp         
60.000,00Rp                
50.000,00Rp                
Upah /hari
Jumlah
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 Analisa biaya sewa alat bantu 
Berdasarkan penawaran harga PT. Merak Jaya 
Beton dan survey, biaya sewa alat bantu concrete 
pump dan vibrator per hari adalah sebagai 
berikut: 
 
Tabel 5.114. Analisa Biaya Sewa Alat Bantu Pekerjaan 
Pengecoran Over Topping Blok 1 Zona E 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pengecoran Over 
Topping K-350) 
 
 Analisa harga beton 
Berdasarkan Harga Satuan Pokok Kegiatan 
(HSPK) 2013 harga bahan per m3 adalah sebagai 
berikut: 
 
Tabel 5.115. Analisa Bahan Pekerjaan Pengecoran Over Topping 
Blok 1 Zona E 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pengecoran Over 
Topping K-350) 
 
Jadi total biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 
pekerjaan pengecoran over topping blok 1 zona E 
adalah: 
Rp 27.500,00 + Rp 3.250.000,00 + Rp 
9.649.902,05 = Rp 12.927.402,05  
 
1 3.000.000,00Rp       
1 250.000,00Rp          
3.250.000,00Rp    
Vibrator min. 4 jam
Jumlah
Jumlah 
(unit)
Alat Bantu Harga Sewa / 8 jam
Concrete Pump min. 4 jam
m³ Harga /m³ Total Harga
1 838.392,88Rp    9.649.902,05Rp    Beton K-350
Bahan
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Sehingga harga satuan per m3 untuk pekerjaan 
pengecoran over topping adalah: 
= ୦ୟ୰୥ୟ	୲୭୲ୟ୪௩௢௟௨௠௘  
= 
Rp	12.927.402,05		
11,51	m3  
= Rp 1.123.145,27 
 
5.3.3. Analisa Waktu Pekerjaan Pengecoran Over Topping 
Blok 3 
a. Zona A 
Volume beton over topping = 12,58 m3 (lihat tabel 
lampiran) 
Durasi = ௏௢௟௨௠௘௄௔௣௔௦௜௧௔௦	 (rumus 2.29) 
  = 12,58	m3	ଵଵ	௠య ௝௔௠ൗ
 
  = 1,14 jam ≈ 1 jam 
 
b. Zona B 
Volume beton over topping = 10,05m3 (lihat tabel 
lampiran) 
Durasi = ௏௢௟௨௠௘௄௔௣௔௦௜௧௔௦	 (rumus 2.29) 
  = 10,05	m3		ଵଵ	௠య ௝௔௠ൗ
 
  = 0,91 jam ≈ 1 jam 
 
c. Zona C 
Volume beton over topping = 13,53 m3 (lihat tabel 
lampiran) 
Durasi = ௏௢௟௨௠௘௄௔௣௔௦௜௧௔௦	 (rumus 2.29) 
  = 13,53	m3			ଵଵ	௠య ௝௔௠ൗ
 
  = 1,23 jam ≈ 1 jam 
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d. Zona D 
Volume beton over topping = 11,1 m3 (lihat tabel 
lampiran) 
Durasi = ௏௢௟௨௠௘௄௔௣௔௦௜௧௔௦	 (rumus 2.29) 
  = 911,1m3		ଵଵ	௠య ௝௔௠ൗ
 
  = 1,01 jam ≈ 1 jam 
 
5.3.4. Analisa Biaya Pekerjaan Pengecoran Over Topping 
Blok 3 
a. Zona A 
Volume beton over topping = 12,58 m3 (lihat tabel 
lampiran) 
Durasi pengecoran over topping = 1 jam 
 
 Analisa tenaga kerja 
Berdasarkan Harga Satuan Pokok Kegiatan 
(HSPK) 2013 upah pekerja per orang per hari 
adalah sebagai berikut: 
 
Tabel 5.116. Analisa Upah Tenaga Kerja Pekerjaan Pengecoran 
Over Topping Blok 3 Zona A 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pengecoran Over 
Topping K-350) 
 
 Analisa biaya sewa alat bantu 
Berdasarkan penawaran harga PT. Merak Jaya 
Beton dan survey, biaya sewa alat bantu concrete 
pump dan vibrator per hari adalah sebagai 
berikut: 
 
OH Tenaga Kerja Upah /jam Total Upah
2 Tukang 7.500,00Rp             15.000,00Rp           
2 Kenek 6.250,00Rp             12.500,00Rp           
27.500,00Rp         
60.000,00Rp                
50.000,00Rp                
Upah /hari
Jumlah
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Tabel 5.117. Analisa Biaya Sewa Alat Bantu Pekerjaan 
Pengecoran Over Topping Blok 3 Zona A 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pengecoran Over 
Topping K-350) 
 
 Analisa harga beton 
Berdasarkan Harga Satuan Pokok Kegiatan 
(HSPK) 2013 harga bahan per m3 adalah sebagai 
berikut: 
 
Tabel 5.118. Analisa Bahan Pekerjaan Pengecoran Over Topping 
Blok 3 Zona A 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pengecoran Over 
Topping K-350) 
 
Jadi total biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 
pekerjaan pengecoran over topping blok 3 zona A 
adalah: 
Rp 27.500,00 + Rp 3.250.000,00 + Rp 
10.546.982,43 = Rp 13.824.482,43  
 
Sehingga harga satuan per m3 untuk pekerjaan 
pengecoran over topping adalah: 
= ୦ୟ୰୥ୟ	୲୭୲ୟ୪௩௢௟௨௠௘  
= 
Rp	13.824.482,43	
ଵଶ,ହ଼	௠య  
= Rp 1.098.925,47  
1 3.000.000,00Rp       
1 250.000,00Rp          
3.250.000,00Rp    
Vibrator min. 4 jam
Jumlah
Jumlah 
(unit)
Alat Bantu Harga Sewa / 8 jam
Concrete Pump min. 4 jam
m³ Harga /m³ Total Harga
1 838.392,88Rp    10.546.982,43Rp  
Bahan
Beton K-350
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b. Zona B 
Volume beton over topping = 10,05 m3 (lihat tabel 
lampiran) 
Durasi pengecoran over topping = 1 jam 
 
 Analisa tenaga kerja 
Berdasarkan Harga Satuan Pokok Kegiatan 
(HSPK) 2013 upah pekerja per orang per hari 
adalah sebagai berikut: 
 
Tabel 5.119. Analisa Upah Tenaga Kerja Pekerjaan Pengecoran 
Over Topping Blok 3 Zona B 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pengecoran Over 
Topping K-350) 
 
 Analisa biaya sewa alat bantu 
Berdasarkan penawaran harga PT. Merak Jaya 
Beton dan survey, biaya sewa alat bantu concrete 
pump dan vibrator per hari adalah sebagai 
berikut: 
 
Tabel 5.120. Analisa Biaya Sewa Alat Bantu Pekerjaan 
Pengecoran Over Topping Blok 3 Zona B 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pengecoran Over 
Topping K-350) 
OH Tenaga Kerja Upah /jam Total Upah
2 Tukang 7.500,00Rp             15.000,00Rp           
2 Kenek 6.250,00Rp             12.500,00Rp           
27.500,00Rp         
60.000,00Rp                
50.000,00Rp                
Upah /hari
Jumlah
1 3.000.000,00Rp       
1 250.000,00Rp          
3.250.000,00Rp    
Vibrator min. 4 jam
Jumlah
Jumlah 
(unit)
Alat Bantu Harga Sewa / 8 jam
Concrete Pump min. 4 jam
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 Analisa harga beton 
Berdasarkan Harga Satuan Pokok Kegiatan 
(HSPK) 2013 harga bahan per m3 adalah sebagai 
berikut: 
 
Tabel 5.121. Analisa Bahan Pekerjaan Pengecoran Over Topping 
Blok 3 Zona B 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pengecoran Over 
Topping K-350) 
 
Jadi total biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 
pekerjaan pengecoran over topping blok 3 zona B 
adalah: 
Rp 27.500,00 + Rp 3.250.000,00 + Rp 
8.425.848,44 = Rp 11.703.348,44  
 
Sehingga harga satuan per m3 untuk pekerjaan 
pengecoran over topping adalah: 
= ୦ୟ୰୥ୟ	୲୭୲ୟ୪௩௢௟௨௠௘  
= 
Rp	11.703.348,44	
ଵ଴,଴ହ	௠య  
= Rp 1.164.512,28  
 
c. Zona C 
Volume beton over topping = 13,51 m3 (lihat tabel 
lampiran) 
Durasi pengecoran over topping = 1 jam 
 
 Analisa tenaga kerja 
Berdasarkan Harga Satuan Pokok Kegiatan 
(HSPK) 2013 upah pekerja per orang per hari 
adalah sebagai berikut: 
 
m³ Harga /m³ Total Harga
1 838.392,88Rp    8.425.848,44Rp    Beton K-350
Bahan
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Tabel 5.122. Analisa Upah Tenaga Kerja Pekerjaan Pengecoran 
Over Topping Blok 3 Zona C 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pengecoran Over 
Topping K-350) 
 
 Analisa biaya sewa alat bantu 
Berdasarkan penawaran harga PT. Merak Jaya 
Beton dan survey, biaya sewa alat bantu concrete 
pump dan vibrator per hari adalah sebagai 
berikut: 
 
Tabel 5.123. Analisa Biaya Sewa Alat Bantu Pekerjaan 
Pengecoran Over Topping Blok 3 Zona C 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pengecoran Over 
Topping K-350) 
 
 Analisa harga beton 
Berdasarkan Harga Satuan Pokok Kegiatan 
(HSPK) 2013 harga bahan per m3 adalah sebagai 
berikut: 
 
Tabel 5.124. Analisa Bahan Pekerjaan Pengecoran Over Topping 
Blok 3 Zona C 
 
OH Tenaga Kerja Upah /jam Total Upah
2 Tukang 7.500,00Rp             15.000,00Rp           
2 Kenek 6.250,00Rp             12.500,00Rp           
27.500,00Rp         
60.000,00Rp                
50.000,00Rp                
Upah /hari
Jumlah
1 3.000.000,00Rp       
1 250.000,00Rp          
3.250.000,00Rp    
Vibrator min. 4 jam
Jumlah
Jumlah 
(unit)
Alat Bantu Harga Sewa / 8 jam
Concrete Pump min. 4 jam
m³ Harga /m³ Total Harga
1 838.392,88Rp    11.326.687,81Rp  
Bahan
Beton K-350
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(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pengecoran Over 
Topping K-350) 
 
Jadi total biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 
pekerjaan pengecoran over topping blok 3 zona C 
adalah: 
Rp 27.500,00 + Rp 3.250.000,00 + Rp 
11.326.687,81 = Rp 14.604.187,81  
 
Sehingga harga satuan per m3 untuk pekerjaan 
pengecoran over topping adalah: 
= ୦ୟ୰୥ୟ	୲୭୲ୟ୪௩௢௟௨௠௘  
= 
Rp	14.604.187,81	
ଵଷ,ହଵ	௠య  
= Rp 1.080.990,96  
  
d. Zona D 
Volume beton over topping = 11,1 m3 (lihat tabel 
lampiran) 
Durasi pengecoran over topping = 1 jam 
 
 Analisa tenaga kerja 
Berdasarkan Harga Satuan Pokok Kegiatan 
(HSPK) 2013 upah pekerja per orang per hari 
adalah sebagai berikut: 
 
Tabel 5.125. Analisa Upah Tenaga Kerja Pekerjaan Pengecoran 
Over Topping Blok 3 Zona D 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pengecoran Over 
Topping K-350) 
 
OH Tenaga Kerja Upah /jam Total Upah
2 Tukang 7.500,00Rp             15.000,00Rp           
2 Kenek 6.250,00Rp             12.500,00Rp           
27.500,00Rp         
60.000,00Rp                
50.000,00Rp                
Upah /hari
Jumlah
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 Analisa biaya sewa alat bantu 
Berdasarkan penawaran harga PT. Merak Jaya 
Beton dan survey, biaya sewa alat bantu concrete 
pump dan vibrator per hari adalah sebagai 
berikut: 
 
Tabel 5.126. Analisa Biaya Sewa Alat Bantu Pekerjaan 
Pengecoran Over Topping Blok 3 Zona D 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pengecoran Over 
Topping K-350) 
 
 Analisa harga beton 
Berdasarkan Harga Satuan Pokok Kegiatan 
(HSPK) 2013 harga bahan per m3 adalah sebagai 
berikut: 
 
Tabel 5.127. Analisa Bahan Pekerjaan Pengecoran Over Topping 
Blok 3 Zona D 
 
(Sumber: Lampiran Analisa Waktu dan Biaya Pengecoran Over 
Topping K-350) 
 
Jadi total biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan 
pekerjaan pengecoran over topping blok 3 zona D 
adalah: 
Rp 27.500,00 + Rp 3.250.000,00 + Rp 
9.306.160,97 = Rp 12.583.660,97  
 
1 3.000.000,00Rp       
1 250.000,00Rp          
3.250.000,00Rp    
Vibrator min. 4 jam
Jumlah
Jumlah 
(unit)
Alat Bantu Harga Sewa / 8 jam
Concrete Pump min. 4 jam
m³ Harga /m³ Total Harga
1 838.392,88Rp    9.306.160,97Rp    
Bahan
Beton K-350
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Sehingga harga satuan per m3 untuk pekerjaan 
pengecoran over topping adalah: 
= ୦ୟ୰୥ୟ	୲୭୲ୟ୪௩௢௟௨௠௘  
= 
Rp	12.583.660,97		
ଵଵ,ଵ	௠య  
= Rp 1.133.663,15  
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BAB VI 
HASIL PEMBAHASAN 
 
6.1. Rekapitulasi Waktu Pelaksanaan Precast 
Berdasarkan hasil analisa time schedule, diperoleh waktu 
pelaksanaan pekerjaan upper struktur lantai 1 proyek 
pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Hang 
Tuah Surabaya dengan metode precast selama 64 hari. (lihat 
lampiran time schedule) 
 
6.2. Rekapitulasi Anggaran Biaya Precast 
Berdasarkan hasil analisa diatas diperoleh anggaran biaya 
pekerjaan upper struktur lantai 1 pada proyek pembangunan 
Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah Surabaya 
dengan metode precast sebesar Rp 3.286.429.131,66 (Tiga 
Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua 
Puluh Sembilan Ribu Seratus Tiga Puluh Satu Koma Enam 
Puluh Enam Rupiah). Rekapitulasi anggaran biaya precast 
adalah seperti pada tabel dibawah ini: 
 
Tabel 6.1. Rekapitulasi Anggaran Biaya Precast 
NO ITEM PEKERJAAN HARGA TOTAL (Rp) 
PEKERJAAN STRUKTUR BLOK 1 
I. PEKERJAAN UPPER STRUKTUR   
1. Pekerjaan Cast in Situ   
a. Kolom   
- Bekisting Zona A  Rp      30.089.433,17  
- Bekisting Zona B  Rp      30.089.433,17  
- Besi Zona A  Rp      44.202.749,76  
- Besi Zona B  Rp      44.202.749,76  
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- Beton Zona A  Rp      16.496.863,34  
- Beton Zona B  Rp      16.496.863,34  
      
b. Balok   
- Bekisting Zona A  Rp     109.465.668,97  
- Bekisting Zona B  Rp     120.808.165,20  
- Besi Zona A Rp      93.697.545,76  
- Besi Zona B  Rp     104.065.819,42  
- Beton Zona A Rp      45.703.536,72  
- Beton Zona B Rp      50.199.122,07  
      
c. Tangga   
- Bekisting Zona A  Rp        4.564.753,25  
- Bekisting Zona B  Rp        4.564.753,25  
- Besi Zona A  Rp        6.026.252,64  
- Besi Zona B  Rp        6.026.252,64  
- Beton Zona A  Rp        6.818.535,82  
- Beton Zona B  Rp        6.818.535,82  
      
2. Pekerjaan Precast   
a. Pemasangan Precast U Shell Zone A Rp      25.624.303,34 
b. Pemasangan Precast Half Slab Zone A Rp      85.212.211,26 
c. Pembesian Overtopping M7-150 Zone A Rp      32.976.316,08 
d. Pengecoran Overtopping t=5cm K-350 Zone A Rp        9.330.696,61 
     
e. Pemasangan Precast U Shell Zone B Rp      25.610.186,66 
f. Pemasangan Precast Half Slab Zone B Rp     131.771.064,70 
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g. Pembesian Overtopping M7-150 Zone B Rp      52.913.372,32 
h. Pengecoran Overtopping t=5cm K-350 Zone B Rp      12.991.109,99 
     
i. Pemasangan Precast U Shell Zone C Rp      32.565.743,34 
j. Pemasangan Precast Half Slab Zone C Rp     116.410.659,30 
k. Pembesian Overtopping M7-150 Zone C Rp      43.971.164,81 
l. Pengecoran Overtopping t=5cm K-350 Zone C Rp      11.326.071,65 
     
m. Pemasangan Precast U Shell Zone D Rp      32.569.593,33 
n. Pemasangan Precast Half Slab Zone D Rp     116.415.535,80 
o. Pembesian Overtopping M7-150 Zone D Rp      43.971.164,81 
p. Pengecoran Overtopping t=5cm K-350 Zone D Rp      11.326.071,65 
     
q. Pemasangan Precast U Shell Zone E Rp      25.620.966,66 
r. Pemasangan Precast Half Slab Zone E Rp     124.163.755,20 
s. Pembesian Overtopping M7-150 Zone E Rp      52.569.760,83 
t. Pengecoran Overtopping t=5cm K-350 Zone E Rp      12.924.594,19 
      
PEKERJAAN STRUKTUR BLOK 3 
II. PEKERJAAN UPPER STRUKTUR   
3. Pekerjaan Cast in Situ   
a. Kolom   
- Bekisting Zona A  Rp      22.252.075,17  
- Bekisting Zona B  Rp      22.252.075,17  
- Besi Zona A  Rp      33.014.549,59  
- Besi Zona B  Rp      33.014.549,59  
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- Beton Zona A Rp      13.177.480,60 
- Beton Zona B Rp      13.177.480,60 
     
b. Balok  
- Bekisting Zona A Rp     115.829.309,14 
- Bekisting Zona B Rp     101.443.332,06 
- Besi Zona A Rp      96.463.143,50 
- Besi Zona B Rp      84.345.056,09 
- Beton Zona A Rp      46.749.719,18 
- Beton Zona B Rp      41.343.650,58 
     
c. Tangga  
- Bekisting Zona A Rp        4.564.753,25 
- Besi Zona A Rp        6.026.252,64 
- Beton Zona A Rp        6.818.535,82 
     
2 Pekerjaan Precast  
a. Pemasangan Precast U Shell Zone A Rp      32.571.390,00 
b. Pemasangan Precast Half Slab Zone A Rp     147.432.540,60 
c. Pembesian Overtopping M7 Zone A Rp      57.537.709,23 
d. Pengecoran Overtopping t=5cm K-350 Zone A Rp      13.818.987,79 
     
e. Pemasangan Precast U Shell Zone B Rp      25.621.480,00 
f. Pemasangan Precast Half Slab Zone B Rp     116.224.062,60 
g. Pembesian Overtopping M7 Zone B Rp      45.916.159,56 
h. Pengecoran Overtopping t=5cm K-350 Zone B Rp      11.703.348,41 
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i. Pemasangan Precast U Shell Zone C Rp      32.571.903,33 
j. Pemasangan Precast Half Slab Zone C Rp     159.033.309,61 
k. Pembesian Overtopping M7 Zone C Rp      61.585.475,40 
l. Pengecoran Overtopping t=5cm K-350 Zone C Rp      14.605.809,36 
     
m. Pemasangan Precast U Shell Zone D Rp      25.613.266,66 
n. Pemasangan Precast Half Slab Zone D Rp     135.779.411,25 
o. Pembesian Overtopping M7 Zone D Rp      50.808.471,54 
p. Pengecoran Overtopping t=5cm K-350 Zone D Rp      12.583.660,97 
      
JUMLAH  Rp  3.324.480.325,92  
(Sumber: Hasil Perhitungan Rencana Anggaran Biaya Precast) 
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BAB VII 
KESIMPULAN 
 
7.1. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil analisa perhitungan waktu dan biaya 
serta pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya 
dapat disimpulkan: 
 
1. Waktu pelaksanaan pekerjaan upper struktur lantai 1 proyek 
pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran Universitas 
Hang Tuah Surabaya dengan metode precast adalah selama 
64 hari. 
2. Anggaran biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan 
pekerjaan upper struktur lantai 1 proyek pembangunan 
Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah 
Surabaya dengan metode precast adalah sebesar Rp 
3.324.480.325,92 (Tiga Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Empat 
Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ratus Dua Puluh 
Lima Koma Sembilan Puluh Dua Rupiah). 
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Pekerjaan Cast in Situ Blok 1
Start:  30/07/14 ID:   2
Finish: 08/10/14 Dur: 51 days
Comp: 0%
Kolom
Start:  30/07/14 ID:   3
Finish: 03/09/14 Dur: 26 days
Comp: 0%
Bekisting Zona A
Start:  13/08/14 ID:   4
Finish: 20/08/14 Dur: 6 days
Res:    
Besi Zona A
Start:  30/07/14 ID:   6
Finish: 15/08/14 Dur: 13 days
Res:    
Besi Zona B
Start:  18/08/14 ID:   7
Finish: 28/08/14 Dur: 9 days
Res:    
Beton Zona B
Start:  03/09/14 ID:   9
Finish: 03/09/14 Dur: 1 day
Res:    
Balok
Start:  26/08/14 ID:   10
Finish: 08/10/14 Dur: 32 days
Comp: 0%
Bekisting Zona A
Start:  26/08/14 ID:   11
Finish: 10/09/14 Dur: 12 days
Res:    
Bekisting Zona B
Start:  05/09/14 ID:   12
Finish: 23/09/14 Dur: 13 days
Res:    
Tangga
Start:  25/09/14 ID:   17
Finish: 03/10/14 Dur: 7 days
Comp: 0%
Zona A
Start:  11/09/14 ID:   25
Finish: 24/09/14 Dur: 10 days
Comp: 0%
Zona B
Start:  11/09/14 ID:   30
Finish: 24/09/14 Dur: 10 days
Comp: 0%
Zona D
Start:  24/09/14 ID:   40
Finish: 07/10/14 Dur: 10 days
Comp: 0%
Zona E
Start:  24/09/14 ID:   45
Finish: 07/10/14 Dur: 10 days
Comp: 0%
Bekisting Zona B
Start:  26/08/14 ID:   5
Finish: 02/09/14 Dur: 6 days
Res:    
Besi Zona A
Start:  03/09/14 ID:   13
Finish: 19/09/14 Dur: 13 days
Res:    
Pemasangan Precast U Shell 
Start:  11/09/14 ID:   26
Finish: 11/09/14 Dur: 1 day
Res:    
Pekerjaan Precast
Start:  11/09/14 ID:   24
Finish: 08/10/14 Dur: 20 days
Comp: 0%
Beton Zona A
Start:  21/08/14 ID:   8
Finish: 22/08/14 Dur: 2 days
Res:    
Zona C
Start:  11/09/14 ID:   35
Finish: 24/09/14 Dur: 10 days
Comp: 0%
PEKERJAAN UPPER STRUKT
Start:  30/07/14 ID:   1
Finish: 08/10/14 Dur: 51 days
Comp: 0%
Page 1
Pekerjaan Cast in Situ Blok 3
Start:  10/07/14 ID:   52
Finish: 05/09/14 Dur: 42 days
Comp: 0%
Kolom
Start:  10/07/14 ID:   53
Finish: 01/08/14 Dur: 17 days
Comp: 0%
Besi Zona A
Start:  10/07/14 ID:   56
Finish: 18/07/14 Dur: 7 days
Res:    
Besi Zona B
Start:  21/07/14 ID:   57
Finish: 29/07/14 Dur: 7 days
Res:    
Bekisting Zona B
Start:  12/08/14 ID:   62
Finish: 26/08/14 Dur: 11 days
Res:    
Zona A
Start:  12/08/14 ID:   72
Finish: 26/08/14 Dur: 11 days
Comp: 0%
Pemasangan Precast U Shell 
Start:  12/08/14 ID:   73
Finish: 12/08/14 Dur: 1 day
Res:    
Zona B
Start:  27/08/14 ID:   77
Finish: 08/09/14 Dur: 9 days
Comp: 0%
Zona C
Start:  12/08/14 ID:   82
Finish: 26/08/14 Dur: 11 days
Comp: 0%
Pemasangan Precast U Shell 
Start:  12/08/14 ID:   83
Finish: 12/08/14 Dur: 1 day
Res:    
Pemasangan Precast Half Sla
Start:  12/08/14 ID:   84
Finish: 12/08/14 Dur: 1 day
Res:    
Zona D
Start:  27/08/14 ID:   87
Finish: 09/09/14 Dur: 10 days
Comp: 0%
Pemasangan Precast U Shell 
Start:  27/08/14 ID:   88
Finish: 27/08/14 Dur: 1 day
Res:    
Beton Zona B
Start:  01/08/14 ID:   59
Finish: 01/08/14 Dur: 1 day
Res:    
Bekisting Zona B
Start:  28/07/14 ID:   55
Finish: 31/07/14 Dur: 4 days
Res:    
Beton Zona A
Start:  23/07/14 ID:   58
Finish: 23/07/14 Dur: 1 day
Res:    
Bekisting Zona A
Start:  25/07/14 ID:   61
Finish: 11/08/14 Dur: 12 days
Res:    
Besi Zona B
Start:  20/08/14 ID:   64
Finish: 04/09/14 Dur: 12 days
Res:    
Balok
Start:  25/07/14 ID:   60
Finish: 05/09/14 Dur: 31 days
Comp: 0%
Besi Zona A
Start:  01/08/14 ID:   63
Finish: 20/08/14 Dur: 14 days
Res:    
Pekerjaan Precast
Start:  12/08/14 ID:   71
Finish: 09/09/14 Dur: 21 days
Comp: 0%
Pemasangan Precast Half Sla
Start:  12/08/14 ID:   74
Finish: 12/08/14 Dur: 1 day
Res:    
Pembesian Overtopping M7-1
Start:  13/08/14 ID:   75
Finish: 25/08/14 Dur: 9 days
Res:    
Pemasangan Precast U Shell 
Start:  27/08/14 ID:   78
Finish: 27/08/14 Dur: 1 day
Res:    
Tangga
Start:  27/08/14 ID:   67
Finish: 04/09/14 Dur: 7 days
Comp: 0%
Pemasangan Precast Half Sla
Start:  27/08/14 ID:   79
Finish: 27/08/14 Dur: 1 day
Res:    
Beton Zona B
Start:  05/09/14 ID:   66
Finish: 05/09/14 Dur: 1 day
Res:    
Bekisting Zona A
Start:  17/07/14 ID:   54
Finish: 22/07/14 Dur: 4 days
Res:    
PEKERJAAN UPPER STRUKT
Start:  10/07/14 ID:   51
Finish: 09/09/14 Dur: 44 days
Comp: 0%
Page 2
Besi Zona B
Start:  16/09/14 ID:   14
Finish: 06/10/14 Dur: 15 days
Res:    
Bekisting Zona A
Start:  25/09/14 ID:   18
Finish: 29/09/14 Dur: 3 days
Res:    
Bekisting Zona B
Start:  25/09/14 ID:   19
Finish: 29/09/14 Dur: 3 days
Res:    
Besi Zona A
Start:  30/09/14 ID:   20
Finish: 02/10/14 Dur: 3 days
Res:    
Besi Zona B
Start:  30/09/14 ID:   21
Finish: 02/10/14 Dur: 3 days
Res:    
Pemasangan Precast Half Sla
Start:  11/09/14 ID:   27
Finish: 11/09/14 Dur: 1 day
Res:    
Pembesian Overtopping M7-1
Start:  12/09/14 ID:   28
Finish: 18/09/14 Dur: 5 days
Res:    
Pengecoran Overtopping t=5c
Start:  24/09/14 ID:   29
Finish: 24/09/14 Dur: 1 day
Res:    
Pemasangan Precast U Shell 
Start:  11/09/14 ID:   31
Finish: 11/09/14 Dur: 1 day
Res:    
Pemasangan Precast Half Sla
Start:  11/09/14 ID:   32
Finish: 11/09/14 Dur: 1 day
Res:    
Pembesian Overtopping M7-1
Start:  12/09/14 ID:   33
Finish: 23/09/14 Dur: 8 days
Res:    
Pengecoran Overtopping t=5c
Start:  24/09/14 ID:   34
Finish: 24/09/14 Dur: 1 day
Res:    
Pemasangan Precast U Shell 
Start:  11/09/14 ID:   36
Finish: 11/09/14 Dur: 1 day
Res:    
Pemasangan Precast Half Sla
Start:  11/09/14 ID:   37
Finish: 11/09/14 Dur: 1 day
Res:    
Pembesian Overtopping M7-1
Start:  12/09/14 ID:   38
Finish: 22/09/14 Dur: 7 days
Res:    
Pengecoran Overtopping t=5c
Start:  24/09/14 ID:   39
Finish: 24/09/14 Dur: 1 day
Res:    
Pemasangan Precast U Shell 
Start:  24/09/14 ID:   41
Finish: 24/09/14 Dur: 1 day
Res:    
Pemasangan Precast Half Sla
Start:  24/09/14 ID:   42
Finish: 24/09/14 Dur: 1 day
Res:    
Pembesian Overtopping M7-1
Start:  25/09/14 ID:   43
Finish: 03/10/14 Dur: 7 days
Res:    
Pengecoran Overtopping t=5c
Start:  07/10/14 ID:   44
Finish: 07/10/14 Dur: 1 day
Res:    
Pemasangan Precast U Shell 
Start:  24/09/14 ID:   46
Finish: 24/09/14 Dur: 1 day
Res:    
Pemasangan Precast Half Sla
Start:  24/09/14 ID:   47
Finish: 24/09/14 Dur: 1 day
Res:    
Pembesian Overtopping M7-1
Start:  25/09/14 ID:   48
Finish: 06/10/14 Dur: 8 days
Res:    
Beton Zona A
Start:  24/09/14 ID:   15
Finish: 24/09/14 Dur: 1 day
Res:    
Beton Zona B
Start:  07/10/14 ID:   16
Finish: 08/10/14 Dur: 2 days
Res:    
Pengecoran Overtopping t=5c
Start:  07/10/14 ID:   49
Finish: 07/10/14 Dur: 1 day
Res:    
Beton Zona A
Start:  03/10/14 ID:   22
Finish: 03/10/14 Dur: 1 day
Res:    
Beton Zona B
Start:  03/10/14 ID:   23
Finish: 03/10/14 Dur: 1 day
Res:    
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Pembesian Overtopping M7-1
Start:  13/08/14 ID:   85
Finish: 25/08/14 Dur: 9 days
Res:    
Pengecoran Overtopping t=5c
Start:  26/08/14 ID:   86
Finish: 26/08/14 Dur: 1 day
Res:    
Pemasangan Precast Half Sla
Start:  27/08/14 ID:   89
Finish: 27/08/14 Dur: 1 day
Res:    
Pembesian Overtopping M7-1
Start:  28/08/14 ID:   90
Finish: 08/09/14 Dur: 8 days
Res:    
Pengecoran Overtopping t=5c
Start:  26/08/14 ID:   76
Finish: 26/08/14 Dur: 1 day
Res:    
Pembesian Overtopping M7-1
Start:  28/08/14 ID:   80
Finish: 05/09/14 Dur: 7 days
Res:    
Beton Zona A
Start:  26/08/14 ID:   65
Finish: 26/08/14 Dur: 1 day
Res:    
Besi Zona A
Start:  01/09/14 ID:   69
Finish: 03/09/14 Dur: 3 days
Res:    
Bekisting Zona A
Start:  27/08/14 ID:   68
Finish: 29/08/14 Dur: 3 days
Res:    
Pengecoran Overtopping t=5c
Start:  09/09/14 ID:   91
Finish: 09/09/14 Dur: 1 day
Res:    
Beton Zona A
Start:  04/09/14 ID:   70
Finish: 04/09/14 Dur: 1 day
Res:    
Pengecoran Overtopping t=5c
Start:  08/09/14 ID:   81
Finish: 08/09/14 Dur: 1 day
Res:    
FINISH
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I. PEKERJAAN UPPER STRUKTUR
1. Pekerjaan Cast in Situ
a. Kolom
- Bekisting Zona A 105,12 m2 286.238,90Rp                  30.089.433,17Rp             0,9051
- Bekisting Zona B 105,12 m2 286.238,90Rp                  30.089.433,17Rp             0,9051
- Besi Zona A 4730,4 kg 9.344,40Rp                      44.202.749,76Rp             1,3296
- Besi Zona B 4730,4 kg 9.344,40Rp                      44.202.749,76Rp             1,3296
- Beton Zona A 15,77 m3 1.046.224,21Rp               16.496.863,34Rp             0,4962
- Beton Zona B 15,77 m3 1.046.224,21Rp               16.496.863,34Rp             0,4962
b. Balok
- Bekisting Zona A 350,1 m2 312.669,72Rp                  109.465.668,97Rp           3,2927
- Bekisting Zona B 387,3 m2 311.924,00Rp                  120.808.165,20Rp           3,6339
- Besi Zona A 10088 kg 9.288,02Rp                      93.697.545,76Rp             2,8184
- Besi Zona B 11160,4 kg 9.324,56Rp                      104.065.819,42Rp           3,1303
- Beton Zona A 50,44 m3 906.097,08Rp                  45.703.536,72Rp             1,3748
- Beton Zona B 55,80 m3 899.593,60Rp                  50.199.122,07Rp             1,5100
c. Tangga
- Bekisting Zona A 17,01 m2 268.357,04Rp                  4.564.753,25Rp               0,1373
- Bekisting Zona B 17,01 m2 268.357,04Rp                  4.564.753,25Rp               0,1373
- Besi Zona A 636 kg 9.475,24Rp                      6.026.252,64Rp               0,1813
- Besi Zona B 636 kg 9.475,24Rp                      6.026.252,64Rp               0,1813
- Beton Zona A 4,24 m3 1.608.145,24Rp               6.818.535,82Rp               0,2051
- Beton Zona B 4,24 m3 1.608.145,24Rp               6.818.535,82Rp               0,2051
2. Pekerjaan Precast
a. Pemasangan Precast U Shell Zone A 2 Pcs 12.812.151,67Rp             25.624.303,34Rp             0,7708
b. Pemasangan Precast Half Slab Zone A 22 Pcs 3.873.282,33Rp               85.212.211,26Rp             2,5632
c. Pembesian Overtopping M7-150 Zone A 602,15 kg 54.764,47Rp                    32.976.316,08Rp             0,9919
d. Pengecoran Overtopping t=5cm K-350 Zone A 7,22 m3 1.292.340,25Rp               9.330.696,61Rp               0,2807
e. Pemasangan Precast U Shell Zone B 2 Pcs 12.805.093,33Rp             25.610.186,66Rp             0,7704
f. Pemasangan Precast Half Slab Zone B 34 Pcs 3.875.619,55Rp               131.771.064,70Rp           3,9637
g. Pembesian Overtopping M7-150 Zone B 966,36 kg 54.755,58Rp                    52.913.372,32Rp             1,5916
h. Pengecoran Overtopping t=5cm K-350 Zone B 11,59 m3 1.121.179,77Rp               12.991.109,99Rp             0,3908
i. Pemasangan Precast U Shell Zone C 3 Pcs 10.855.247,78Rp             32.565.743,34Rp             0,9796
j. Pemasangan Precast Half Slab Zone C 30 Pcs 3.880.355,31Rp               116.410.659,30Rp           3,5016
k. Pembesian Overtopping M7-150 Zone C 800,64 kg 54.920,02Rp                    43.971.164,81Rp             1,3226
l. Pengecoran Overtopping t=5cm K-350 Zone C 9,60 m3 1.179.799,13Rp               11.326.071,65Rp             0,3407
m. Pemasangan Precast U Shell Zone D 3 Pcs 10.856.531,11Rp             32.569.593,33Rp             0,9797
n. Pemasangan Precast Half Slab Zone D 30 Pcs 3.880.517,86Rp               116.415.535,80Rp           3,5018
o. Pembesian Overtopping M7-150 Zone D 800,64 kg 54.920,02Rp                    43.971.164,81Rp             1,3226
p. Pengecoran Overtopping t=5cm K-350 Zone D 9,60 m3 1.179.799,13Rp               11.326.071,65Rp             0,3407
q. Pemasangan Precast U Shell Zone E 2 Pcs 12.810.483,33Rp             25.620.966,66Rp             0,7707
r. Pemasangan Precast Half Slab Zone E 32 Pcs 3.880.117,35Rp               124.163.755,20Rp           3,7348
s. Pembesian Overtopping M7-150 Zone E 959,73 kg 54.775,83Rp                    52.569.760,83Rp             1,5813
t. Pengecoran Overtopping t=5cm K-350 Zone E 11,51 m3 1.123.145,27Rp               12.924.594,19Rp             0,3888
II. PEKERJAAN UPPER STRUKTUR
 
      
    
PEKERJAAN STRUKTUR BLOK 1
HARGA TOTAL (Rp) BOBOT (%)
MINGGU KE-1 MINGGU KE-2NO ITEM PEKERJAAN VOLUME SATUAN HARGA SATUAN (Rp)
PEKERJAAN STRUKTUR BLOK 3
3. Pekerjaan Cast in Situ
a. Kolom
- Bekisting Zona A 78,84 m2 282.243,47Rp                  22.252.075,17Rp             0,6693 0,1673 0,1673 0,1673 0,1673
- Bekisting Zona B 78,84 m2 282.243,47Rp                  22.252.075,17Rp             0,6693 0,1673
- Besi Zona A 3547,8 kg 9.305,64Rp                      33.014.549,59Rp             0,9931 0,1418677 0,1418677 0,1418677 0,1418677 0,1419 0,1419 0,1419
- Besi Zona B 3547,8 kg 9.305,64Rp                      33.014.549,59Rp             0,9931 0,1419 0,1419 0,1419 0,1419 0,1419 0,1419
- Beton Zona A 11,83 m3 1.114.280,45Rp               13.177.480,60Rp             0,3964 0,3964
- Beton Zona B 11,83 m3 1.114.280,45Rp               13.177.480,60Rp             0,3964
b. Balok
- Bekisting Zona A 373,10 m2 310.451,11Rp                  115.829.309,14Rp           3,4841 0,2903 0,2903
- Bekisting Zona B 324,90 m2 312.229,40Rp                  101.443.332,06Rp           3,0514
- Besi Zona A 10338 kg 9.331,29Rp                      96.463.143,50Rp             2,9016
- Besi Zona B 9058 kg 9.311,87Rp                      84.345.056,09Rp             2,5371
- Beton Zona A 51,69 m3 904.459,82Rp                  46.749.719,18Rp             1,4062
- Beton Zona B 45,29 m3 912.885,04Rp                  41.343.650,58Rp             1,2436
c. Tangga
- Bekisting Zona A 17,01 m2 268.357,04Rp                  4.564.753,25Rp               0,1373
- Besi Zona A 636 kg 9.475,24Rp                      6.026.252,64Rp               0,1813
- Beton Zona A 4,24 m3 1.608.145,24Rp               6.818.535,82Rp               0,2051
2 Pekerjaan Precast
a. Pemasangan Precast U Shell Zone A 3 Pcs 10.857.130,00Rp             32.571.390,00Rp             0,9797
b. Pemasangan Precast Half Slab Zone A 38 Pcs 3.879.803,70Rp               147.432.540,60Rp           4,4348
c. Pembesian Overtopping M7 Zone A 1048,76 kg 54.862,87Rp                    57.537.709,23Rp             1,7307
d. Pengecoran Overtopping t=5cm K-350 Zone A 12,58 m3 1.098.925,47Rp               13.818.987,79Rp             0,4157
e. Pemasangan Precast U Shell Zone B 2 Pcs 12.810.740,00Rp             25.621.480,00Rp             0,7707
f. Pemasangan Precast Half Slab Zone B 30 Pcs 3.874.135,42Rp               116.224.062,60Rp           3,4960
g. Pembesian Overtopping M7 Zone B 838,17 kg 54.781,44Rp                    45.916.159,56Rp             1,3812
h. Pengecoran Overtopping t=5cm K-350 Zone B 10,05 m3 1.164.512,28Rp               11.703.348,41Rp             0,3520
i. Pemasangan Precast U Shell Zone C 3 Pcs 10.857.301,11Rp             32.571.903,33Rp             0,9798
j. Pemasangan Precast Half Slab Zone C 41 Pcs 3.878.861,21Rp               159.033.309,61Rp           4,7837
k. Pembesian Overtopping M7 Zone C 1126,86 kg 54.652,33Rp                    61.585.475,40Rp             1,8525
l. Pengecoran Overtopping t=5cm K-350 Zone C 13,51 m3 1.080.990,96Rp               14.605.809,36Rp             0,4393
m. Pemasangan Precast U Shell Zone D 2 Pcs 12.806.633,33Rp             25.613.266,66Rp             0,7704
n. Pemasangan Precast Half Slab Zone D 35 Pcs 3.879.411,75Rp               135.779.411,25Rp           4,0842
o. Pembesian Overtopping M7 Zone D 925,74 kg 54.884,17Rp                    50.808.471,54Rp             1,5283
p. Pengecoran Overtopping t=5cm K-350 Zone D 11,10 m3 1.133.663,15Rp               12.583.660,97Rp             0,3785
3.324.480.325,92Rp        100,00
0,1418677 0,1418677 0,1418677 0,1418677 0,1419 0,3092 0,3092 0,3092 0,3092 0,5382 0,1419 0,4322 0,5995
0,1418677 0,2837354 0,1418677 0,4256031 0,2837 0,7348 1,044 1,3532 1,6624 2,2007 2,3425 2,7747 3,3743KOMULATIF RENCANA MINGGUAN
RENCANA MINGGUAN
22-Jan 23-Jan 24-Jan 25-Jan 26-Jan 28-Jan 29-Jan 30-Jan 31-Jan 01-Feb 02-Feb 04-Feb 05-Feb 06-Feb 07-Feb 08-Feb 09-Feb 11-Feb 12-Feb 13-Feb 14-Feb 15-Feb 16-Feb 18-Feb 19-Feb 20-Feb 21-Feb 22-Feb 23-Feb 25-Feb 26-Feb 27-Feb 28-Feb
0,1508 0,1508 0,1508 0,1508 0,1508 0,1508
0,1508 0,1508 0,1508 0,1508 0,1508 0,1508
0,1477 0,1477 0,1477 0,1477 0,1477 0,1477 0,1477 0,1477 0,1477
0,1477 0,1477 0,1477 0,1477 0,1477 0,1477 0,1477 0,1477 0,1477
0,4962
0,4962
0,2744 0,2744 0,2744 0,2744 0,2744 0,2744 0,2744 0,2744 0,2744 0,2744 0,2744 0,2744
0,2795 0,2795 0,2795 0,2795 0,2795 0,2795
0,2168 0,2168 0,2168 0,2168 0,2168 0,2168 0,2168 0,2168 0,2168 0,2168 0,2168 0,2168
0,7708
2,5632
0,1984 0,1984 0,1984 0,1984 0,1984
0,7704
3,9637
0,199 0,199 0,199 0,199 0,199
0,9796
3,5016
0,1889 0,1889 0,1889 0,1889 0,1889
MINGGU KE-3 MINGGU KE-8
TIME SCHEDULE PEKERJAAN UPPER STRUKTUR LANTAI 1\
BLOK 1 & BLOK 3
   
MINGGU KE-6 MINGGU KE-7MINGGU KE-4 MINGGU KE-5
   
0,1673 0,1673 0,1673
0,1419
0,3964
0,2903 0,2903 0,2903 0,2903 0,2903 0,2903 0,2903 0,2903 0,2903 0,2903
0,2543 0,2543 0,2543 0,2543 0,2543 0,2543 0,2543 0,2543 0,2543 0,2543 0,2543 0,2543
0,2073 0,2073 0,2073 0,2073 0,2073 0,2073 0,2073 0,2073 0,2073 0,2073 0,2073 0,2073 0,2073 0,2073
0,2114 0,2114 0,2114 0,2114 0,2114 0,2114 0,2114 0,2114 0,2114 0,2114 0,2114 0,2114
1,4062
1,2436
0,0458 0,0458 0,0458
0,0604 0,0604 0,0604
0,2051
0,9797
4,4348
0,1923 0,1923 0,1923 0,1923 0,1923 0,1923 0,1923 0,1923 0,1923
0,4157
0,7707
3,496
0,1973 0,1973 0,1973 0,1973 0,1973 0,1973 0,1973
0,352
0,9798
4,7837
0,2058 0,2058 0,2058 0,2058 0,2058 0,2058 0,2058 0,2058 0,2058
0,4393
0,7704
4,0842
0,191 0,191 0,191 0,191 0,191 0,191 0,191 0,191
0,3785
0,5995 0,6054 0,6054 1,0417 0,6453 0,6453 0,6453 0,7962 0,7962 0,7962 11,938 1,1583 1,1583 1,5036 1,0074 1,2818 1,4327 1,4368 1,4368 1,2891 3,1522 1,1535 10,366 1,1367 1,1514 1,1514 1,1514 13,85 1,6824 1,471 1,2737 3,0568 1,0826
3,9738 4,5792 5,1847 6,2264 6,8717 7,517 8,1624 8,9586 9,7548 10,551 22,489 23,647 24,806 26,309 27,317 28,598 30,031 31,468 32,905 34,194 37,346 38,499 48,865 50,002 51,154 52,305 53,456 67,307 68,989 70,46 71,734 74,791 75,873
01-Mar 02-Mar 04-Mar 05-Mar 06-Mar 07-Mar 08-Mar 09-Mar 11-Mar 12-Mar 13-Mar 14-Mar 15-Mar 16-Mar 18-Mar 19-Mar 20-Mar 21-Mar
0,2795 0,2795 0,2795 0,2795 0,2795 0,2795 0,2795
0,2168
0,2087 0,2087 0,2087 0,2087 0,2087 0,2087 0,2087 0,2087 0,2087 0,2087 0,2087 0,2087 0,2087 0,2087 0,2087
1,3748
0,755 0,755
0,0458 0,0458 0,0458
0,0458 0,0458 0,0458
0,0604 0,0604 0,0604
0,0604 0,0604 0,0604
0,2051
0,2051
0,2807
0,199 0,199 0,199
0,3908
0,1889 0,1889
0,3407
0,9797
3,5018
0,1889 0,1889 0,1889 0,1889 0,1889 0,1889 0,1889
0,3407
0,7707
3,7348
0,1977 0,1977 0,1977 0,1977 0,1977 0,1977 0,1977 0,1977
0,3888
 
      
    
MINGGU KE-9
   
MINGGU KE-10 MINGGU KE-11
   
0,8842 0,8761 0,6872 2,8751 0,5798 0,5798 0,5798 9,3165 0,7161 0,7161 1,0055 0,5953 0,5953 0,5953 0,5953 0,4063 1,4844 0,755
76,757 77,633 78,321 81,196 81,775 82,355 82,935 92,252 92,968 93,684 94,689 95,285 95,88 96,475 97,07 97,477 98,961 100
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